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1 ALLESTIMENTO E DELIMITAZIONE CANTIERE
delimitazione del cantiere 4
pulizia aree interne 4 4
installazione reti di protezione 2
installazione segnaletica di cantiere 2
installazione box prefabbricati 2

2 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SPOSTAMENTI
demolizioni pavimentazioni e massetti esistenti 2 2 2
rimozione staccionate
rimozione reti metalliche
rimozione e spostamento vegetazione

3 SCAVI  E RINTERRI PRINCIPALI
profilature scavi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
scavi di supporto archeologi 2 2 2 2 2 2
scavo percorsi e piattaforme 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PVA PERIZIA DI VARIANTE consegna lavori 25 gennaio |inizio effettivo lavori 18 marzo 2025

Interruzione per aggiornamento e revisione delle lavorazioni
giornate lavorative da recuperare da esecutivo
giornate lavorative concesse per variante GIORNATE AGGIUNTIVE  DA PERIZIA DI  VARIANTE 85 GG

4 CORPI METALLICI
realizzazione struttura pergole e posa 4 4
realizzazione gradonate e passerella 4 4

5 PAVIMENTAZIONI PEDONALI
lavorazioni su substrati e cordonature 2 2
pavimentazioni in terra stabilizzata 4 4 2
pavimentazioni flottanti 2 2
cordonatura e pavimentazioni in ghiaia 2

6 ELEMENTI LINEARI
realizzazione parapetti 4 4

7 PAVIMENTAZIONI CARRABILI E PARCHEGGIO
scotico per percorsi e parcheggio 2
lavorazioni su substrati e cordonature 4
pavimentazione continua strada bianca 4 4
pavimentazione discontinua parcheggio 4 4

8 RECINZIONI
demolizione recinzione perimetrale parco lato strada 2 2
realizzazione recinzioni perimetrali parco lato strada 2 4

8 SUOLO VEGETALE
preparazione terreno 2
realizzazione siepi perimetrali 2 2
realizzazione siepi area museo 2 2
piantumazione pianta rampicante 2 2
piantumazione alberature 4
realizzazione sistema di irrigazione completo 4 4

9 ARREDO URBANO
posa panchine 4
installazione elementi di cartellonistica 2
installazione corpi illuminanti 2 2
posa pali in castagno su plateia 2

10 TRASPORTO MATERIALI
carico e trasporto a discarica 2 2 2 2 2 2

11 SMONTAGGIO CANTIERE
pulizia finale 4
rimozione delimitazione del cantiere 4

TOTALE uomini giorno (in 5 giorni) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 10 6 4 4 4 4 6 4 4 6 4 4 4 4 2 2 2 4 4

25 SETTEMBRE (270)  
sospensione lavori

FINE
LAVORI

480 490

7 FEBBRAIO (380)  
ripresa lavori

430 440 450 460 470

21 OTTOBRE (270)  
termine lavori da esecutivo

300 310 320 420

CRONOPROGRAMMA LAVORI 
PARCO ARCHEOLOGICO LOCRI  LOTTO MARASA
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GIORNATE MANCANTI
RECUPERO GIORNATE

380 390 400 410330 340 350 360 370280 290

FINE 
LAVORI


