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DRM-CAL|26/03/2026|DETERMINA 31 - Allegato Utente 2 (A02)



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 4 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Uso di trabatello interno 2 g

Rimodulazione spazi interni 6 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 3 g

Demolizione di muratura 3 g

Realizzazione di pareti in cartongesso 3 g

Realizzazione di controsoffitti in cartongesso 3 g

Impianto elettrico e rete dati 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Realizzazione di impianto di illuminazione 3 g

Impianto idrico-sanitario 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 1 g

Sostituzione di porte e finestre 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni 8 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 8 g

Pavimentazione in materiali sintetici 8 g

Posa di zoccolino in marmo 8 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 8 g

Rifacimento intonaco e pitturazioni interne 4 g

Ripresa di intonaci interni 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g
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