

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Oggetto: **Programma e finanziamento:** Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi". D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022 e s.m.i..

Intervento: MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria Eliminazione Barriere Architettoniche) – Stilo (RC). Chiesa La Cattolica. Beneficiario: Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria; Codice fiscale beneficiario: 98108420781; Comune: Cosenza (CS); Regione: Calabria. **Importo finanziamento:** € 110.400,00. CUP: F57B21000070006; CIG: B696076FAA.

**Determina di approvazione della perizia di variante non sostanziale compensativa,
redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..**

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 51 recante "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep.53 recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", con il quale la Direzione regionale Musei Calabria, Ufficio periferico del Ministero della cultura, ridenominata Direzione regionale Musei nazionale Calabria, viene individuata quale Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto Direttoriale rep. n. 932 del 05.11.2024 con il quale il Prof. Massimo Osanna avoca a sé, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPCM n. 57/2024, le funzioni di direttore della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, con delega contestuale all'esercizio delle funzioni al Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e sm.i.;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del Paesaggio), ai sensi del quale "Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività";
- il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;
- i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;
- il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei Contratti ("I Contratti nel settore dei beni culturali") e l'allegato II.18 ("Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali");
- il D.Lgs. n. 209/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.) e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. e la determinazione dell'ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
- il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);
- l'art. 8 co. 5 del D.L. n. 215/2023 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) che ha stabilito la proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;
- il D.L. n. 19/2024 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR) pubblicato nella G.U. n. 52 del 02/03/2024;
- l'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [applicabile fino al 31 dicembre 2026];
- il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);
- il D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
- il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il decreto del MEF del 11/10/2021 (Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR);
- la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative);

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- la circolare MEF RGS n. 1/2023 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 10/2023 (Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato);
- il D.L n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
- la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l'Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- il decreto del Direttore Generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il “Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura;
- il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all'investimento in questione, ammesso a registrazione della Corte dei conti in data 30/09/2022 al n. 2572, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, sono state ripartite come da tabella seguente:

Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”. Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”	
Linea d'azione	Risorse
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC	€ 127.327.089,41
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC	€ 120.000.000,00
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura privati	€ 7.460.000,00
Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC	€ 3.346.449,59
Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC	€ 3.214.700,00

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Realizzazione della piattaforma AD Arte	€ 32.147.000,00
Formazione degli operatori culturali	€ 6.504.761,00
Totale	€ 300.000.000,00

CONSIDERATO che per gli interventi relativi alla Linea d'azione 1 - Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, e alla linea d'azione 4 - Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC la Direzione generale Musei ha provveduto alla selezione mediante una valutazione dei progetti presentati dagli Istituti autonomi, dalle Direzioni regionali, dagli Archivi e dalle Biblioteche;

VISTO il decreto SG MiC n. 1155 del 1° dicembre 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU", con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4 e sono state assegnate le seguenti risorse:

- Euro 127.327.089,41 destinati al finanziamento di n. 527 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, (Linea d'azione 1) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1,2,3,4,5);

- Euro 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC (Linea d'azione 4), individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato1,2,3,4,5);

VISTO il decreto SG MiC n. 1127 del 12 ottobre 2023, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento;

VISTO il decreto SG MiC n. 1292 del 21 novembre 2023, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento.", con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4;

VISTO l'articolo 24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche" della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la Regola 10 "Cultura" delle "Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità" del 1993 dell'Assemblea generale dell'ONU;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

VISTO l'art. 82 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 recante "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico";

VISTO il Decreto ministeriale del 20 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei";

VISTA la Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali 21 novembre 2007, divulgata con Circolare n. 284 del 30 novembre 2007, "Criteri e principi generali per l'attuazione dell'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico con disabilità";

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

VISTO il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 28 marzo 2008, recante “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;

VISTA la legge del 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

VISTA la Decisione UE 2017/864 di richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite;

VISTA la Direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici per la fruizione dei luoghi della cultura, recepita dalla legge delega n. 163 del 25 ottobre 2017;

VISTO l'art. 21 “Non discriminazione” e l'art. 26 “Inserimento dei disabili” della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

VISTO il DPR n. 132 del 4 ottobre 2013, “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità” ed il DPR 12 ottobre 2017, “Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”;

VISTA la circolare della Direzione Generale Musei n. 80 del 1° dicembre 2016, recante “Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei monumenti, aree e parchi archeologici”;

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante “Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale”;

VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018, recante “Linee guida per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici”;

VISTA la Direttiva (UE) n. 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

VISTA la legge 1° ottobre 2020, n. 133, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005”;

VISTA la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 11 in tema di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP);

VISTO l'art. 5 D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie”;

CONSIDERATO che all'investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” sono collegati i seguenti target/milestone M1C3 – 3;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO l'intervento in oggetto, denominato “MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche). Stilo (RC). Chiesa La Cattolica Importo € 110.400,00. CUP F57B2100070006”, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” – Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 per tutte le sedi museali afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022;

VISTO il Disciplinare d'obblighi regolante le modalità di realizzazione dell'intervento di cui trattasi e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento concesso con D.S.G. n. 1155 del 01/12/2022 e s.m.i. per il progetto “Stilo. La Cattolica. CUP: F57B2100070006”;

VISTO il Decreto n. 19 del 07.04.2022 e successivo Decreto di rettifica n. 91 del 02/10/2024, con cui l'arch. Simona Bruni veniva nominata Responsabile Unico del Progetto Eliminazione Barriere Architettoniche_ Copertura finanziaria PNRR -Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”. Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi” per gli istituti di Gerace – CUP: F37B21000210006, Cosenza – CUP: F87B21000670006, Stilo – CUP: F57B2100070006, Locri – CUP: F17B21000120006, Gioia Tauro – CUP: F57B21000080006, Bova Marina – CUP: F77B21000170006, Lamezia Terme – CUP: F87B21000680006, Vibo Valentia – CUP: F47B21000160006, Monasterace – CUP:

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

F17B21000140006, Borgia – CUP: F37B21000220006, Mileto – CUP: F57B21000090006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria;

VISTI:

- il Decreto n. 40 del 11/06/2024 con cui è stato approvato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) per gli Istituti afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria, nell'ambito dell'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- il Decreto n. 67 del 18/07/2024 con cui sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti congiuntamente al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), per gli Istituti di Gerace – CUP: F37B21000210006, Cosenza – CUP: F87B21000670006, Stilo – CUP: F57B21000070006, Locri – CUP: F17B21000120006, Gioia Tauro – CUP: F57B21000080006, Bova Marina – CUP: F77B21000170006, Lamezia Terme – CUP: F87B21000680006, Vibo Valentia – CUP: F47B21000160006, Monasterace – CUP: F17B21000140006, Borgia – CUP: F37B21000220006, Mileto – CUP: F57B21000090006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria;

VISTO il Progetto Esecutivo dell'intervento, citato in oggetto, redatto dalla Società Architettura e Restauro Engineering Unipersonale S.r.l.s., incaricata con contratto rep. n. 59 del 03/09/2024, e dall'Arch. Carlo Bianco per gli aspetti del progetto riguardanti la sicurezza, incaricato con contratto rep. n. 47 del 23/07/2024;

VISTO il Decreto n. 29 del 20/03/2025 di approvazione del Progetto Esecutivo suddetto e del relativo Quadro Tecnico ed Economico;

VISTA la determina a contrarre n. 28 del 08/04/2025 con la quale questa Direzione ha autorizzato l'espletamento di una procedura di affidamento diretto sulla piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., per l'affidamento dei lavori in argomento per l'importo totale dei lavori di € 67.686,47, di cui € 13.652,62 quale costo della manodopera ed € 1.971,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

VISTA la Trattativa diretta n. 5266142 del 09/04/2025 con l'O.E. Eurocostruzioni S.n.c. DI TRIOLO ORESTE & C. P.Iva 02570130837;

VISTA la nota prot. MIC|MIC_DRM-CAL|28/04/2025|0002666-I con cui il RUP, Arch. Simona Bruni, ha proposto l'aggiudicazione dell'Appalto dei lavori in argomento in favore dell'O.E. suddetto;

VISTA la determina dirigenziale di aggiudicazione n. 41 del 21/05/2025, con la quale sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'intervento "MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_ Eliminazione Barriere Architettoniche). Stilo (RC). Chiesa La Cattolica. Importo del finanziamento € 110.400,00. CUP: F57B21000070006". Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi" (D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022 e s.m.i.), ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 es.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., all' O.E. sopra citato;

VISTO il contratto rep. n. 18 del 05/06/2025 stipulato, ai sensi dell'art. 18, c. 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con l'impresa Eurocostruzioni S.n.c. DI TRIOLO ORESTE & C. P.Iva 02570130837;

VISTI il Verbale di consegna parziale dei lavori del 24 Luglio 2025 con il quale era stata consegnata soltanto l'area compresa tra il cancello d'ingresso fino alla Chiesa La Cattolica di Stilo, per la presenza sul sito archeologico di un altro cantiere con lavori in via di completamento, e il Verbale di consegna definitiva del 30 marzo 2026;

CONSIDERATO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, a seguito di eventi impreveduti ed eccezionali dovuti a violente ondate di maltempo e forti venti che hanno colpito l'area jonica, è emerso il bisogno di porre in sicurezza e consolidare il muretto di contenimento in

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

pietrame presente nel vialetto che dal cancello di ingresso porta alla chiesetta "La Cattolica", situata all'interno dell'area archeologica di Stilo;

- gli accertamenti tecnici effettuati sul posto hanno evidenziato che la struttura del muro è stata compromessa dalla caduta di alcuni alberi di cipresso soprastanti, originatisi in occasione delle avverse condizioni climatiche e dei forti venti che hanno interessato la zona nella giornata del 18/03/2026, e che tale evento non era prevedibile al momento della redazione del progetto esecutivo e della stipula del contratto, e non era neppure configurabile come normale rischio di cantiere, trattandosi di fenomeno meteorologico di eccezionale intensità;
- le altre aree interessate dagli interventi previsti dal progetto esecutivo – Parco delle Clarisse - ancora occupate per l'esecuzione dei lavori di completamento del precedente cantiere denominato "Recupero, valorizzazione ed ampliamento del parco con restauro e messa in sicurezza delle struttura e monumentali" della Cattolica di Stilo, Legge 232/2016, sono state gravemente danneggiate dalla frana e che non sarà più possibile effettuare alcuna delle lavorazioni previste in progetto;
- che in data 16/04/2026, nell'area archeologica in argomento, è stato effettuato un sopralluogo congiunto alla presenza del Direttore Delegato della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, Dott. Fabrizio Sudano, del RUP, del DL Arch. Carlo Bianco e del DO Arch. Luigi Giuseppe Massara, come da Verbale di sopralluogo e coordinamento Rep. 53 del 17/04/2026, nel corso del quale sono state individuate le azioni da porre in essere per la messa in sicurezza del sito e sono stati valutati i termini della prosecuzione dei due cantieri contermini;
- che, a seguito del sopralluogo, sono state effettuate le misurazioni e i rilievi necessari alla definizione degli interventi da valutare per la messa in sicurezza del vialetto della Cattolica e della compensazione delle lavorazioni non più eseguibili nell'area del Parco delle Clarisse;

TENUTO CONTO che:

- per le motivazioni suddette si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante non sostanziale e compensativa che prevede la realizzazione di lavori non previsti nel progetto esecutivo, resisi indispensabili per la sicurezza dei beni culturali e della pubblica fruizione del sito archeologico di Stilo, senza alterare la natura generale dell'appalto", ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- gli interventi previsti in Perizia comprendono:
 - abbattimento e smaltimento degli alberi di cipresso caduti o pericolanti;
 - pulizia e sgombero del vialetto dal materiale di risulta;
 - ripristino del muretto di contenimento in pietrame;
 - smaltimento dei materiali presso discarica autorizzata;

come riportato nella Perizia di Variante: "Ripristino del muretto in pietrame attraverso ogni opera e magistero necessari";

VISTA la nota prot. MIC|MIC_DRM-CAL|18/05/2026|0003103-I con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso la Perizia di Variante non sostanziale compensativa, unitamente agli elaborati tecnici e al Quadro Economico riepilogativo di variante, chiedendone la relativa approvazione;

ACCERTATO che, come riportato nella Relazione tecnica di variante:

- la variante non altera la natura generale del contratto;
- non costituisce modifica sostanziale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità di tutela e sicurezza del sito archeologico;
- non si rende necessario ulteriore invio alle competenti Soprintendenze, essendo integralmente recepite le prescrizioni impartite dagli Enti di tutela;

PRESO ATTO che:

- la Variante non comporta incremento di spesa anzi genera un'economia di € 95,80 sull'importo dei lavori dell'Appalto a base d'asta, come evidenziato dal Quadro Economico di Variante, dove l'importo dei lavori di Perizia è pari a € 65.619,22 oltre IVA come per legge, al quale dovrà essere applicato il ribasso d'asta dell'1,00%, offerto dall'Operatore Economico in sede di gara;

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- la somma di € 65.619,22 di cui € 42.482,14 per lavori (soggetti a ribasso d'asta) ed € 23.137,08 quali oneri di manodopera (non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA come per legge, trova piena copertura finanziaria nel Quadro Economico originario, alla voce A.1 "Lavori principali";

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Perizia di Variante non sostanziale compensativa e del relativo Quadro Economico di Variante, ai fini della prosecuzione dei lavori e della messa in sicurezza del sito;

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento;

DETERMINA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Perizia di Variante non sostanziale compensativa ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, relativa all'intervento denominato "PNRR M1 C3 Asse 1.2-MusAiCa_EBA – Stilo (RC) – Chiesa La Cattolica, CUP F57B21000070006, CIG B696076FAA", redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Di dare atto che la variante non sostanziale compensativa, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, è stata redatta a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatesi nel mese di marzo 2026;
- Di approvare il relativo Quadro Economico di Variante, così come riportato negli elaborati tecnici allegati alla Perizia;
- Di dare atto che:
 - la perizia di variante non sostanziale non altera la natura generale del contratto;
 - non si configurano modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - risulta necessaria ai fini della tutela, sicurezza e fruizione del sito archeologico di Stilo;
 - la spesa trova copertura integrale nel Quadro Economico dell'intervento approvato;
 - non comporta alterazione degli obiettivi, milestone e target del finanziamento PNRR;
- Di demandare al Responsabile Unico del Progetto l'adozione degli adempimenti conseguenti e necessari alla prosecuzione dell'intervento;
- Di disporre la trasmissione di questa Disposizione agli organi competenti anche ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Direzione regionale Musei nazionali Calabria e sul portale istituzionale PAT, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

L'Assistente amministrativo

mariangela.mancuso@cultura.gov.it

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano