

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

*Oggetto:* **PNRR M1 C3 Asse 1.2. MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_ Eliminazione Barriere Architettoniche). Borgia (CZ). Museo e Parco Archeologico di Scolacium. Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi". D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022 e s.m.i. Importo del finanziamento € 552.000,00 – CUP: F37B21000220006. CIG: B749F4F2F1.**

**Determina di approvazione delle Perizie di assestamento e di Variante non sostanziale e suppletiva, redatte ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..**

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 51 recante "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 53 recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", con il quale la Direzione regionale Musei Calabria, Ufficio periferico del Ministero della cultura, ridenominata Direzione regionale Musei nazionale Calabria, viene individuata quale Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto Direttoriale rep. n. 932 del 05.11.2024 con il quale il Prof. Massimo Osanna avoca a sé, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPCM n. 57/2024, le funzioni di direttore della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, con delega contestuale all'esercizio delle funzioni al Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del Paesaggio), ai sensi del quale "Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività";
- il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;
- i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;
- il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei Contratti ("I Contratti nel settore dei beni culturali") e l'allegato II.18 ("Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali");
- il D.Lgs. n. 209/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. e la determinazione dell'ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
- il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);
- l'art. 8 co. 5 del D.L. n. 215/2023 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) che ha stabilito la proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;
- il D.L. n. 19/2024 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR) pubblicato nella G.U. n. 52 del 02/03/2024;
- l'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [applicabile fino al 31 dicembre 2026];
- il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);
- il D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
- il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;
- il decreto del MEF del 11/10/2021 (Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR);
- la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative);
- la circolare MEF RGS n. 1/2023 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

## Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- la circolare MEF RGS n. 10/2023 (Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato);
- il D.L n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
- la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l'Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;
- il decreto del Direttore Generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il “Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura;
- il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all'investimento in questione, ammesso a registrazione della Corte dei conti in data 30/09/2022 al n. 2572, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, sono state ripartite come da tabella seguente:

<b>Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”. Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”</b>	
<b>Linea d'azione</b>	<b>Risorse</b>
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC	€ 127.327.089,41
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC	€ 120.000.000,00
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura privati	€ 7.460.000,00
Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC	€ 3.346.449,59
Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC	€ 3.214.700,00
Realizzazione della piattaforma AD Arte	€ 32.147.000,00
Formazione degli operatori culturali	€ 6.504.761,00

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

<b>Totale</b>	<b>€ 300.000.000,00</b>
---------------	-------------------------

CONSIDERATO che per gli interventi relativi alla Linea d'azione 1 - Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, e alla linea d'azione 4 - Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC la Direzione generale Musei ha provveduto alla selezione mediante una valutazione dei progetti presentati dagli Istituti autonomi, dalle Direzioni regionali, dagli Archivi e dalle Biblioteche;

VISTO il decreto SG MiC n. 1155 del 1° dicembre 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU", con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4 e sono state assegnate le seguenti risorse:

- Euro 127.327.089,41 destinati al finanziamento di n. 527 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, (Linea d'azione 1) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1,2,3,4,5);

- Euro 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC (Linea d'azione 4), individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1,2,3,4,5);

VISTO il decreto SG MiC n. 1127 del 12 ottobre 2023, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento;

VISTO il decreto SG MiC n. 1292 del 21 novembre 2023, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento.", con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4;

VISTO l'articolo 24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche" della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la Regola 10 "Cultura" delle "Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità" del 1993 dell'Assemblea generale dell'ONU;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

VISTO l'art. 82 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 recante "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico";

VISTO il Decreto ministeriale del 20 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei";

VISTA la Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali 21 novembre 2007, divulgata con Circolare n. 284 del 30 novembre 2007, "Criteri e principi generali per l'attuazione dell'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico con disabilità";

VISTO il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 28 marzo 2008, recante "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale";

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

VISTA la legge del 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";  
VISTA la Decisione UE 2017/864 di richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite;  
VISTA la Direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici per la fruizione dei luoghi della cultura, recepita dalla legge delega n. 163 del 25 ottobre 2017;  
VISTO l'art. 21 "Non discriminazione" e l'art. 26 "Inserimento dei disabili" della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;  
VISTO il DPR n. 132 del 4 ottobre 2013, "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" ed il DPR 12 ottobre 2017, "Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità";  
VISTA la circolare della Direzione Generale Musei n. 80 del 1° dicembre 2016, recante "Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei monumenti, aree e parchi archeologici";  
VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante "Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale";  
VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018, recante "Linee guida per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici";  
VISTA la Direttiva (UE) n. 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;  
VISTA la legge 1° ottobre 2020, n. 133, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005";  
VISTA la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 11 in tema di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP);  
VISTO l'art. 5 D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 rubricato "Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie";  
CONSIDERATO che all'investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" sono collegati i seguenti target/milestone M1C3 - 3;  
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;  
VISTO l'intervento in oggetto, denominato "PNRR M1 C3 Asse 1.2. MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_ Eliminazione Barriere Architettoniche). Borgia (CZ). Museo e Parco Archeologico di Scolacium. Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi". D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022 e s.m.i. Importo del finanziamento € 552.000,00 - CUP: F37B21000220006;  
VISTO il Disciplinare d'obblighi regolante le modalità di realizzazione dell'intervento di cui trattasi e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento concesso con D.S.G. n. 1155 del 01/12/2022 e s.m.i. per l'intervento "Borgia (CZ). Museo e Parco Archeologico di Scolacium. CUP: F37B21000220006";  
VISTO il Decreto n. 19 del 07.04.2022 e successivo Decreto di rettifica n. 91 del 02/10/2024, con cui l'arch. Simona Bruni veniva nominata Responsabile Unico del Progetto Eliminazione Barriere Architettoniche\_ Copertura finanziaria PNRR - Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi" per gli istituti di Gerace - CUP: F37B21000210006, Cosenza - CUP: F87B21000670006, Stilo - CUP: F57B21000070006, Locri - CUP: F17B21000120006, Gioia Tauro - CUP: F57B21000080006, Bova Marina - CUP: F77B21000170006, Lamezia Terme - CUP: F87B21000680006, Vibo Valentia - CUP: F47B21000160006, Monasterace - CUP: F17B21000140006, Borgia - CUP: F37B21000220006, Mileto - CUP: F57B21000090006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria;  
VISTI:

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- il Decreto n. 40 del 11/06/2024 con cui è stato approvato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) per gli Istituti afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria, nell'ambito dell'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- il Decreto n. 67 del 18/07/2024 con cui sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti congiuntamente al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), per gli Istituti di Gerace – CUP: F37B21000210006, Cosenza – CUP: F87B21000670006, Stilo – CUP: F57B21000070006, Locri – CUP: F17B21000120006, Gioia Tauro – CUP: F57B21000080006, Bova Marina – CUP: F77B21000170006, Lamezia Terme – CUP: F87B21000680006, Vibo Valentia – CUP: F47B21000160006, Monasterace – CUP: F17B21000140006, Borgia – CUP: F37B21000220006, Mileto – CUP: F57B21000090006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria;
- il Decreto n. 56 del 05/06/2025 con cui è stata acquisita, verificata ed approvata la Progettazione Esecutiva per l'intervento della sede museale di Borgia (CZ). Museo e Parco Archeologico di Scolacium. Importo € 552.000,00. CUP F37B21000220006; VISTA la nota prot. n. 3718-I del 12/06/2025, con cui l'Arch. Simona Bruni, in qualità di RUP ha proposto, per l'affidamento dell'Appalto di lavori indicato in oggetto, l'esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. di una "procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro"; VISTA la Determina a contrarre n. 55 del 13/06/2025 con cui è stata indetta una procedura negoziata sul MEPA, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", di cui all'art. 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto trattasi di prestazioni di importo superiore a 150.000,00 euro; VISTA la RDO n. 5442429 del 16/06/2025, con i seguenti OO.EE.:
  - GARZANITI GEOM. RAFFAELE, con sede legale in Via C. Colombo 10, CAP: 88065, Guardavalle (CZ), CF e P.IVA: 00135430791;
  - COOPER. PO.RO. EDILE SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Zona Industriale snc, CAP: 89841, Rombiolo (VV), CF e P.IVA: 00370690794;
  - VETTA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Provinciale n. 126, CAP: 88065, Guardavalle (CZ), CF e P.IVA: 00772240792;
  - CALF S.R.L., con sede legale in Località Laca s.n.c., CAP: 88050, Soveria Simeri (CZ), CF e P.IVA: 01265870798;
  - CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., con sede legale in Via Pantusa n.32, CAP: 88074, Crotona (KR), CF e P.IVA: 00103240792;VISTA la nota prot. MIC|MIC\_DRM-CAL|10/07/2025|0004413-I con cui il RUP, Arch. Simona Bruni, ha proposto l'aggiudicazione dell'Appalto dei lavori in argomento in favore all'Operatore Economico - VETTA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Provinciale n. 126, CAP: 88065, Guardavalle (CZ), CF e P.IVA: 00772240792; VISTA la determina dirigenziale di aggiudicazione n. 109 del 16/09/2025, con la quale sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'intervento denominato "MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_Eliminazione Barriere Architettoniche). progetto "Borgia (CZ). Museo e Parco Archeologico di Scolacium. CUP: F37B21000220006. CIG: B749F4F2F1. Importo del finanziamento € 552.000,00. Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi" (D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022 e s.m.i.), all' O.E. sopra citato; VISTO il contratto rep. n. 54 del 02/10/2025 stipulato, ai sensi dell'art. 18, c. 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con l'Operatore Economico - VETTA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via Provinciale n. 126, CAP: 88065, Guardavalle (CZ), CF e P.IVA: 00772240792, per un importo dei lavori di € 142.517,85, esclusi di costi della manodopera (non soggetti a ribasso) pari ad € 42.056,81 ed oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 19.795,01, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 204.366,67 oltre Iva come per legge;

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 18 Novembre 2025, prot. MIC|MIC\_DRM-CAL|21/11/2025|0007550-P, con cui si è dato avvio all'esecuzione dei lavori dell'intervento indicato in oggetto;

VISTA la nota prot. MIC|MIC\_DRM-CAL|07/05/2026|0002855-P con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso la Perizia di Assestamento e la Perizia di Variante e Suppletiva, unitamente agli elaborati tecnici, all'Atto di sottomissione e al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, al Quadro Economico di variante, richiedendone la relativa approvazione;

PRESO ATTO che:

- la Perizia di Assestamento redatta, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., senza alterare della natura generale del progetto esecutivo approvato, si è resa necessaria nel corso dell'esecuzione dell'appalto per l'adeguamento di aspetti di dettaglio e delle quantità di lavorazioni, nonché per l'introduzione di nuovi prezzi relativi a lavorazioni accessorie;
- la Perizia di Assestamento comporta una diminuzione dell'importo contrattuale pari ad € 0,01 e che la stessa non costituisce modifica sostanziale del contratto;
- la Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in conseguenza di eventi meteorologici eccezionali ed imprevedibili verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, caratterizzati da violente ondate di maltempo e forti raffiche di vento che hanno provocato il danneggiamento delle staccionate lignee esistenti poste a delimitazione delle aree archeologiche del Parco Archeologico di Scolacium;

CONSIDERATO che tali circostanze non erano prevedibili in fase progettuale e che gli interventi proposti risultano indispensabili ai fini della tutela dei resti archeologici, della pubblica incolumità, della sicurezza dei visitatori e della corretta fruizione del sito;

VISTA la nota prot. MIC|MIC\_DRM-CAL|03/03/2026|0001432-A con la quale la Direttrice del Museo e Parco Archeologico di Scolacium ha richiesto l'autorizzazione alla modifica dell'intervento al fine di ripristinare le staccionate danneggiate;

VISTA la nota prot. MIC|MIC\_DRM-CAL|20/03/2026|0001800-A con la quale è stata autorizzata la modifica dell'intervento per garantire il decoro, la sicurezza e la tutela del sito archeologico;

ACCERTATO che, come riportato nella relazione tecnica di variante:

- la variante non altera la natura generale del contratto;
- non costituisce modifica sostanziale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità di tutela e sicurezza del sito archeologico;
- non si rende necessario ulteriore invio alle competenti Soprintendenze, essendo integralmente recepite le prescrizioni impartite dagli Enti di tutela;

PRESO ATTO che:

- la Perizia di Variante e suppletiva comporta un incremento delle lavorazioni e di spesa pari ad € 17.540,71, oltre IVA di legge, corrispondente al 9,37% dell'importo originario dei lavori, cui dovrà applicarsi il ribasso d'asta del 23,89% offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria dell'Appalto;
- la somma complessiva di € 17.540,71, di cui € 8.623,83 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.916,88 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso, trova integrale copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico originario alla voce B.4 "Imprevisti per lavori";
- che la ditta aggiudicataria VETTA COSTRUZIONI S.R.L., CF e P.IVA: 00772240792, con la sottoscrizione dell'"Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi", si è impegnata ad eseguire i lavori suppletivi per l'importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 23,89%, offerto in sede di gara, di **€ 15.480,48** oltre Iva, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
- il Quadro Economico post-gara, a seguito di Perizia di Assestamento e di Variante, risulta modificato come di seguito riportato:

**MINISTERO DELLA CULTURA**

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” – Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 per tutte le sedi museali della Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022.**

**Ente appaltante: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA**

**Località: Borgia (CZ)**

**Monumento: Museo e Parco Archeologico di Scolacium**

**Importo del finanziamento: € 552.000,00 - CUP: F37B21000220006**

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI VARIANTE**

	Descrizione	%	IMPORTI	
			Parziali	TOTALI
<b>A)</b>	<b>LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:</b>			
<b>A.1)</b>	<b>LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA:</b>			
<b>A.1.1)</b>	<b>LAVORI PRINCIPALI:</b>			
<b>a.1.1a</b>	<b>OG2_Lavori a base di appalto (importo soggetto a ribasso)</b>		€ 187.252,46	€ 195.876,28
	<i>Perizia di assestamento</i>		€ 187.252,45	
	<i>Perizia di variante non sostanziale nuove staccionate (importo soggetto a ribasso)</i>		€ 8.623,83	
	Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)		€ 42.056,81	€ 50.973,69
	Costo della manodopera Perizia di variante non sostanziale nuove staccionate (importo non soggetto a ribasso)		€ 8.916,88	
<b>a.1.1b</b>	<b>OG2_Oneri della sicurezza Lavori (importo non soggetto a ribasso)</b>		€ 19.792,01	
	<i>Importo complessivo LAVORI A.1.1) a base d'appalto:</i>		<b>€ 266.641,98</b>	
<b>A.2)</b>	<b>FORNITURE E SERVIZI:</b>			
<b>a.2.1</b>	<i>Golfcar di tipo elettrico per accessibilità al Parco Archeologico</i>		€ 67.573,68	
<b>a.2.2</b>	<i>Forniture multimediali e standard</i>		€ 60.000,00	
<b>a.2.3</b>	<i>Servizio di redazione scientifica contenuti tradizionali/digitali</i>		€ 14.000,00	
	<i>Importo complessivo FORNITURE A.2) a base d'appalto:</i>		<b>€ 141.573,68</b>	

<b>QUADRO VARIANTE POST-GARA</b>		
<i>Ribasso / Aliquota</i>	<i>Importo ribasso</i>	<i>TOTALI</i>
		Importo al netto del ribasso
23,89%	-€ 46.794,84	€ 149.081,44
0,00%	€ 0,00	€ 50.973,69
0,00%	€ 0,00	€ 19.792,01
		<b>€ 219.847,14</b>
0,00%	€ 0,00	€ 67.573,68
0,00%	€ 0,00	€ 60.000,00
0,00%	€ 0,00	€ 14.000,00
		<b>€ 141.573,68</b>

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

<b>Importo complessivo voce A = (A.1+A.2):</b>			<b>€ 408.215,66</b>			<b>€ 361.420,82</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>					
<b>B.4</b>	<b>Imprevisti :</b>					
b.4.1	per: Lavori (A.1)		€ 7.369,42		€ 2.198,47	
b.4.2	per: Forniture A.2)	<b>6,00%</b>	€ 8.494,42	<b>6,00%</b>	€ 8.494,42	
<b>Totale voce IMPREVISTI (B.4):</b>			<b>€ 15.863,84</b>			<b>€ 10.692,89</b>
<b>B.7</b>	<b>SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali):</b>					
b.7.1.a	<b>ATTIVITA' REALIZZATE DAL PERSONALE INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (RUP e ufficio RUP / Direttore dei lavori e componenti tecnici dell' Ufficio della Direzione lavori / Collaudatori / Collaboratori amministrativi per la realizzazione dell'intervento, ecc. ) da compensare con il fondo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023</b>	<b>1,60%</b>	€ 6.250,80		€ 6.250,80	
b.7.1.c	Progettazione esecutiva		€ 16.836,13		€ 16.836,13	
b.7.2	Direzione lavori		€ 21.472,33		€ 21.472,33	
b.7.3	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione		€ 19.009,57		€ 19.009,57	
b.7.4	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione					
b.7.5	CNPAIA 4% (b.7.1.b + b.7.2 + b.7.3 + b.7.4)	<b>4,00%</b>	€ 2.292,72	<b>4,00%</b>	€ 2.292,72	
b.7.7	Spese per missioni del personale interno incaricato delle attività interne di realizzazione dell'intervento		€ 4.649,14		€ 4.649,14	
<b>Totale voci SPESE TECNICHE E GENERALI (B.7) :</b>			<b>€ 70.510,69</b>			<b>€ 70.510,69</b>
<b>B.11</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:</b>					
b.11.2	Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP. per gare: LAVORI A.1		€ 250,00		€ 250,00	
b.11.3	Contributo obbligatorio dovuto all'Autorità di vigilanza LL.PP. per gare: FORNITURE A.2		€ 70,00		€ 105,00	
<b>Totale voce SPESE PUBBLICITA' e per OPERE ARTISTICHE (B.11) :</b>			<b>€ 320,00</b>			<b>€ 355,00</b>
<b>B.16</b>	<b>I.V.A. :</b>					
	per: Lavori (A.1)	<b>4,00%</b>	€ 10.665,68	<b>4,00%</b>	€ 8.793,89	

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

	per: <b>Forniture A.2)</b>	22,00%	€ 31.146,21		22,00%	€ 31.146,21
	per: <b>b.4.1</b> - Imprevisti per Lavori (A.1)	4,00%	€ 294,78		4,00%	€ 87,94
	per: <b>b.4.2</b> - Imprevisti per Forniture (A.2)	22,00%	€ 1.868,77		22,00%	€ 1.868,77
	per: <b>B.7</b> - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc... (escluso: incentivo voce b.7.1.a e spese della voce b.7.7 non soggette ad IVA)	22,00%	€ 13.114,37		22,00%	€ 13.114,37
	<b>Totale voce I.V.A. (B.16):</b>		<b>€ 57.089,80</b>			<b>€ 55.011,17</b>
	Arrotondamento:		<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>B</b>	<b>Importo somme a disposizione (da B.1 a B.16):</b>		<b>€ 143.784,34</b>			<b>€ 136.569,75</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B):</b>		<b>€ 552.000,00</b>		<b>C.1 = Importo totale post-gara di variante</b>	<b>€ 497.990,57</b>

<b>D</b>	<i>Economie generate dalla Perizia di assestamento</i>		<b>€ 0,01</b>		<i>Economie di gara (C - C.1) + Economie generate dalla Perizia di assestamento</i>	<b>€ 54.009,43</b>
----------	--	--	---------------	--	---	--------------------

<b>E</b>	<b>Importo complessivo intervento (C + D)</b>		<b>€ 552.000,00</b>		<b>Importo complessivo intervento</b>	<b>€ 552.000,00</b>
----------	---	--	---------------------	--	---------------------------------------	---------------------

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Perizia di Assestamento, della Perizia di Variante non sostanziale e Suppletiva, dell'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, del Quadro Economico di Variante;

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento;

**DETERMINA**

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Perizia di Assestamento relativa all'intervento denominato "MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_Eliminazione Barriere Architettoniche)" – Museo e Parco Archeologico di Scolacium – Borgia (CZ), CUP: F37B21000220006 – CIG: B749F4F2F1";
- Di approvare la Perizia di Variante non sostanziale e Suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., redatta a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026;
- Di approvare il relativo Quadro Economico di Variante, così come riportato in narrativa;
- Di dare atto che:
  - la Perizia di Assestamento comporta una diminuzione dell'importo contrattuale pari ad € 0,01;
  - la Perizia di Variante e Suppletiva comporta un incremento delle lavorazioni e della spesa pari ad € 17.540,71 oltre IVA, di cui € 8.623,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta del 23,89% ed € 8.916,88 per oneri della manodopera non soggetti a ribasso; per un addendum contrattuale di € 15.480,48, oltre IVA come per legge;
  - l'incremento corrisponde al 9,37% dell'importo originario dei lavori;
  - la relativa copertura finanziaria è garantita dalle somme a disposizione del quadro economico originario alla voce B.4 "Imprevisti per lavori";

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- Di dare atto che le modifiche introdotte:

- non alterano la natura generale del contratto;
- non costituiscono variante sostanziale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- risultano necessarie ai fini della tutela, sicurezza e fruizione del sito archeologico;
- non comportano alterazione degli obiettivi, milestone e target del finanziamento PNRR.

- Di demandare al Responsabile Unico del Progetto l'adozione degli adempimenti conseguenti e necessari alla prosecuzione dell'intervento;

- Di disporre la trasmissione di questa Disposizione agli organi competenti anche ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Direzione regionale Musei nazionali Calabria e sul portale istituzionale PAT, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

Il Funzionario amministrativo

[irene.vilardi@cultura.gov.it](mailto:irene.vilardi@cultura.gov.it)

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano