

## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

*Oggetto:* Programma e finanziamento Copertura finanziaria PNRR. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi". D.S.G. n. 1155 del 01.12.2022 e s.m.i..

**Intervento MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_Eliminazione Barriere Architettoniche) – Monasterace (RC). Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon (RC). Importo finanziamento: € 552.000,00 CUP F17B21000140006 - CIG B81E176461.**

**Determina di approvazione della Perizia di variante non sostanziale e suppletiva,  
redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..**

**Per IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott.ssa Alfonsina Russo  
IL DELEGATO  
Dott. Fabrizio Sudano**

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 51 recante "Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 53 recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", con il quale la Direzione regionale Musei Calabria, Ufficio periferico del Ministero della cultura, ridenominata Direzione regionale Musei nazionali Calabria, viene individuata quale Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto Direttoriale rep. n. 932 del 05.11.2024 con il quale il Prof. Massimo Osanna avocava a sé, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPCM n. 57/2024, le funzioni di direttore della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, con delega contestuale all'esercizio delle funzioni al Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto rep. n. 55 del 17.06.2026 con il quale il Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, Dott.ssa Alfonsina Russo, nelle more dell'espletamento della procedura di selezione pubblica internazionale volta al conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, la continuità dell'attività amministrativa e contabile e l'assolvimento delle obbligazioni giuridiche assunte verso terzi, delega al Dott. Fabrizio Sudano, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'esercizio delle funzioni attribuite al Direttore della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, con decorrenza dall'8 giugno 2026 e fino alla nomina del Direttore dell'Istituto;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del Paesaggio), ai sensi del quale "Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività";
- il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;
- i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;

## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei Contratti ("I Contratti nel settore dei beni culturali") e l'allegato II.18 ("Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali");
  - il D.Lgs. n. 209/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.) e s.m.i.;
  - il D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
  - il D.Lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. e la determinazione dell'ANAC n. 3/2008 in tema di rischi interferenziali;
- VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;
  - il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
  - l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
  - l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
  - il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
  - il decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
  - il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);
  - il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);
  - l'art. 8 co. 5 del D.L. n. 215/2023 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) che ha stabilito la proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;
  - il D.L. n. 19/2024 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR) pubblicato nella G.U. n. 52 del 02/03/2024;
  - l'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 [applicabile fino al 31 dicembre 2026];
  - il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);
  - il D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;
  - il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
  - il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- il decreto del MEF del 11/10/2021 (Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR);
- la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative);
- la circolare MEF RGS n. 1/2023 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 10/2023 (Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato);
- il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
- la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura";
- il decreto del Direttore Generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura" ed in particolare l'art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura;
- il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante "Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

all'investimento in questione, ammesso a registrazione della Corte dei conti in data 30/09/2022 al n. 2572, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, sono state ripartite come da tabella seguente:

| <b>Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"</b> |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Linea d'azione</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risorse</b>          |
| Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC                                                                                                                     | € 127.327.089,41        |
| Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC                                                                                                                 | € 120.000.000,00        |
| Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura privati                                                                                                                                       | € 7.460.000,00          |
| Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC                                                                                                                                                            | € 3.346.449,59          |
| Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC                                                                                                                                                        | € 3.214.700,00          |
| Realizzazione della piattaforma AD Arte                                                                                                                                                                                                | € 32.147.000,00         |
| Formazione degli operatori culturali                                                                                                                                                                                                   | € 6.504.761,00          |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>€ 300.000.000,00</b> |

CONSIDERATO che per gli interventi relativi alla Linea d'azione 1 - Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, e alla linea d'azione 4 - Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC la Direzione generale Musei ha provveduto alla selezione mediante una valutazione dei progetti presentati dagli Istituti autonomi, dalle Direzioni regionali, dagli Archivi e dalle Biblioteche;

VISTO il decreto SG MiC n. 1155 del 1° dicembre 2022, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU", con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4 e sono state assegnate le seguenti risorse:

- Euro 127.327.089,41 destinati al finanziamento di n. 527 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, (Linea d'azione 1) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1,2,3,4,5);

- Euro 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC (Linea d'azione 4), individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1,2,3,4,5);

VISTO il decreto SG MiC n. 1127 del 12 ottobre 2023, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento;

VISTO il decreto SG MiC n. 1292 del 21 novembre 2023, recante "Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea –

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

NextGenerationEU. Aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento.", con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4;

VISTO l'articolo 24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche" della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la Regola 10 "Cultura" delle "Regole standard per il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità" del 1993 dell'Assemblea generale dell'ONU;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

VISTO l'art. 82 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 recante "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico";

VISTO il Decreto ministeriale del 20 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei";

VISTA la Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali 21 novembre 2007, divulgata con Circolare n. 284 del 30 novembre 2007, "Criteri e principi generali per l'attuazione dell'accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale da parte del pubblico con disabilità";

VISTO il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 28 marzo 2008, recante "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale";

VISTA la legge del 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

VISTA la Decisione UE 2017/864 di richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite;

VISTA la Direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici per la fruizione dei luoghi della cultura, recepita dalla legge delega n. 163 del 25 ottobre 2017;

VISTO l'art. 21 "Non discriminazione" e l'art. 26 "Inserimento dei disabili" della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

VISTO il DPR n. 132 del 4 ottobre 2013, "Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" ed il DPR 12 ottobre 2017, "Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità";

VISTA la circolare della Direzione Generale Musei n. 80 del 1° dicembre 2016, recante "Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei monumenti, aree e parchi archeologici";

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante "Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale";

VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018, recante "Linee guida per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici";

VISTA la Direttiva (UE) n. 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

VISTA la legge 1° ottobre 2020, n. 133, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005";

VISTA la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 11 in tema di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP);

VISTO l'art. 5 D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 rubricato "Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie";

CONSIDERATO che all'investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" sono collegati i seguenti target/milestone M1C3 – 3;

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;  
VISTO l'intervento in oggetto, denominato *"MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_Eliminazione Barriere Architettoniche). Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon (RC). Importo finanziamento: € 552.000,00 CUP F17B21000140006"*, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" – Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 per tutte le sedi museali afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria, concesso dal D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022;  
VISTO il Disciplinare d'obblighi regolante le modalità di realizzazione dell'intervento di cui trattasi e degli obblighi connessi all'accettazione del finanziamento concesso con D.S.G. n. 1155 del 01/12/2022 e s.m.i. per il progetto "Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon (RC). Importo finanziamento: € 552.000,00 CUP F17B21000140006";  
VISTO il Decreto n. 19 del 07.04.2022 e successivo Decreto di rettifica n. 91 del 02/10/2024, con cui l'Arch. Simona Bruni veniva nominata Responsabile Unico del Progetto Eliminazione Barriere Architettoniche\_ Copertura finanziaria PNRR -Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi" per gli istituti di Gerace – CUP: F37B21000210006, Cosenza – CUP: F87B21000670006, Stilo – CUP: F57B21000070006, Locri – CUP: F17B21000120006, Gioia Tauro – CUP: F57B21000080006, Bova Marina – CUP: F77B21000170006, Lamezia Terme – CUP: F87B21000680006, Vibo Valentia – CUP: F47B21000160006, Monasterace – CUP: F17B21000140006, Borgia – CUP: F37B21000220006, Mileto – CUP: F57B21000090006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria;  
VISTI:  
- il Decreto n. 40 del 11/06/2024 con cui è stato approvato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) per gli Istituti afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria, nell'ambito dell'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;  
- il Decreto n. 67 del 18/07/2024 con cui sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatti congiuntamente al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), per gli Istituti di Gerace – CUP: F37B21000210006, Cosenza – CUP: F87B21000670006, Stilo – CUP: F57B21000070006, Locri – CUP: F17B21000120006, Gioia Tauro – CUP: F57B21000080006, Bova Marina – CUP: F77B21000170006, Lamezia Terme – CUP: F87B21000680006, Vibo Valentia – CUP: F47B21000160006, Monasterace – CUP: F17B21000140006, Borgia – CUP: F37B21000220006, Mileto – CUP: F57B21000090006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria;  
con Decreto n. 50 del 29.05.2025 è stata acquisita, verificata ed approvata la Progettazione Esecutiva per l'intervento di cui sopra;  
VISTO il documento di stipula MEPA n. 63 del 18.09.2024 con cui veniva stipulato il contratto con l'O.E. Società Agis srl, P. Iva 03139930808, nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per l'affidamento della redazione della Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per gli interventi delle sedi museali di Monasterace – CUP: F17B21000140006 e Bova Marina – CUP: F77B21000170006 afferenti alla Direzione Regionale Musei Calabria, per l'importo di € 92.600,00 (novantaduemilaseicento/00), oltre oneri ed Iva se dovuti;  
VISTO che per l'intervento denominato *"MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_Eliminazione Barriere Architettoniche). Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon (RC). Copertura finanziaria PNRR - D.S.G. e s.m.i. n. 1155 del 01.12.2022. Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi". Importo finanziamento: € 552.000,00 CUP F17B21000140006."* è stata acquisita, verificata e approvata la Progettazione Esecutiva con Decreto n. 36 del 28/04/2025;  
VISTO che:  
- con nota prot. n. 3674-I del 11.06.2025, l'Arch. Simona Bruni, in qualità di RUP, aveva proposto, per l'affidamento dell'Appalto di lavori indicato in oggetto, l'esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. di una "procedura

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro”, per un importo complessivo di € 386.714,01 (incluso € 63.959,77 quale costo della manodopera ed € 10.364,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA come per legge;

- con Determina a contrarre n. 54 del 11.06.2025 era stata predisposta sul portale “acquistinretepa.it”, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA), la RDO n. 5432859 del 11.06.2025, con acquisizione del relativo CIG B73CAB3F85, che a causa di criticità tecniche della stessa piattaforma, non è giunta alla fase di pubblicazione;

- che, dovendosi, comunque, assicurare la prosecuzione della procedura, era stata predisposta la RDO n. del 5434239, del 11.06.2025, con acquisizione del CIG B73D1FF50E, regolarmente pubblicata, con scadenza di presentazione delle offerte il 25.06.2025;

- che, all’esito della seduta di gara, come risulta da Verbale rep. n. 80 del 09.07.2025, l’unico operatore economico partecipante era stato escluso per mancata risposta alla richiesta di soccorso istruttorio, ex art. 101 del D.Lgs 36/2023;

- che a seguito di procedura di gara deserta, per poter esperire la nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori dell’intervento di cui trattasi, a norma di Legge, è stato necessario procedere alla revisione dei prezzi previsti dalla progettazione esecutiva validata e approvata con Decreto n. 36 del 28/04/2025;

- che nota prot. MIC|MIC\_DRM-CAL|14/07/2025|0004490-P, il RUP Arch. Simona Bruni ha chiesto, ai progettisti incaricati con contratto rep. n. 63 del 18/09/2024 della redazione della progettazione esecutiva, l’aggiornamento dei prezzi della documentazione economica progettuale approvata, considerato che in data 25/06/2025 con Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 21/05/2025/, pubblicata sul BURC n. 123 del 25/06/2025, ha approvato il nuovo Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria per l’anno 2025;

- che con nota prot. MIC|MIC\_DRM-CAL|18/07/2025|0004594-A con cui il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato ha trasmesso tutti gli elaborati economici progettuali esecutivi con i prezzi adeguati alla normativa vigente;

CONSIDERATO che per l’intervento in argomento è stata acquisita, verificata ed approvata tutta la documentazione economica aggiornata della Progettazione Esecutiva con Decreto n. 102 del 01/08/2025 di integrazione al Decreto n. 36 del 28/04/2025;

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. 5325 del 29.08.2025 l’Arch. Simona Bruni, in qualità di RUP dell’intervento di che trattasi, ha proposto per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto l’esecuzione di una seconda procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, con il criterio del minor prezzo, secondo le stesse modalità e criteri di cui sopra, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, di cui all’art. 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto trattasi di prestazioni di importo superiore a 150.000,00 euro;

- che con Determina a contrarre n. 99 del 03.09.2025 è stata indetta una procedura negoziata sul MEPA, senza pubblicazione del bando, RDO n. 5597927 del 03.09.2025, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D. L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, di cui all’art. 50, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto trattasi di prestazioni di importo superiore a 150.000,00 euro, per un importo di euro 393.115,03 (incluso € 65.943,92 quale costo della manodopera ed € 10.364,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA come per legge;

VISTA la nota prot. n. 6282 - I del 01.10.2025, con cui il RUP, Arch. Simona Bruni, ha proposto l’aggiudicazione dell’Appalto dei lavori in argomento in favore all’Operatore Economico: FULGINITI VINCENZO, con sede legale in Via Fratto 62, CAP: 88050, Sellia Marina (CZ), CF e P.IVA: 00721440790;

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

VISTA la determina di aggiudicazione n. 166 del 02/12/2025, con la quale sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la realizzazione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori dell'intervento in argomento, presso il Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon - Monasterace (RC), all'Operatore Economico FULGINITI VINCENZO, con sede legale in Via Fratto 62, CAP: 88050, Sellia Marina (CZ), CF e P.IVA: 00721440790;

VISTO il contratto rep. n.24 del 14 .01.2026, ai sensi dell'art. 18, c. 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., stipulato con FULGINITI VINCENZO, con sede legale in Via Fratto 62, CAP: 88050, Sellia Marina (CZ), CF e P.IVA: 0072144 0790, per un corrispettivo contrattuale pari a € 331.908,00, così suddiviso:

€ 255.599,54, importo netto ribassato (solo lavori),

€ 65.943,92 per costi della manodopera,

€ 10.364,54, per oneri di sicurezza, oltre Iva come per legge;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 16.12.2025;

**CONSIDERATO CHE**

-nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre una perizia di variante non sostanziale e suppletiva, a seguito del verificarsi di imprevisti e imprevedibili condizioni emerse in corso d'opera, nonché per l'introduzione di interventi migliorativi dell'opera;

-in particolare, è stato riscontrato un guasto imprevisto alla condotta idrica esistente, non prevedibile in fase progettuale, dovuto al degrado dell'impianto originario, che ha reso necessario l'adeguamento e la realizzazione di una nuova linea di adduzione idrica a servizio dei servizi igienici interessati e dei livelli collegati;

-si è inoltre ravvisata l'opportunità di migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'area esterna del museo e del parco archeologico mediante la rimozione di una recinzione in ferro ammalorata, la pulizia e il disboscamento dell'area adiacente e il completamento del percorso pavimentato di collegamento;

-le suddette lavorazioni comprendono anche lievi modifiche migliorative dei percorsi interni pedonali e carrabili, concordate con la Direzione Lavori e l'Ente appaltante, senza variazioni economiche;

-le lavorazioni sono state disposte in urgenza mediante ordini di servizio al fine di garantire la continuità dei lavori ed evitare rallentamenti procedurali;

-la variante rientra nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di beni culturali e nei limiti economici consentiti, derivando da circostanze imprevedibili e da esigenze di miglioramento funzionale dell'opera;

-l'incremento economico trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico originario, senza modifica dell'importo contrattuale complessivo;

TENUTO CONTO che:

per le motivazioni sopra esposte si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante non sostanziale e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che prevede l'introduzione di lavorazioni non previste nel progetto esecutivo originario, resesi necessarie per il miglioramento delle condizioni di accessibilità, fruizione e tutela del bene culturale, senza alterare la natura generale dell'appalto;

VISTA la nota prot. 4313 del 18.06.2026 con la quale il Responsabile Unico del Progetto ha trasmesso la Perizia di Variante non sostanziale e suppletiva, unitamente agli elaborati tecnici e al Quadro Economico riepilogativo di variante, chiedendone la relativa approvazione;

CONSIDERATO che l'importo della Perizia di variante non sostanziale di € 14.988,49, (già assoggettato al ribasso d'asta del 27,50%), oltre IVA come per legge, trova copertura finanziaria nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico, alla voce B4 – Imprevisti per lavori;

ACCERTATO che, come riportato nella Relazione tecnica di variante:

- la variante non modifica la natura generale del contratto;

- non costituisce modifica sostanziale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

- è finalizzata al miglioramento funzionale, prestazionale e conservativo del bene culturale;
- non comporta incremento di spesa e trova integrale copertura nel quadro economico dell'intervento;
- non incide su target, milestone e condizionalità PNRR;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante non sostanziale e suppletiva e del relativo quadro economico di variante per garantire la regolare prosecuzione dell'intervento;

**DETERMINA**

**1.** Di approvare la Perizia di Variante non sostanziale e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativa all'intervento denominato "PNRR M1C3 – MusAiCa\_EBA – Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon (RC). Importo finanziamento: € 552.000,00 CUP F17B21000140006, per l'importo di € € 14.988,49, (già assoggettato al ribasso d'asta del 27,50%), oltre IVA come per legge;

**2.** Di approvare il relativo Quadro Economico di Variante come risultante dagli elaborati tecnici allegati alla perizia.

**3.** Di dare atto che:

- la variante non altera la natura generale del contratto;
- non costituisce variante sostanziale ai sensi della normativa vigente;
- è finalizzata al miglioramento dell'accessibilità, della fruizione e della conservazione del bene culturale;
- non comporta incremento di spesa e trova copertura nel quadro economico originario;
- non incide su obiettivi, milestone e target PNRR;

**4.** Di demandare al Responsabile Unico del Progetto tutti gli adempimenti consequenziali per la prosecuzione dei lavori.

**5.** Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria e sul portale PAT, ai sensi della normativa vigente.

Il Funzionario amministrativo

[irene.vilardi@cultura.gov.it](mailto:irene.vilardi@cultura.gov.it)

Per **IL CAPO DIPARTIMENTO**

Dott.ssa Alfonsina Russo

**IL DELEGATO**

Dott. Fabrizio Sudano