



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Cultura
Direzione Regionale Musei Calabria

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE. LOCRI (RC)

CUP: F17B21000120006

Importo del Finanziamento: € 552.000,00

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE COMPENSATIVA

VAR.EL.00	ELENCO ELABORATI				
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE Prof. Massimo Osanna IL DELEGATO Dott. Fabrizio Sudano Il Responsabile Unico del Progetto Arch. Simona Bruni Il Redattore della Scheda tecnica Beni Archeologici Dott.ssa Elisa Nisticò Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici Arch. Elena Rita Trunfio			PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DO Architettura e Restauro Engineering Unipersonale S.r.l.s. (Arch. Luigi Giuseppe Massara) DL - CSP E CSE Arch. Carlo Bianco		
REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
					19/06/2026

LOCRI – VARIANTE NON SOSTANZIALE – ELENCO ELABORATI:

- Var.EL00 - Elenco elaborati
- Var.TAV01 - Individuazione Aree di intervento
- Var.TAV02 - Dettaglio Intervento
- Var.EL01 - Computo metrico di Variante
- Var.EL02 - Incidenza Manodopera
- Var. EL03 - Elenco Prezzi
- Var. EL04 - Analisi Prezzi
- Var. EL05 - Quadro Comparativo
- Var. REL01 - Relazione di perizia
- Var. REL02 - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi