

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA
ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR MINISTERO DELLA CULTURA

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 del PNRR di competenza del MIC
Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei".

COMUNE DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro



INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUSEI

LAMEZIA (CZ) - Museo Archeologico Lametino

P.V.T. - Perizia di Variante (non sostanziale)

CUP F84H22000830006

COMMITTENTE

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA CALABRIA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Vincenzo Dornetti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Rossana Baccari

CONTRAENTE



C.A.E.C. Concorzio Artigiano Edile Costruttori

Via Nunzio di Giacomo, 36, 97013
Comiso (RG)



Albert Engineering & Project

Via Anacreonte, 7 - 20132
Milano (MI)

PROGETTISTI INDICATI

Progettista responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche: Arch. Dario Menichetti

Progettista responsabile progetto architettonico: Arch. Valentina Menichini

Progettista responsabile progetti impianti: Ing. Samuele Emmanuello, Ing. Angelo Emmanuello



Studio AARC.it

Via Giuseppe Maria Terreni 32
57122 Livorno (LI)



Albert Engineering & Project

Via Anacreonte, 7 - 20132
Milano (MI)

Disciplina di progetto:

ELABORATI GENERALI

Elenco elaborati Perizia di Variante

P.V.T.A.0G.GE.010

PERIZIA DI VARIANTE

SCALA
1:100

DATA
15/06/2026

n°	DATA	DESCRIZIONE
00		

ELENCO ELABORATI PERIZIA DI VARIANTE

Nome P.V.T.	Oggetto della tavola
Elaborati Generali	
PVT.A.0G.GE.001	Relazione di Variante
PVT.A.0G.GE.002	Computo metrico estimativo di variante
PVT.A.0G.GE.003	Elenco prezzi unitari di variante
PVT.A.0G.GE.004	Analisi prezzi unitari di variante
PVT.A.0G.GE.005	Stima incidenza manodopera di Variante
PVT.A.0G.GE.006	Quadro comparativo di Variante
PVT.A.0G.GE.007	Atto di sottomissione
PVT.A.0G.GE.008	Verbali di concordamento nuovi prezzi
PVT.A.0G.GE.009	Quadro economico di variante
PVT.A.0G.GE.010	Elenco Elaborati di variante
Elaborati Architettonici	
PVT.G.1A.GE.ABA.107.00	Abaco infissi
PVT.G.1A.P1.PNT.106.00	Perizia di Variante - Pianta piano primo
Elaborati impianti Elettrici	
PVT.G.3I.P1.PNT.302.00	Impianto di illuminazione DALI - Pianta piano primo
PVT.G.3I.P1.PNT.301.00	Impianto di illuminazione - Pianta piano primo