

Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE MUSEI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Oggetto: LAMEZIA TERME. Museo Archeologico Lametino - "Interventi di miglioramento efficientamento energetico Musei" PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum), Copertura finanziaria PNRR -Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei".
Importo € 4.600.000,00. Beneficiario: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA;
Codice fiscale beneficiario: 98108420781.
Importo intervento: 368.000,00 euro; CUP F84H22000830006; CIG LOTTO A: B66F0EF29D.
Determina di rettifica della Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026 di approvazione della perizia di variante non sostanziale e suppletiva, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per mero errore materiale.

**La Direttrice e, per il Capo Dipartimento,
Dott.ssa Alfonsina Russo,
il Delegato**

VISTI:

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto Direttoriale rep. n. 932 del 05.11.2024 con il quale il Prof. Massimo Osanna avvocava a sé, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPCM n. 57/2024, le funzioni di direzione della Direzione Regionale Musei nazionali Calabria, con delega contestuale all'esercizio delle funzioni al Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 30 luglio 2024, con cui è stato attribuito l'incarico di Capo del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale alla dott.ssa Alfonsina Russo;
- il Decreto del Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del 17.06.2026 rep. n. 55, di conferimento della delega delle funzioni attribuite al direttore della Direzione regionale musei nazionali Calabria, al Dott. Fabrizio Sudano;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 452 del 07/06/22, con il quale sono assegnate le risorse destinate al miglioramento dell'efficienza energetica di teatri, musei e cinema, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei", per l'importo di € 4.600.000,00;

VISTO il contratto rep. n. 89 del 23.12.2025 stipulato con C.A.E.C. (Consorzio Artigiano Edile Comiso) Soc. Coop., CF e P.IVA 00573670882, per un corrispettivo contrattuale pari a € 1.454.395,58 (euro unmilionequattrocentocinquantaquattromilatrecentonovantacinque/58), al netto di IVA, ripartiti in:

€ 1.320.554,59, per l'esecuzione dei lavori, compresi di manodopera;

€ 57.878,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 75.692,67 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

PRESO ATTO, nella fattispecie, dell'importo contrattuale relativo all'intervento "LAMEZIA TERME - Museo Archeologico Lametino - CUP F84H22000830006", così ripartito:

- a. € 162.969,87 per lavori veri e propri;
b. € 27.253,08 per Costi della manodopera;
c. € 8.041,39 per Costi della sicurezza,
per un totale di euro **198.264,34** (a+b+c);
d. € 13.188,04 per la progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.

RICHIAMATI:

- il Quadro tecnico economico relativo all'intervento singolo "LAMEZIA TERME - Museo Archeologico Lametino - Importo intervento: 368.000,00 euro - CUP F84H22000830006", per un importo totale Post Gara, pari a € 339.474,08, con un'economia di spesa complessiva allo stato di € 28.525,92, rispetto all'importo del progetto originario di € 368.000,00, approvato con Decreto rep. n. 16 del 15.01.2026;
- la Relazione di Variante ed il Quadro Economico di Variante;
- la Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026 con la quale è stata approvata la perizia di variante non sostanziale e suppletiva relativa all'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che:

- a seguito di un successivo controllo degli elaborati tecnico-contabili, è stato riscontrato un mero errore materiale nella quantificazione dell'importo dei lavori a seguito di variante e, di conseguenza, della diminuzione dell'importo contrattuale riportata nella Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026 e nei relativi elaborati allegati;
- in particolare, nella suddetta Determina l'importo della diminuzione contrattuale indicato, conseguente alla variante, è pari a € 18.640,39, scaturito dall'aggiornamento dell'importo dei lavori da € 198.264,34 (come da quadro economico post gara) ad € 179.623,96 (come da quadro economico variante);

RILEVATO, invece, che:

- a seguito di variante, l'importo dei lavori ammonta ad **euro 169.441,92**;
- di conseguenza, l'aggiornamento dell'importo contrattuale, in diminuzione, è pari ad **€ 28.822,42** (anziché € 18.640,39), risultante dall'aggiornamento dell'importo dei lavori da € **198.264,34** (come da quadro economico post gara) ad € **169.441,92** (come da quadro economico variante);

ATTESO che, per effetto della correzione sopra indicata, si è provveduto alla revisione dei seguenti elaborati, che vengono riapprovati con il presente provvedimento in sostituzione di quelli allegati alla Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026:

- Relazione di Variante;
- Quadro Economico di Variante;

DATO ATTO che la presente rettifica è limitata alla correzione di un errore materiale e non comporta alcuna modifica ai presupposti tecnico-amministrativi della variante, alla relativa motivazione, alla qualificazione della stessa quale modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, né agli ulteriori contenuti della Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026;

DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa e per mero errore materiale, il quadro economico, la relazione di variante e la Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026, aventi ad oggetto l'approvazione della perizia di variante non sostanziale e suppletiva relativa all'intervento " LAMEZIA TERME. Museo Archeologico Lametino - "Interventi di miglioramento efficientamento energetico Musei" PNRR M1 C3 Asse 1.3. CaSMus (Calabria SmartMuseum), Copertura finanziaria PNRR -Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione". Investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri e musei. Importo intervento: 368.000,00 euro; CUP F84H22000830006; CIG LOTTO A: B66F0EF29D.";
2. di dare atto che il corretto importo della diminuzione dell'importo contrattuale conseguente alla variante è pari ad **€ 28.822,42**, in luogo dell'importo di € 18.640,39, erroneamente riportato nella Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026 e nei relativi allegati;
3. di approvare, conseguentemente, la Relazione di Variante rettificata e il Quadro Economico di Variante rettificato, allegati alla presente determina, che recepiscono il corretto importo della diminuzione contrattuale;
4. di stabilire che la Relazione di Variante e il Quadro Economico di Variante rettificati, allegati alla presente, sostituiscono integralmente, ad ogni effetto di legge, i corrispondenti elaborati allegati alla Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026;
5. di confermare integralmente tutte le restanti disposizioni, motivazioni, elaborati tecnici non oggetto di rettifica e contenuti della Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026, che restano pienamente validi ed efficaci;
6. di dare atto che la presente determina, unitamente ai relativi elaborati rettificati, costituisce parte integrante e
7. sostanziale della Determina Rep. n. 111 del 23.06.2026.



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza
Tel. 0984795639

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it

CASTELLO SVEVO DI BARI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Via Pier l'Eremita, 25/B, 70122 Bari
Tel. 080/5285210

PEC: drm-pug@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-ug@cultura.gov.it

IL FUNZIONARIO

alessandra.biasone@cultura.gov.it

Visto Per IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.ssa Alfonsina Russo

IL DELEGATO

Dott. Fabrizio Sudano

Visto LA DIRETTRICE

Arch. Anita GUARNIERI



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza
Tel. 0984795639

PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-cal@cultura.gov.it

CASTELLO SVEVO DI BARI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Via Pier l'Eremita, 25/B, 70122 Bari
Tel. 080/5285210

PEC: drm-pug@pec.cultura.gov.it - PEO: drm-ug@cultura.gov.it