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DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

%Aﬂ//é/ Borgia: Indagini archeologiche, restauro, messa in sicurezza fruizione e valorizzazione dei resti dell’anfiteatro e

dell’abitato romano all'interno del Parco - Legge 190 del 23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10, annualita 2020, importo
dell’intervento € 400.000,00 impegno cap. 8105. CUP F37E14000230001.

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PREGARA

Per il Direttore Generale Avocante, Prof. Massimo Osanna
il Delegato

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed in particolare I'art. 3 relativamente alla tracciabilita dei flussi finanziari;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA l'istituzione del Polo museale della Calabria come da DPCM n.171 del 29 agosto 2014;

VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle
attivita culturali e del turismo”;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante “Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014”, e in
particolare I'art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito al Polo museale della Calabria nuovi istituti e Luoghi della Cultura;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e denominazione del Ministero “Ministero per i beni e le attivita culturali”)
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attivita culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance” entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra I'altro, questo Istituto ha subito la modifica della
denominazione passando da “Polo” a “Direzione regionale musei Calabria”;
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DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

VISTO il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020 n.21, recante I'Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero per i beni e le attivita culturali e per il Turismo;

VISTO l'art. 6, c. 1 del D. L. 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri”, con il quale il "Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo" & rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. n. 51 recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2024 rep. 53 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e
funzionamento dei musei statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance”, con il quale la Direzione regionale Musei Calabria, Ufficio periferico del Ministero della cultura, ridenominata
Direzione regionale Musei nazionale Calabria, viene individuata quale Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto Direttoriale rep. n. 932 del 05.11.2024 con il quale il Prof. Massimo Osanna avoca a sé, ai sensi dell’art. 15,
comma 3, del DPCM n. 57/2024, le funzioni di direzione della Direzione Regionale Musei nazionali Calabria, con delega
contestuale all’esercizio delle funzioni al Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria,
ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e sm.i.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il D. Lgs. n. 209/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.) e s.m.i.;

VISTO l'intervento denominato: “Borgia: Indagini archeologiche, restauro, messa in sicurezza fruizione e valorizzazione dei resti
dell’anfiteatro e dell’abitato romano all'interno del Parco - Legge 190 del 23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10, annualita 2020,
importo dell’intervento € 400.000,00 impegno cap. 8105. CUP F37E14000230001”, di cui la Direzione regionale Musei Calabria
e beneficiaria;

VISTO il Decreto n. 38 del 26.05.2021 con cui € stata nominata la dott.ssa Elisa NisticO Responsabile Unico del procedimento;

CONSIDERATO che per I'intervento in oggetto é stato redatto un quadro economico pre gara trasmesso dal Rup, approvato con
Decreto n. 5 del 14/02/2022;

CONSIDERATO che il suddetto quadro economico pre gara & stato rimodulato con Decreto n. 92 del 29/11/2023;
CONSIDERATO che il suddetto quadro economico e stato rimodulato con la consegna del progetto di Fattibilita tecnico-
economica trasmesso dal professionista incaricato (Arch. F. Montesano, verbale di avvio dell'esecuzione del contratto per

I'intervento in oggetto- Rep. verbali n. 72 del 9/11/2023) in data 9/10/2024 e acquisita a ns prot. con nota n. 6171;

CONSIDERATO il verbale di verifica, con prescrizioni, del progetto di fattibilita tecnica ed economica, di cui al Rep. 113 del
28/10/2024, trasmesso con n. prot. 6517 in data 28/10/2024;

VISTA la nota inviata in data 29.10.2024 con n. prot. 6529, con la quale si avvisava che il termine, perentorio, per la consegna del

Progetto esecutivo era il 2 dicembre 2024;
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DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

VISTO il mancato ricevimento del progetto esecutivo fissato con la nota suddetta, pur avendo sottolineato 'urgenza di ricevere
la Progettazione per procedere con la fase operativa per la realizzazione delle opere ed evitare di perdere il finanziamento;

VISTA la nota n. prot. 7542 del 16.12.2024 con la quale si comunicava I'applicazione della penale stabilita dall’art. 6 del
Capitolato prestazionale- Penali “In tutti i casi di ritardato adempimento del professionista agli obblighi di cui al presente atto,
la Stazione appaltante potra applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,5 per mille (zero
virgola cinque per mille) del corrispettivo. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo
dovuto all’incaricato. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi”, a partire dal 2.12.2024;

CONSIDERATO che nessuna comunicazione ufficiale e formale € pervenuta a questa Amministrazione per giustificare la mancata
consegna;

CONSIDERATO che con Atto Camera: 2112- Disegno di legge di bilancio relativo al “Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di
reiscrizione in bilancio ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009, la cifra relativa al progetto, reindirizzata al
2025 visti i ritardi e la mancata consegna del progetto esecutivo, non e stata assentita dal Ministero dell’economia e delle
finanze e percio I'intero intervento puo ritenersi non piu attuabile;

TENUTO CONTO della consegna della progettazione esecutiva, dopo i richiami al professionista con nota n. 898 del 20.02.2025,
in data 10.3.2025 acquisita con n. prot. 1443;

TENUTO CONTO della nota n. 1734 del 14.3.2025 con la quale si comunicava al professionista che, pur recependo formalmente
il Progetto Esecutivo, non sarebbe stato possibile procedere alla sua validazione né avviare le fasi successive dell’iter
procedurale poiché lo stesso non era conforme alle caratteristiche costituenti un progetto esecutivo, in quanto nella sua
composizione non rispondeva, nella sua interezza, ai requisiti richiesti dalla normativa in merito alla progettazione esecutiva;
inoltre, la decisione di non procedere alla validazione e stata determinata dalla perdita del finanziamento destinato
all'intervento, derivante dall’approvazione dell’Atto Camera n. 2190/2 "Disegno di legge di bilancio relativo al Bilancio di
previsione dello Stato per I'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

CONSIDERATA la decurtazione di 300.000,00 euro da parte del Mef e che ad oggi esistono delle somme residuali comunicate
con la circolare 7 (32.500,00 euro) e la Circolare 11 (25.012,91 euro);

TENUTO CONTO che, in base alla Circ. 11 la somma a disposizione risulta come residuo di spesa delegata (OA 1166), e deve
essere spesa entro I'anno finanziario corrente;

TENUTO CONTO della nota n. prot. 3339 del 27.05.2025 - DPCM n. 57/2024 e DM n. 270/2024 - CIRCOLARE DG-MU N. 18 DEL
31/01/2025- con la quale si comunicava I'Operativita della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria in fase di attuazione
dell’autonomia speciale;

RILEVATA la necessita di trovare la copertura finanziaria per predisporre ed impostare un piano operativo efficace finalizzato alla
esecuzione dei lavori in programma;

CONSIDERATA la necessita di rimodulare il Quadro economico agli standard previsti dal nuovo Codice degli Appalti, adeguando
contenuti, interventi e nuovi importi;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”, cosi come modificato dal D.Lgs. 36/2023;

VISTA la proposta di rimodulazione del Quadro Economico pregara, trasmessa dal Rup con nota prot. 3716 del 12.06.2025, per
le motivazioni espresse nella “Relazione fabbisogni, obiettivi e nuove somme”;
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DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del quadro economico pregara;
DECRETA

- Didare atto e confermare quanto espresso in premessa;

- Diapprovare il Quadro Economico dell’intervento di cui all’'oggetto, per una spesa totale di € 57.512,91;

- Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, per la predisposizione degli atti necessari al fine di
procedere alla progettazione dell’opera e all’esecuzione dei lavori;

- Di dare atto che la copertura finanziaria e garantita sull’intervento denominato: “Borgia: Indagini archeologiche,
restauro, messa in sicurezza fruizione e valorizzazione dei resti dell’anfiteatro e dell’abitato romano all'interno del
Parco - Legge 190 del 23/12/2016. Art. 1, commi 9 e 10, annualita 2020, importo dell’intervento € 400.000,00
impegno cap. 8105. CUP F37E14000230001";

DISPONE ALTRESI

- la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questo
Istituto, nonché sul Portale Amministrazione Trasparente (PAT), ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza
amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
irene.vilardi@cultura.gov.it

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
Prof. Massimo Osanna
IL DELEGATO
Dott. FabriziofSudano
|
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