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DESCRIZIONE VALORE 

Tipologia Documento 
Comune 
Provincia 
Oggetto 
 
 
 
 
 
Committente 
Tecnico 
Impresa 
Luogo 
Data 
Importo per l'emissione dei SAL 

Cronoprogramma di progettazione 
Ministero della Cultura 
Direzione regionale Musei Calabria 
PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione,Competitività e Cultura – Componente 3 – 
Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e 
cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla 
cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon Monasterace 
(RC) 
Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI 
 
 
 
80´000,00 
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D E S C R I Z I O N E Mesi  

Media 

M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12 
 

GRAFICO 
 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,50 
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D E S C R I Z I O N E Mesi Media 
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Ministero della Cultura 

Direzione regionale Musei Calabria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 

 
COMMITTENTE: 

 

 
RELAZIONE 
PROGRAMMA ESECUTIVO 
 

 
PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione,Competitività e 
Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 
“Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU - Investimento 1.2 
“Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e 
Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla 
cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico 
dell'antica Kaulon Monasterace (RC) 

Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Tecnico 
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI) 

AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI 
Via Venezia 80910 Molochio 



 

 

Ministero della Cultura 
Direzione regionale Musei Calabria 

 
 

OGGETTO: PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione,Competitività e Cultura – 
Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la 
Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in 
Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e 
partecipazione alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco 
Archeologico dell'antica Kaulon Monasterace (RC) 

 
COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 

 
IMPRESA: 

 
RELAZIONE 

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 
 

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal 
capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 9 art. 32 All. I.7 del D.lgs. 
36/2023. 

 
 

Tempi di esecuzione 

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi. 

 
Andamento stagionale sfavorevole 

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile 
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per 
festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 

 
condizione M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12 media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 



 

 

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la 
reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi 
indicati. 

 
 

Produzione mensile 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso 
le risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter 
realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 78´289,01 ed ad una 
produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 104´620,83 . 

 
 

Tabella Certificati di Pagamento 

Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà 
effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 80´000,00. Si riportano in 
seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere: 
- SAL n. 1 al 36° giorno Importo euro 82´662,00 - Progressivo euro 82´662,00. 
- SAL n. 2 al 56° giorno Importo euro 83´141,15 - Progressivo euro 165´803,14. 
- SAL n. 3 al 100° giorno Importo euro 84´576,81 - Progressivo euro 250´379,95. 
- SAL n. 4 al 134° giorno Importo euro 84´708,36 - Progressivo euro 335´088,30. 
- SAL n. 5 al 150° giorno Importo euro 58´026,73 - Progressivo euro 393´115,03. 

 
 
 
 

L'Impresa  
 
 

VISTO: 
Il Direttore dei Lavori 

(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI) 



 

 

Ministero della Cultura 

Direzione regionale Musei Calabria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMITTENTE: 

 

 
RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA 
 
 
PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione,Competitività e 
Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 
“Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU - Investimento 1.2 
“Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e 
Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla 
cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico 
dell'antica Kaulon Monasterace (RC) 
 
Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
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(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI) 
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Via Venezia 80910 Molochio 
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OGGETTO: PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione,Competitività e Cultura – 
Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la 
Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, 
Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione 
alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico 
dell'antica Kaulon Monasterace (RC) 

 
COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 

 
 

RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione è stato redatto ai sensi 
dell’art. 30 dell’All. I.7 del D.lgs. 36/2023. 

 
Tempi di esecuzione 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro 
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è 
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi. 

 
Andamento stagionale sfavorevole 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, 
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè 
della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: 
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 

 
condizione M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 



 

 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento 
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, 
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di 
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 
 

Produzione mensile 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che 
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di 
euro 78´289,01 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 
104´620,83 . 
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare 
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato 
cronoprogramma. 

 
 
 
 
 

Il Tecnico 
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI) 



 

 

Ministero della Cultura 

Direzione regionale Musei Calabria 

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
 
 

 
COMMITTENTE: 

 
Cronoprogramma di PROGETTO 
 
PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione,Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – 
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 
- Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più 
ampio accesso e partecipazione alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica 
Kaulon Monasterace (RC) 

Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
 
 
 
 

 
Il Tecnico 

(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI) 
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SAL 
Previsione 

ed elettrico serv. Ig HP1 

 
ID Nome attivita' 

Durata  
Importo Mese 1 Mese 2 

 
1 Avvio cantiere - Montaggio opere provvisionali 

 
2 g 6´364,54 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 

 
2 Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati 8 g 13´152,89 

 
3 Trasporto e smaltimento materiali di risulta 4 g 19´224,32 

 

4 Massetti e pavimentazione carrabile 33 g 97´444,16 
 

5 Massetti e pavimenti, percorsi pedonali 43 g 82´951,04 
 

6 Impianto di illuminazione area esterna 21 g 46´962,17 
 

7 Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche 16 g 13´265,19 
 

8 Verde attrezzato 15 g 20´676,92 
 

9 Percorsi tattili 14 g 34´992,52 
 

10 Ascensore 7 g 43´699,11 
 

11 Servizi igienici 14 g 4´916,98 
 

12 Impianto idrico sanitario servizio H P1 7 g 3´255,91 
 

13 Elementi di arredo urbano 
Chiura cantiere - Smontaggio opere provvsionale e pulizia 

14 cantiere 

 
 
 
 
 

4 g 2´209,28 
 

2 g 4´000,00 
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Mese 3 Mese 4 
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COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria



 

 

Ministero della Cultura 

Direzione regionale Musei Calabria 

 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
 
 

 
COMMITTENTE: 

 
Tabella Attività 
 
PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione,Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – 
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 
- Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più 
ampio accesso e partecipazione alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica 
Kaulon Monasterace (RC) 

Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
 
 
 
 

 
Il Tecnico 

(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI) 
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COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
TABELLA DELLE ATTIVITA' 

 

 

 

 
ATTIVITA' 

PREVISTO  
Inizio 

 
Fine 

GIORNI 

euro (%) Lav. Tot. 

Avvio cantiere - Montaggio opere provvisionali 6´364,54 1,65   2 2 

Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati 13´152,89 3,44 8 10 
periodo 01 9´916,30 2,60 6 8 
periodo 02 3´236,59 0,84 2 2 

Trasporto e smaltimento materiali di risulta 19´224,32 5,02 4 6 

periodo 01 14 552,89 3,81 2 4 

periodo 02 4´671,43 1,21 2 2 

Massetti e pavimentazione carrabile 97´444,16 25,46 33 45 
periodo 01 40´971,20 10,61 14 19 
periodo 02 29´265,14 7,58 10 12 
periodo 03 27´207,82 7,26 9 14 

Massetti e pavimenti, percorsi pedonali 82´951,04 21.67 43 61 
periodo 01 32´197,55 8,34 17 25 
periodo 02 50´753,49 13.33 26 36 

Impianto elettrico e di illuminazione 46´962,17 12.27 21 30 
periodo 01 16´790,66 4,35 7 12 
periodo 02 5´088,08 1,32 2 2 
periodo 03 25´084,08 6,60 12 16 

Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche 13´265,19 3,47 16 23 
periodo 01 5´849,31 1,52 7 12 
periodo 02 2´525,84 0,65 3 3 
periodo 03 4´090,04 1,30 6 8 

Verde attrezzato 20´676,92 5,40 15 19 

Percorsi tattili 34´992,52 9,14 14 19 

Ascensore 43´699,11 11,42 7 9 

Servizi igienici 4´916,98 1,28 14 21 

Impianto idrico sanitario servizio H P1 3´255,91 0,85 7 9 
periodo 01 1´834,60 0,48 4 4 
periodo 02 1´421,31 0,36 3 5 
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COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
TABELLA DELLE ATTIVITA' 

 

 

 

 
ATTIVITA' 

PREVISTO  
Inizio 

 
Fine 

GIORNI 

euro (%) Lav. Tot. 

Elementi di arredo urbano 
 
Chiura cantiere - Smontaggio opere provvsionale e pulizia cantiere 
 
 
 
 
 

Tecnico 
AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI 

2´209,28 
 

4´000,00 

0,58 
 

1,04 
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Ministero della Cultura 

Direzione regionale Musei Calabria 
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COMMITTENTE: 

 
Tabella Date e Importi 
 
PNRR– Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione,Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – 
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 
- Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più 
ampio accesso e partecipazione alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica 
Kaulon Monasterace (RC) 

Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
 
 
 
 

 
Il Tecnico 

(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI) 
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COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria 
TABELLA DATE ED IMPORTI 

 

 

 

 
 

DATA 

IMPORTI PREVISTI 

Parziale 
euro 

Progressivo 
euro 

 
(%) 

Giorno 1 3´182,27 3´182,27 0,82 
Giorno 2 3´182,27 6´364,54 1,65 
Giorno 3 1´618,30 7´982,84 2,07 
Giorno 4 1´618,30 9´601,13 2,49 
Giorno 7 1´618,30 11´219,43 2,91 
Giorno 8 1´618,30 12´837,72 3,33 
Giorno 9 1´618,30 14´456,02 3,74 
Giorno 10 1´618,30 16´074,32 4,16 
Giorno 11 7´905,71 23´980,03 6,21 
Giorno 14 7´905,71 31´885,74 8,26 
Giorno 15 3´234,28 35´120,02 9,10 
Giorno 16 3´234,28 38´354,30 9,93 
Giorno 17 3´234,28 41´588,58 10,77 
Giorno 18 3´234,28 44´822,86 11,61 
Giorno 22 5´128,26 49´951,12 12,94 
Giorno 23 1´893,97 51´845,09 13,43 
Giorno 24 1´893,97 53´739,07 13,92 
Giorno 28 4´820,49 58´559,56 15,17 
Giorno 29 4´820,49 63´380,04 16,42 
Giorno 30 4´820,49 68´200,53 17,66 
Giorno 32 4´820,49 73´021,02 18,91 
Giorno 35 4´820,49 77´841,51 20,16 
Giorno 36 4´820,49 82´662,00 21,41 
Giorno 37 4´820,49 87´482,48 22,66 
Giorno 38 4´820,49 92´302,97 23,91 
Giorno 39 4´820,49 97´123,46 25,16 
Giorno 42 4´820,49 101´943,95 26,40 
Giorno 43 4´820,49 106´764,44 27,65 
Giorno 44 4´820,49 111´584,92 28,90 
Giorno 45 4´820,49 116´405,41 30,15 
Giorno 46 4´820,49 121´225,90 31,40 
Giorno 49 7´709,51 128´935,41 33,40 
Giorno 50 7´709,51 136´644,92 35,39 
Giorno 51 8´426,93 145´071,85 37,58 
Giorno 52 8´773,34 153´845,19 39,85 
Giorno 53 5´978,98 159´824,16 41,40 
Giorno 56 5´978,98 165´803,14 42,94 
Giorno 57 5´978,97 171´782,12 44,49 
Giorno 58 346,41 172´128,53 44,58 
Giorno 59 346,41 172´474,94 44,67 
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DATA 

IMPORTI PREVISTI 

Parziale 
euro 

Progressivo 
euro 

 
(%) 

Giorno 60 346,41 172´821,36 44,76 
Giorno 64 346,41 173´167,77 44,85 
Giorno 65 346,41 173´514,18 44,94 
Giorno 66 346,41 173´860,60 45,03 
Giorno 67 346,41 174´207,01 45,12 
Giorno 70 2´203,96 176´410,98 45,69 
Giorno 71 2´203,96 178´614,94 46,26 
Giorno 72 2´203,96 180´818,90 46,83 
Giorno 73 2´318,88 183´137,78 47,43 
Giorno 74 2´318,88 185´456,67 48,04 
Giorno 77 2´318,88 187´775,55 48,64 
Giorno 78 1´857,55 189´633,10 49,12 
Giorno 79 1´857,55 191´490,65 49,60 
Giorno 80 1´857,55 193´348,20 50,08 
Giorno 81 1´857,55 195´205,75 50,56 
Giorno 84 2´699,50 197´905,25 51,26 
Giorno 85 5´243,54 203´148,79 52,62 
Giorno 86 5´243,54 208´392,32 53,98 
Giorno 87 1´857,55 210´249,87 54,46 
Giorno 88 1´857,55 212´107,43 54,94 
Giorno 91 4´784,07 216´891,49 56,18 
Giorno 92 4´784,07 221´675,56 57,42 
Giorno 93 4´784,07 226´459,62 58,66 
Giorno 94 4´784,07 231´243,69 59,89 
Giorno 95 4´784,07 236´027,75 61,13 
Giorno 98 4´784,07 240´811,82 62,37 
Giorno 99 4´784,07 245´595,88 63,61 
Giorno 100 4´784,07 250´379,95 64,85 
Giorno 101 4´784,07 255´164,02 66,09 
Giorno 102 4´784,07 259´948,08 67,33 
Giorno 105 3´317,08 263´265,16 68,19 
Giorno 106 1´459,53 264´724,69 68,57 
Giorno 107 1´459,53 266´184,21 68,94 
Giorno 108 1´459,53 267´643,74 69,32 
Giorno 109 2´279,32 269´923,06 69,91 
Giorno 112 2´279,32 272´202,38 70,50 
Giorno 113 2´279,32 274´481,70 71,09 
Giorno 114 2´279,32 276´761,01 71,68 
Giorno 115 2´279,32 279´040,33 72,27 
Giorno 116 2´279,32 281´319,65 72,87 
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IMPORTI PREVISTI 

Parziale 
euro 

Progressivo 
euro 

 
(%) 

Giorno 119  3´876,37 285´196,02 73,87 
Giorno 120  3´876,37 289´072,38 74,87 
Giorno 121  3´876,37 292´948,75 75,88 
Giorno 122  3´876,37 296´825,11 76,88 
Giorno 123  3´876,37 300´701,48 77,89 
Giorno 126  4´912,40 305´613,88 79,16 
Giorno 127  4´912,40 310´526,29 80,43 
Giorno 128  4´912,40 315´438,69 81,70 
Giorno 129  4´912,40 320´351,09 82,97 
Giorno 130  4´912,40 325´263,50 84,25 
Giorno 133  4´912,40 330´175,90 85,52 
Giorno 134  4´912,41 335´088,30 86,79 
Giorno 135  5´530,47 340´618,77 88,22 
Giorno 136  5´530,47 346´149,24 89,66 
Giorno 140  5´530,47 351´679,71 91,09 
Giorno 141  5´530,47 357´210,18 92,52 
Giorno 142  5´530,47 362´740,65 93,95 
Giorno 143  7´083,32 369´823,97 95,53 
Giorno 144  7´714,53 377´538,50 97,11 
Giorno 147  4´587,76 382´126,26 98,03 
Giorno 148  4´587,75 386´714,01 98,96 
Giorno 149  3´000,00 389´714,01 99,48 
Giorno 150  3´401,02 393´115,03 100,00 

  
 

Tecnico 

   

 AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI    

 


	Ministero della Cultura
	Direzione regionale Musei Calabria

	RELAZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
	Tempi di esecuzione
	Andamento stagionale sfavorevole
	Tabella Climatico Ambientale:
	Produzione mensile
	Tabella Certificati di Pagamento

	Ministero della Cultura
	Direzione regionale Musei Calabria

	RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
	Tempi di esecuzione
	Andamento stagionale sfavorevole
	Tabella Climatico Ambientale:
	Produzione mensile


