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Ministero della Cultura

Direzione Regionale Musei Calabria

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un pil ampio e partecipazione alla cultura”

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO DI MONASTERACE (RC)
CUP: F17B21000140006
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AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI
Via Venezia 80910 Molochio

DESCRIZIONE

Tipologia Documento
Comune

Provincia

Oggetto

Committente

Tecnico

Impresa

Luogo

Data

Importo per I'emissione dei SAL

VALORE

Cronoprogramma di progettazione

Ministero della Cultura

Direzione regionale Musei Calabria

PNRR- Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e Cultura — Componente 3 —
Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato
dall'Unione europea — Next Generation EU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e
cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un pitll ampio accesso e partecipazione alla
cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica Kaulon Monasterace
(RC)

Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

807000,00

COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria




AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

Via Venezia 80910 Molochio

DESCRIZIONE
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COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria




AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI
Via Venezia 80910 Molochio

DESCRIZIONE
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COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria




Ministero della Cultura

Direzione regionale Musei Calabria

OGGETTO:

COMMITTENTE:

RELAZIONE
PROGRAMMA ESECUTIVO

PNRR- Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e
Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1
“Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato
dall’Unione europea — Next Generation EU - Investimento 1.2
“Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e
Archivi per consentire un pit ampio accesso e partecipazione alla
cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico
dell'antica Kaulon Monasterace (RC)

Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

Il Tecnico
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI)

AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI
Via Venezia 80910 Molochio




Ministero della Cultura
Direzione regionale Musei Calabria

OGGETTO: PNRR- Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e Cultura —
Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1 “Patrimonio Culturale per la
Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation
EU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in
Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un pit ampio accesso e
partecipazione alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco
Archeologico dell'antica Kaulon Monasterace (RC)

COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

IMPRESA:

RELAZIONE
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

I PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal

capitolato speciale d'appalto, € stato redatto in ottemperanza al comma 9 art. 32 All. 1.7 del D.Igs.
36/2023.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, e
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttivita delle attivita si & tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche della chiusura dei cantieri per
festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione M1| M2 M3 | M4|M5 | M6| M7| M8 | M9 | M.10| M.11 M.12| media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75




La disposizione delle attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la
reale produttivita che I'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi
indicati.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verra garantita, attraverso
le risorse impegnate e I'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter
realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 78°289,01 ed ad una
produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 104°620,83 .

Tabella Certificati di Pagamento

Nel Capitolato Speciale d'Appalto é stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verra
effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 80°000,00. Si riportano in
seguito I'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- SAL n. 1 al 36° giorno Importo euro 82°662,00 - Progressivo euro 82°662,00.

- SAL n. 2 al 56° giorno Importo euro 83°141,15 - Progressivo euro 165°803,14.

- SAL n. 3 al 100° giorno Importo euro 84°576,81 - Progressivo euro 250°379,95.

- SAL n. 4 al 134° giorno Importo euro 84°708,36 - Progressivo euro 335°088,30.

- SAL n. 5 al 150° giorno Importo euro 58°026,73 - Progressivo euro 393°115,03.

L'Impresa

VISTO:
Il Direttore dei Lavori
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI)



Ministero della Cultura

Direzione regionale Musei Calabria

OGGETTO:

COMMITTENTE:

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA

PNRR- Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e
Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1
“Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato
dall’'Unione europea — Next Generation EU - Investimento 1.2
“Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e
Archivi per consentire un pil ampio accesso e partecipazione alla
cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico
dell'antica Kaulon Monasterace (RC)

Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

Il Tecnico
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI)

AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI
Via Venezia 80910 Molochio




Ministero della Cultura
Direzione regionale Musei Calabria

OGGETTO: PNRR- Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e Cultura —
Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) — Misura 1 “Patrimonio Culturale per la
Prossima Generazione”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation
EU - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei,
Biblioteche e Archivi per consentire un pit ampio accesso e partecipazione
alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico
dell'antica Kaulon Monasterace (RC)

COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

II CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione e stato redatto ai sensi
dell’art. 30 dell’All. 1.7 del D.lgs. 36/2023.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma e quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati €
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 150 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione M1 | M2 | M3 | M4 | M5 M6 | M7 | M8 | M9 | M10| M11| M12| media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90 90| 90| 45 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15 15| 75| 90| 90 90| 90| 45 90| 90 75| 15 65
Sfavorevole 15 15| 45| 90| 90 90| 90| 45 90| 75| 45| 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara I'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come



percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 78°289,01 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
104°620,83 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Il Tecnico
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI)



Ministero della Cultura

Direzione regionale Musei Calabria

Cronoprogrammadi PROGETTO

OGGETTO: | PNRR- Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) —
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dal’Unione europea — Next Generation EU
- Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piu
ampio accesso e partecipazione alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica
Kaulon Monasterace (RC)

COMMITTENTE: | Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

Il Tecnico
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI)




AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

Via Venezia 80910 Molochio Pag. 2
Durata
ID Nome attivita' Importo Meset ... Mese2
01102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708
1 Awvio cantiere - Montaggio opere provvisionali 29 6°364,54 -
2 | Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati 8g |137152,89 _
3 | Trasporto e smaltimento materiali di risulta 49 |197224,32 _
4 | Massetti e pavimentazione carrabile 339 |97'444,16 _
5 | Massetti e pavimenti, percorsi pedonali 439 82°951,04 _
6 | Impianto diilluminazione area esterna ed elettrico serv. IgHP1 | 21g |467962,17 _
7 | Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche 16g |137265,19 _
8 Verde attrezzato 15g |20'676,92
9 Percorsi tattili 14g |347992,52
10 | Ascensore 79 437699,11
11 | Serviziigienici 14g |4°916,98
12 | Impianto idrico sanitario servizio H P1 79 3'255,91
13 | Elementi di arredo urbano 49 2°209,28
14 Chiura cantiere - Smontaggio opere provvsionale e pulizia j
cantiere 29 41000,00
450 000-
400 000 -
350 000 -
— 300 000 -
—  Previsione :
SAL 250 000 :
200 000 -
150 000 -
100 000 -
: I B
50 000- I - _—
; -
Y I -

COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria



AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

Via Venezia 80910 Molochio Pag. 3

Mese 3 Mese 4
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COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria



AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI
Via Venezia 80910 Molochio Pag. 4

‘Mese 5 ‘Mese 6
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COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria



Ministero della Cultura

Direzione regionale Musei Calabria

Tabella Attivita

OGGETTO: | PNRR- Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) —
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dal’Unione europea — Next Generation EU
- Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piu
ampio accesso e partecipazione alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica
Kaulon Monasterace (RC)

COMMITTENTE: | Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

Il Tecnico
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI)




AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

Via Venezia 80910 Molochio Pag.6
PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Awvio cantiere - Montaggio opere provvisional 67364,54 1,65 2 2
Demolizioni, rimozioni, scavi e rilevati 137152,89 3,44 8 10
periodo U1 9YY16,30 2,60 6 fe
periodo 02 3236,59 0,84 2 2
Trasporto e smaltimento materiali di risulta 197224,32 5,02 4 6
periodo U1 14 552,89 3,81 2 4
periodo 02 4'671,43 1,21 2 2
Massetti e pavimentazione carrabile 97°444,16 25,46 33 45
periodo U1 40 9/1,20, 10,61 14 19
periodo U2 29 265,14 /,58 10 12
periodo 03 27°207,82 7,26 9 14
Massetti e pavimenti, percorsi pedonali 82°951,04| 21.67 43 61
periodo U1 32 19/,55 8,34 1/ 25
periodo 02 50°753,49 13.33 26 36
Impianto elettrico e di illuminazione 46'962,17, 12.27 21 30
periodo U1 16 /90,66 4,35 / 12
periodo U2 5 088,08 1,32 2 Z
periodo 03 25°084,08 6,60 12 16
Impianto irrigazione e raccolta acque meteoriche 137265,19 3,47 16 23
periodo U1 b 849,31 1,52 / 12
periodo U2 252584/  0,6b 3 3
periodo 03 4°090,04 1,30 6 g
Verde attrezzato 20°676,92 5,40 15 19
Percorsi tattili 34°992,52 9,14 14 19
Ascensore 43'699,11) 11,42 7 g
Servizi igienici 4’916,98 1,28 14 21
Impianto idrico sanitario servizio H P1 3'255,91 0,85 7 g
periodo U1 1834,60 0,48 4 4
periodo 02 1'421,31 0,36 3 5

COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

TABELLA DELLE ATTIVITA'



AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI
Via Venezia 80910 Molochio

AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

Pag.7
PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Elementi di arredo urbano 2°209,28| 0,58 4 €
Chiura cantiere - Smontaggio opere provvsionale e pulizia cantiere 4°000,00 1,04 2 2
Tecnico

COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria
TABELLA DELLE ATTIVITA'



Ministero della Cultura

Direzione regionale Musei Calabria

Tabella Date e Importi

OGGETTO: | PNRR- Missione 1 — Digitalizzazione, Innovazione,Competitivita e Cultura — Componente 3 — Cultura 4.0 (M1C3) —
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione”, finanziato dal’Unione europea — Next Generation EU
- Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un piu
ampio accesso e partecipazione alla cultura” CUP_ F17B21000140006 - Museo e Parco Archeologico dell'antica
Kaulon Monasterace (RC)

COMMITTENTE: | Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

Il Tecnico
(AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI)




AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

Via Venezia 80910 Molochio Pag.9
IMPORTI PREVISTI
DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
Giorno 1 3'182,27 3'182,27 0,82
Giorno 2 3'182,27 6°364,54 1,65
Giorno 3 1'618,30 7°982,84 2,07
Giorno 4 1'618,30 9°601,13 2,49
Giorno 7 1'618,30 11°219,43 2,91
Giorno 8 1'618,30 12°837,72 3,33
Giorno 9 1'618,30 14°456,02 3,74
Giorno 10 1'618,30 16°074,32 4,16
Giorno 11 7°905,71 237980,03 6,21
Giorno 14 7°905,71 31'885,74 8,26
Giorno 15 3'234,28 35120,02 9,10
Giorno 16 3'234,28 387354,30 9,93
Giorno 17 3'234,28 41°588,58 10,77
Giorno 18 3'234,28 44°822,86/ 11,61
Giorno 22 57128,26 49°951,12| 12,94
Giorno 23 1893,97 51°845,09) 13,43
Giorno 24 1893,97 537739,07] 13,92
Giorno 28 4'820,49 58559,56/ 15,17
Giorno 29 4'820,49 63'380,04 16,42
Giorno 30 4'820,49 68°200,53/ 17,66
Giorno 32 4'820,49 73°021,02| 18,91
Giorno 35 4'820,49 77'841,51 20,16
Giorno 36 4'820,49 82°662,000 21,41
Giorno 37 4'820,49 87°482,48 22,66
Giorno 38 4'820,49 92°302,97| 23,91
Giorno 39 4'820,49 97°123,46/ 25,16
Giorno 42 4'820,49 101'943,95 26,40
Giorno 43 4'820,49 106°764,44| 27,65
Giorno 44 4'820,49 111°584,92| 28,90
Giorno 45 4'820,49 116°405,41 30,15
Giorno 46 4'820,49 121°225,90, 31,40
Giorno 49 7°709,51 128'935,41 33,40
Giorno 50 7°709,51 136°644,92| 35,39
Giorno 51 87426,93 145°071,85 37,58
Giorno 52 8'773,34 153'845,19 39,85
Giorno 53 57978,98 159'824,16| 41,40
Giorno 56 57978,98 165'803,14| 42,94
Giorno 57 57978,97 171°782,12| 44,49
Giorno 58 346,41 172°128,53 44,58
Giorno 59 346,41 172°474,94) 44,67

COMMITTENTE: Ministero della cultura - Direzione regionale Musei Calabria

TABELLA DATE ED IMPORTI



AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

Via Venezia 80910 Molochio Pag.10
IMPORTI PREVISTI
DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
Giorno 60 346,41 172'821,36| 44,76
Giorno 64 346,41 173'167,77| 44,85
Giorno 65 346,41 173'514,18 44,94
Giorno 66 346,41 173'860,60, 45,03
Giorno 67 346,41 174°207,01) 45,12
Giorno 70 2'203,96 176°410,98 45,69
Giorno 71 2°203,96 178°614,94| 46,26
Giorno 72 2'203,96 180°818,90, 46,83
Giorno 73 2°318,88 183'137,78| 47,43
Giorno 74 2°318,88 185'456,67| 48,04
Giorno 77 2°318,88 18777555 48,64
Giorno 78 1'857,55 189°633,10, 49,12
Giorno 79 1'857,55 191°490,65| 49,60
Giorno 80 1'857,55 193°348,20, 50,08
Giorno 81 1'857,55 1957205,75/ 50,56
Giorno 84 2'699,50 197°905,25 51,26
Giorno 85 57243,54 203'148,79 52,62
Giorno 86 57243,54 208°392,32, 53,98
Giorno 87 1'857,55 210°249,87, 54,46
Giorno 88 1'857,55 212°107,43 54,94
Giorno 91 4'784,07 216°891,49 56,18
Giorno 92 4'784,07 221°675,56, 57,42
Giorno 93 4'784,07 226°459,62 58,66
Giorno 94 4'784,07 231'243,69 59,89
Giorno 95 4'784,07 236°027,75 61,13
Giorno 98 4'784,07 240°811,82 62,37
Giorno 99 4'784,07 245'595,88 63,61
Giorno 100 4'784,07 250°379,95 64,85
Giorno 101 4'784,07 255'164,02 66,09
Giorno 102 4'784,07 259'948,08 67,33
Giorno 105 37317,08 263265,16, 68,19
Giorno 106 1°459,53 264°724,69 68,57
Giorno 107 1°459,53 266'184,21 68,94
Giorno 108 1°459,53 267°643,74 69,32
Giorno 109 2'279,32 269'923,06, 69,91
Giorno 112 2'279,32 272°202,38 70,50
Giorno 113 2'279,32 274°481,70 71,09
Giorno 114 2'279,32 276'761,01 71,68
Giorno 115 2'279,32 279°040,33 72,27
Giorno 116 2'279,32 281°319,65 72,87
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AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI

Via Venezia 80910 Molochio Pag.11
IMPORTI PREVISTI
DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
Giorno 119 3'876,37 2857196,02, 73,87
Giorno 120 3'876,37 289°'072,38 74,87
Giorno 121 3'876,37 292948,75 75,88
Giorno 122 3'876,37 296°825,11 76,88
Giorno 123 3'876,37 300°701,48 77,89
Giorno 126 4°912,40 305°613,88/ 79,16
Giorno 127 4°912,40 310'526,29 80,43
Giorno 128 4°912,40 3157438,69 81,70
Giorno 129 4°912,40 320°351,09 82,97
Giorno 130 4°912,40 325°263,50| 84,25
Giorno 133 4°912,40 3307175,90 85,52
Giorno 134 4'912,41 335°088,30, 86,79
Giorno 135 5'530,47 340°618,77 88,22
Giorno 136 57530,47 346°149,24) 89,66
Giorno 140 5°530,47 351°679,71 91,09
Giorno 141 57530,47 357°210,18/ 92,52
Giorno 142 57530,47 362740,65 93,95
Giorno 143 7°083,32 3697823,97| 95,53
Giorno 144 7°714,53 377°538,50 97,11
Giorno 147 4'587,76 382°126,26, 98,03
Giorno 148 4°587,75 3867714,01 98,96
Giorno 149 37000,00 3897714,01 99,48
Giorno 150 37401,02 3937115,03 100,00
Tecnico

AGIS SRL Arch. Antonio MALIVINDI
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