MIC|MIC_DRM-CAL|28/08/2025|0008397-1- -AdlibegatolLicenes71(AMIB)M-CAL|03/09/2025|DETERMINA 98 - Allegato Utente 3 (A03)

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Direzione Regionale Musei Calabria
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un pilt ampio accesso e partecipazione alla cultura”

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE VITO CAPIALBI - VIBO VALENTIA
CUP: F47B21000160006
Importo del Finanziamento: € 331.200,00

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma
CG . 0 1 Elaborato aggiornato in riferimento
al Prezzario della Regione Calabria 2025
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per il Direttore Generale Avocante Arch. Daniela Francini

Prof. Massimo Osanna Arch. Carla Salamanca
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano DL

i . Arch. Daniela Francini
Il Responsabile Unico del Progetto
) ) Arch. Carla Salamanca
Arch. Simona Bruni

csp

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici Arch. Raffaele Colosimo

Arch. Elena Rita Trunfio CSE

Arch. Raffaele Colosimo

REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA




Cronoprogramma di PROGETTO
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ID Nome attivita'

Durata

Importo

Mesel Mese2 Mese3 Mese4 Mese5 Mese6 Mese7 Mese8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14Mese 1

M1 M2 M3 M4 M5 M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

1 | Lavori a MISURA

1279

2157180,68

4 v

2 NUOVA BIGLIETTERIA

113 g

81°237,81

3 PASSARELLE E RAMPE

589

31'283,64

4 NUOVO ASCENSORE

8lg

102°659,23

— Previsione |

240 000
230 000
220 000
210 000
200 000
190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

0

COMMITTENTE:



Tabella Attivita
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*NUOVO ASCENSORE

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Lavori a MISURA 2157180,68| 100,000 1gg 183 gg| 127 183
* NUOVA BIGLIETTERIA 81'237,81| 37,753 199 158 gg| 113| 158
* PASSARELLE E RAMPE 31°283,64 14,538 99 gg 183gg| 58 85
102°659,23| 47,708 51 gg 164 gg 81 114

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'



Tabella Date e Importi
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo
euro euro (%)
1gg 718,92 718,92/ 0,334
2499 718,92 1°437,84 0,668
3499 718,92 27156,76/ 1,002
4499 718,92 2'875,67| 1,336
7499 718,92 3'594,59 1,671
84dg 718,92 4'313,51| 2,005
94g9 718,92 5°032,43] 2,339
10 g9 718,92 5751,35 2,673
1199 718,92 6°470,27, 3,007
14 g9 718,92 7°189,19| 3,341
15499 718,92 7°908,11| 3,675
16 gg 718,92 8627,02 4,009
17 g9 718,92 97345,94| 4,343
18gg 718,92 10°064,86| 4,677
2199 718,92 10°783,78/ 5,012
22 g9 718,92 11'502,70| 5,346
23 g9 718,92 12'221,62| 5,680
24 g9 718,92 12°940,54| 6,014
2599 718,92 13'659,45 6,348
28 g9 718,92 14°378,37| 6,682
29 gg 718,92 15°097,29| 7,016
30 g9 718,92 15'816,21| 7,350
31499 718,92 16'535,13| 7,684
32 g9 718,92 17°254,05| 8,018
3599 718,92 17°972,97| 8,353
36 gg 718,92 18°691,89| 8,687
3799 718,92 19°410,80| 9,021
38 g9 718,92 20°129,72| 9,355
39 g9 718,92 20°848,64| 9,689
42 g9 718,92 21°567,56/ 10,023
43 99 718,92 22°286,48/ 10,357
44 g9 718,92 23°005,40/ 10,691
45 gg 718,92 23'724,32| 11,025
49 gg 718,92 24°443 23| 11,359
50 gg 718,92 25'162,15/ 11,694
5199 17986,32 27°148,47 12,617
52 gg 1°986,32 29°134,79| 13,540
53 g9 17986,32 31°121,10 14,463
56 gg 17986,32 337107,42| 15,386
57 g9 17986,32 357093,74| 16,309

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
58 gg 17986,32 37°080,05 17,232
59 gg 17986,32 39°066,37| 18,155
60 gg 1°986,32 41°052,69| 19,078
63 gg 1°986,32 43°039,00/ 20,001
64 gg 17986,32 45°025,32| 20,924
65 gg 1°986,32 47°011,64 21,848
66 gg 17986,32 48°997,95| 22,771
67 g9 17986,32 507984,27 23,694
70 gg 17986,32 52°970,59 24,617
7199 17986,32 54°956,90| 25,540
72 99 1°986,32 56°943,22| 26,463
73 99 1°986,32 58929,54| 27,386
74 99 17986,32 60°915,85 28,309
7799 1°986,32 62°902,17| 29,232
78 g9 17986,32 64°888,49 30,155
79 g9 17986,32 66°874,80 31,078
80 gg 17986,32 68°861,12| 32,002
8199 1°986,32 70°847,43| 32,925
84 gg 1°986,32 72°833,75| 33,848
85 gg 1°986,32 74°820,07| 34,771
86 gg 17986,32 76°806,38| 35,694
87 g9 17986,32 78°792,70 36,617
88 gg 17986,32 80°779,02| 37,540
91499 17986,32 82°765,33| 38,463
92 gg 17986,32 84°751,65| 39,386
93 g9 1°986,32 86°737,97| 40,309
94 gg 1°986,32 88'724,28| 41,232
95 gg 1°986,32 90°710,60| 42,156
98 gg 17986,32 92'696,92| 43,079
99 gg 2'525,69 957222,61 44,252
100 gg 2'525,69 97°748,30| 45,426
101 gg 2'525,69 100°273,99 46,600
102 gg 2'525,69 102°799,68| 47,774
105 gg 2'525,69 105'325,37| 48,947
106 gg 2'525,69 107°851,06/ 50,121
107 gg 2'525,69 110°376,74| 51,295
108 gg 2'525,69 112°902,43| 52,469
109 gg 2'525,69 115°428,12| 53,642
112 gg 2'525,69 117°953,81 54,816
113 gg 2'525,69 120°479,50 55,990

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
114 gg 2'525,69 123°005,19| 57,164
11599 2'525,69 125'530,88| 58,337
116 gg 2'525,69 128°056,57| 59,511
119 gg 2'525,69 130'582,26| 60,685
120 gg 2'525,69 1337107,95| 61,859
121 gg 2'525,69 135'633,64| 63,032
122 gg 2'525,69 1387159,33| 64,206
123 gg 2'525,69 140°685,02| 65,380
126 gg 2'525,69 143'210,71| 66,554
127 gg 2'525,69 145°736,40| 67,727
128 gg 2'525,69 148°262,09| 68,901
129 gg 2'525,69 150°787,78| 70,075
130 gg 2'525,69 1537313,47| 71,249
133 gg 2'525,69 155°839,16| 72,422
134 gg 2'525,69 158°364,85| 73,596
135gg 2'525,69 160°890,54| 74,770
136 gg 2'525,69 163°416,23| 75,944
137 gg 2'525,69 165°941,92| 77,117
140 gg 2'525,69 168°467,61| 78,291
141 gg 2'525,69 1707993,30| 79,465
142 gg 2'525,69 173'518,99| 80,639
143 gg 2'525,69 176°044,68| 81,812
144 gg 2'525,69 178°570,37| 82,986
147 gg 2'525,69 181°096,06| 84,160
148 gg 2'525,69 183'621,75| 85,334
149 gg 2'525,69 186°147,44| 86,508
150 gg 2'525,69 188°673,12| 87,681
151 gg 2'525,69 191°198,81| 88,855
154 gg 2'525,69 1937724,50| 90,029
155 gg 2'525,69 196°250,19| 91,203
156 gg 2'525,69 198°775,88| 92,376
157 gg 2'525,69 201°301,57| 93,550
158 gg 2'525,69 203'827,26| 94,724
162 gg 1806,77 2057634,04| 95,563
163 gg 1'806,77 207°440,81| 96,403
164 gg 1'806,77 2097247,58| 97,243
165 gg 539,37 209°786,95| 97,493
168 gg 539,37 210°326,33| 97,744
169 gg 539,37 210°865,70, 97,995
170 gg 539,37 211°405,07| 98,245

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
171 gg 539,37 211°944,44| 98,496
172 gg 539,37 212°483,82| 98,747
175 gg 539,37 213°023,19| 98,997
176 gg 539,37 213'562,56| 99,248
177 g9 539,37 214°101,94| 99,499
182 gg 539,37 214°641,31| 99,749
183 gg 539,37 215°180,68| 100,000

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI




