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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Lavori a MISURA 127 g 215´180,68

2 NUOVA BIGLIETTERIA 113 g 81´237,81

3 PASSARELLE E RAMPE 58 g 31´283,64

4 NUOVO ASCENSORE 81 g 102´659,23

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
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     Previsione

COMMITTENTE: 



     

Tabella Attività
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 215´180,68 100,000 1 gg 183 gg 127 183

81´237,81 37,753 1 gg 158 gg 113 158

31´283,64 14,538 99 gg 183 gg 58 85

102´659,23 47,708 51 gg 164 gg 81 114

* NUOVA BIGLIETTERIA

* PASSARELLE E RAMPE

* NUOVO ASCENSORE 

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     

Tabella Date e Importi
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 718,92 718,92 0,334
2 gg 718,92 1´437,84 0,668
3 gg 718,92 2´156,76 1,002
4 gg 718,92 2´875,67 1,336
7 gg 718,92 3´594,59 1,671
8 gg 718,92 4´313,51 2,005
9 gg 718,92 5´032,43 2,339
10 gg 718,92 5´751,35 2,673
11 gg 718,92 6´470,27 3,007
14 gg 718,92 7´189,19 3,341
15 gg 718,92 7´908,11 3,675
16 gg 718,92 8´627,02 4,009
17 gg 718,92 9´345,94 4,343
18 gg 718,92 10´064,86 4,677
21 gg 718,92 10´783,78 5,012
22 gg 718,92 11´502,70 5,346
23 gg 718,92 12´221,62 5,680
24 gg 718,92 12´940,54 6,014
25 gg 718,92 13´659,45 6,348
28 gg 718,92 14´378,37 6,682
29 gg 718,92 15´097,29 7,016
30 gg 718,92 15´816,21 7,350
31 gg 718,92 16´535,13 7,684
32 gg 718,92 17´254,05 8,018
35 gg 718,92 17´972,97 8,353
36 gg 718,92 18´691,89 8,687
37 gg 718,92 19´410,80 9,021
38 gg 718,92 20´129,72 9,355
39 gg 718,92 20´848,64 9,689
42 gg 718,92 21´567,56 10,023
43 gg 718,92 22´286,48 10,357
44 gg 718,92 23´005,40 10,691
45 gg 718,92 23´724,32 11,025
49 gg 718,92 24´443,23 11,359
50 gg 718,92 25´162,15 11,694
51 gg 1´986,32 27´148,47 12,617
52 gg 1´986,32 29´134,79 13,540
53 gg 1´986,32 31´121,10 14,463
56 gg 1´986,32 33´107,42 15,386
57 gg 1´986,32 35´093,74 16,309

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

58 gg 1´986,32 37´080,05 17,232
59 gg 1´986,32 39´066,37 18,155
60 gg 1´986,32 41´052,69 19,078
63 gg 1´986,32 43´039,00 20,001
64 gg 1´986,32 45´025,32 20,924
65 gg 1´986,32 47´011,64 21,848
66 gg 1´986,32 48´997,95 22,771
67 gg 1´986,32 50´984,27 23,694
70 gg 1´986,32 52´970,59 24,617
71 gg 1´986,32 54´956,90 25,540
72 gg 1´986,32 56´943,22 26,463
73 gg 1´986,32 58´929,54 27,386
74 gg 1´986,32 60´915,85 28,309
77 gg 1´986,32 62´902,17 29,232
78 gg 1´986,32 64´888,49 30,155
79 gg 1´986,32 66´874,80 31,078
80 gg 1´986,32 68´861,12 32,002
81 gg 1´986,32 70´847,43 32,925
84 gg 1´986,32 72´833,75 33,848
85 gg 1´986,32 74´820,07 34,771
86 gg 1´986,32 76´806,38 35,694
87 gg 1´986,32 78´792,70 36,617
88 gg 1´986,32 80´779,02 37,540
91 gg 1´986,32 82´765,33 38,463
92 gg 1´986,32 84´751,65 39,386
93 gg 1´986,32 86´737,97 40,309
94 gg 1´986,32 88´724,28 41,232
95 gg 1´986,32 90´710,60 42,156
98 gg 1´986,32 92´696,92 43,079
99 gg 2´525,69 95´222,61 44,252
100 gg 2´525,69 97´748,30 45,426
101 gg 2´525,69 100´273,99 46,600
102 gg 2´525,69 102´799,68 47,774
105 gg 2´525,69 105´325,37 48,947
106 gg 2´525,69 107´851,06 50,121
107 gg 2´525,69 110´376,74 51,295
108 gg 2´525,69 112´902,43 52,469
109 gg 2´525,69 115´428,12 53,642
112 gg 2´525,69 117´953,81 54,816
113 gg 2´525,69 120´479,50 55,990

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

114 gg 2´525,69 123´005,19 57,164
115 gg 2´525,69 125´530,88 58,337
116 gg 2´525,69 128´056,57 59,511
119 gg 2´525,69 130´582,26 60,685
120 gg 2´525,69 133´107,95 61,859
121 gg 2´525,69 135´633,64 63,032
122 gg 2´525,69 138´159,33 64,206
123 gg 2´525,69 140´685,02 65,380
126 gg 2´525,69 143´210,71 66,554
127 gg 2´525,69 145´736,40 67,727
128 gg 2´525,69 148´262,09 68,901
129 gg 2´525,69 150´787,78 70,075
130 gg 2´525,69 153´313,47 71,249
133 gg 2´525,69 155´839,16 72,422
134 gg 2´525,69 158´364,85 73,596
135 gg 2´525,69 160´890,54 74,770
136 gg 2´525,69 163´416,23 75,944
137 gg 2´525,69 165´941,92 77,117
140 gg 2´525,69 168´467,61 78,291
141 gg 2´525,69 170´993,30 79,465
142 gg 2´525,69 173´518,99 80,639
143 gg 2´525,69 176´044,68 81,812
144 gg 2´525,69 178´570,37 82,986
147 gg 2´525,69 181´096,06 84,160
148 gg 2´525,69 183´621,75 85,334
149 gg 2´525,69 186´147,44 86,508
150 gg 2´525,69 188´673,12 87,681
151 gg 2´525,69 191´198,81 88,855
154 gg 2´525,69 193´724,50 90,029
155 gg 2´525,69 196´250,19 91,203
156 gg 2´525,69 198´775,88 92,376
157 gg 2´525,69 201´301,57 93,550
158 gg 2´525,69 203´827,26 94,724
162 gg 1´806,77 205´634,04 95,563
163 gg 1´806,77 207´440,81 96,403
164 gg 1´806,77 209´247,58 97,243
165 gg 539,37 209´786,95 97,493
168 gg 539,37 210´326,33 97,744
169 gg 539,37 210´865,70 97,995
170 gg 539,37 211´405,07 98,245

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

171 gg 539,37 211´944,44 98,496
172 gg 539,37 212´483,82 98,747
175 gg 539,37 213´023,19 98,997
176 gg 539,37 213´562,56 99,248
177 gg 539,37 214´101,94 99,499
182 gg 539,37 214´641,31 99,749
183 gg 539,37 215´180,68 100,000

     

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI


