MIC|MIC_DRM-CAL|22/08/2025|0008B88-R [25|R74®7Uie/2e2B] A CAL|01/09/2025|DETERMINA 96 - Allegato Utente 4 (A04)

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Direzione Regionale Musei Calabria
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitivita e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) -
Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” - Investimento 1.2 “Rimozione delle Barriere fisiche
e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un pilt ampio accesso e partecipazione alla cultura”

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO ARCHEOLOGICO LAMETINO - LAMEZIA TERME (CZ)

CUP: F87B21000680006
Importo del Finanziamento: € 441.600,00

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma
CG . 0 1 Elaborato aggiornato in riferimento
al Prezzario della Regione Calabria 2025
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Per il Direttore Generale Avocante Arch. Daniela Francini

Prof. Massimo Osanna Arch. Carla Salamanca
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano DL

i . Arch. Daniela Francini
Il Responsabile Unico del Progetto
) ) Arch. Carla Salamanca
Arch. Simona Bruni

csp

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici Arch. Raffaele Colosimo

Arch. Elena Rita Trunfio CSE

Arch. Raffaele Colosimo

REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA




Cronoprogramma di PROGETTO
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COMMITTENTE:



Tabella Attivita
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** ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA’

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

Lavori a MISURA 257°011,33/100,000 1499 1829gg| 126/ 182
* INTERVENTI MUSEO LAMEZIA 257°011,33/100,000 1499 182gg 126 182
* INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO 171°507,24| 66,731 30 gg 170 gg 99 141
** INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO 171°507,24) 66,731 30gg 170 gg 99, 141
* RISTRUTTURAZIONE BAGNI 37°767,39| 14,695 1499 74 gg 53 74
** RISTRUTTURAZIONE BAGNI 37°767,39 14,695 199 74 gg 53 74
* ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA’ 47°736,70, 18,574 154 gg 182 gg 18 29

47°736,70| 18,574 154 gg 182 gg 18| 29

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'



Tabella Date e Importi
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro
1499 712,59 712,59 0,277
2499 712,59 1°425,18| 0,555
3499 712,59 2'137,78/ 0,832
4 g9 712,59 2'850,37| 1,109
7499 712,59 3'562,96] 1,386
8 gg 712,59 4'275,55] 1,664
999 712,59 4'988,15 1,941
10 gg 712,59 5°700,74| 2,218
1199 712,59 6°413,33| 2,495
14 gg 712,59 7°125,92| 2,773
15 g9 712,59 7°'838,51 3,050
16 gg 712,59 8'551,11 3,327
17 g9 712,59 9°263,70| 3,604
18 gg 712,59 9'976,29 3,882
21499 712,59 10°688,88 4,159
22 g9 712,59 11°401,48 4,436
2399 712,59 12°114,07 4,713
24 g9 712,59 12°826,66 4,991
2599 712,59 13'539,25 5,268
28 gg 712,59 14'251,85 5,545
29 gg 712,59 14°964,44, 5,822
30 gg 244499 17°409,43 6,774
31499 2°444,99 19°854,41 7,725
32 gg 2'444.99 22'299.40| 8,676
3599 2°444,99 24'74439| 9,628
36 99 244499 27°189,38| 10,579
37 99 244499 29'634,37| 11,530
38 gg 2°444.99 32°079,36| 12,482
39 gg 2'444.99 34'524,35| 13,433
42 gg 2°444.99 36'969,34| 14,384
4399 2'444.99 39'414,32| 15,336
44 gg 244499 41'859,31| 16,287
4599 244499 44'304,30| 17,238
49 gg 244499 46'749,29/ 18,190
50 g9 244499 49194,28 19,141
5199 244499 51°639,27| 20,092
52 gg 2°'444,99 54'084,26| 21,044
53 gg 2'444.99 56°529,24| 21,995
56 gg 2'444.99 58'974,23| 22,946
57 g9 244499 61°419,22| 23,897

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro

58 gg 244499 63'864,21| 24,849

59 gg 244499 66°309,20| 25,800

60 gg 244499 68°754,19| 26,751

63 gg 244499 71°199,18| 27,703

64 gg 2°444.99 73'644,16| 28,654

65 gg 244499 76°089,15| 29,605

66 gg 2'444.99 78'534,14| 30,557

67 gg 2'444.99 80°979,13| 31,508

70 gg 244499 837424,12| 32,459

7199 244499 85'869,11| 33,411

72 99 244499 88'314,10| 34,362

73 99 244499 90°759,09| 35,313

74 gg 2°444 .99 93°204,07| 36,265

77 99 1°732,40 94°936,47| 36,939

78 gg 1'732,40 96°668,86| 37,613

79 gg 1'732,40 98°401,26| 38,287

80 gg 1'732,40 100°133,66| 38,961

8199 1'732,40 101°866,05| 39,635

84 gg 1'732,40 103°598,45| 40,309

85 gg 1'732,40 105°330,85| 40,983

86 gg 1'732,40 107°063,24| 41,657

87 gg 1'732,40 108°795,64| 42,331

88 gg 1'732,40 110°528,04| 43,005

91 g9 1'732,40 112260,43| 43,679

92 gg 1'732,40 113°992,83| 44,353

93 g9 1'732,40 115°725,22| 45,027

94 g9 1'732,40 117°457,62| 45,701

95 gg 1'732,40 119°190,02| 46,375

98 gg 1'732,40 120°922,41| 47,049

99 gg 1'732,40 122°654,81| 47,724

100 gg 1'732,40 124°387,21| 48,398

101 gg 1'732,40 126°119,60| 49,072

102 gg 1'732,40 127°852,00| 49,746

105 gg 1'732,40 129°584,40| 50,420

106 gg 1'732,40 131°316,79| 51,094

107 gg 1'732,40 133°049,19| 51,768

108 gg 1'732,40 134°781,58| 52,442

109 gg 1'732,40 136°513,98| 53,116

112 g9 1'732,40 1387246,38| 53,790

113 99 1'732,40 139°978,77| 54,464

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro

114 g9 1'732,40 141°711,17| 55,138
115 99 1'732,40 143°443,57| 55,812
116 gg 1'732,40 145°175,96| 56,486
119 gg 1'732,40 146°908,36| 57,160
120 gg 1'732,40 148°640,76| 57,834
121 99 1'732,40 150°373,15| 58,508
122 g9 1'732,40 152°105,55 59,182
123 g9 1'732,40 153'837,94| 59,856
126 gg 1'732,40 155°570,34| 60,531
127 g9 1'732,40 157°302,74| 61,205
128 gg 1'732,40 159°035,13| 61,879
129 gg 1'732,40 160°767,53| 62,553
130 gg 1'732,40 162°499,93 63,227
133 g9 1'732,40 164°232,32| 63,901
134 g9 1'732,40 165°964,72| 64,575
13599 1'732,40 167°697,12| 65,249
136 g9 1'732,40 169°429,51| 65,923
137 99 1'732,40 171°161,91| 66,597
140 gg 1'732,40 172°894,30| 67,271
141 gg 1'732,40 174°626,70| 67,945
142 gg 1'732,40 176°359,10| 68,619
143 g9 1'732,40 178°091,49| 69,293
144 gg 1'732,40 179°'823,89| 69,967
147 g9 1°732,40 181°556,29| 70,641
148 gg 1'732,40 183°288,68| 71,315
149 gg 1'732,40 185°021,08| 71,989
150 gg 1'732,40 186'753,48 72,664
151 gg 1'732,40 188°485,87| 73,338
154 gg 438444 192°'870,31| 75,044
155 gg 4°384,44 197°254,74| 76,749
156 gg 4384 .44 201°639,18| 78,455
157 gg 4°384,44 206°023,61| 80,161
158 gg 4°384,44 210°408,05| 81,867
162 gg 4°384,44 214'792,48| 83,573
163 gg 4°384,44 219°176,92| 85,279
164 gg 4°384,44 223'561,35| 86,985
165 gg 438444 227°945,79 88,691
168 gg 438444 232°330,22| 90,397
169 gg 4384 .44 236°714,66| 92,103
170 gg 4°384,44 241°099,10, 93,809

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo (%)
euro euro
171 gg 2'652,04 243°751,14| 94,841
172 gg 2'652,04 246°403,18| 95,872
175 gg 2°'652,04 249°055,21| 96,904
176 gg 2°'652,04 251°707,25 97,936
177 gg 2°'652,04 254°359,29| 98,968
182 gg 2°652,04 257°011,33|100,000

COMMITTENTE:
TABELLA DATE ED IMPORTI
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