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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Lavori a MISURA 126 g 257´011,33

2 INTERVENTI MUSEO LAMEZIA 126 g 257´011,33

3
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE
ALL'INTERNO

99 g 171´507,24

4
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE
ALL'INTERNO

99 g 171´507,24

5 RISTRUTTURAZIONE BAGNI 53 g 37´767,39

6 RISTRUTTURAZIONE BAGNI 53 g 37´767,39

7
ACCESSORI DI COMPLETAMENTO 
AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA’ 18 g 47´736,70

8 ACCESSORI DI COMPLETAMENTO 
AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA’

18 g 47´736,70

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41
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COMMITTENTE: 



     

Tabella Attività
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 257´011,33 100,000 1 gg 182 gg 126 182

257´011,33 100,000 1 gg 182 gg 126 182

171´507,24 66,731 30 gg 170 gg 99 141

171´507,24 66,731 30 gg 170 gg 99 141

37´767,39 14,695 1 gg 74 gg 53 74

37´767,39 14,695 1 gg 74 gg 53 74

47´736,70 18,574 154 gg 182 gg 18 29

47´736,70 18,574 154 gg 182 gg 18 29

* INTERVENTI MUSEO LAMEZIA

* INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO

* * INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO

* RISTRUTTURAZIONE BAGNI

* * RISTRUTTURAZIONE BAGNI

* ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA’

* * ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA’

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     

Tabella Date e Importi
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 712,59 712,59 0,277
2 gg 712,59 1´425,18 0,555
3 gg 712,59 2´137,78 0,832
4 gg 712,59 2´850,37 1,109
7 gg 712,59 3´562,96 1,386
8 gg 712,59 4´275,55 1,664
9 gg 712,59 4´988,15 1,941
10 gg 712,59 5´700,74 2,218
11 gg 712,59 6´413,33 2,495
14 gg 712,59 7´125,92 2,773
15 gg 712,59 7´838,51 3,050
16 gg 712,59 8´551,11 3,327
17 gg 712,59 9´263,70 3,604
18 gg 712,59 9´976,29 3,882
21 gg 712,59 10´688,88 4,159
22 gg 712,59 11´401,48 4,436
23 gg 712,59 12´114,07 4,713
24 gg 712,59 12´826,66 4,991
25 gg 712,59 13´539,25 5,268
28 gg 712,59 14´251,85 5,545
29 gg 712,59 14´964,44 5,822
30 gg 2´444,99 17´409,43 6,774
31 gg 2´444,99 19´854,41 7,725
32 gg 2´444,99 22´299,40 8,676
35 gg 2´444,99 24´744,39 9,628
36 gg 2´444,99 27´189,38 10,579
37 gg 2´444,99 29´634,37 11,530
38 gg 2´444,99 32´079,36 12,482
39 gg 2´444,99 34´524,35 13,433
42 gg 2´444,99 36´969,34 14,384
43 gg 2´444,99 39´414,32 15,336
44 gg 2´444,99 41´859,31 16,287
45 gg 2´444,99 44´304,30 17,238
49 gg 2´444,99 46´749,29 18,190
50 gg 2´444,99 49´194,28 19,141
51 gg 2´444,99 51´639,27 20,092
52 gg 2´444,99 54´084,26 21,044
53 gg 2´444,99 56´529,24 21,995
56 gg 2´444,99 58´974,23 22,946
57 gg 2´444,99 61´419,22 23,897

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

58 gg 2´444,99 63´864,21 24,849
59 gg 2´444,99 66´309,20 25,800
60 gg 2´444,99 68´754,19 26,751
63 gg 2´444,99 71´199,18 27,703
64 gg 2´444,99 73´644,16 28,654
65 gg 2´444,99 76´089,15 29,605
66 gg 2´444,99 78´534,14 30,557
67 gg 2´444,99 80´979,13 31,508
70 gg 2´444,99 83´424,12 32,459
71 gg 2´444,99 85´869,11 33,411
72 gg 2´444,99 88´314,10 34,362
73 gg 2´444,99 90´759,09 35,313
74 gg 2´444,99 93´204,07 36,265
77 gg 1´732,40 94´936,47 36,939
78 gg 1´732,40 96´668,86 37,613
79 gg 1´732,40 98´401,26 38,287
80 gg 1´732,40 100´133,66 38,961
81 gg 1´732,40 101´866,05 39,635
84 gg 1´732,40 103´598,45 40,309
85 gg 1´732,40 105´330,85 40,983
86 gg 1´732,40 107´063,24 41,657
87 gg 1´732,40 108´795,64 42,331
88 gg 1´732,40 110´528,04 43,005
91 gg 1´732,40 112´260,43 43,679
92 gg 1´732,40 113´992,83 44,353
93 gg 1´732,40 115´725,22 45,027
94 gg 1´732,40 117´457,62 45,701
95 gg 1´732,40 119´190,02 46,375
98 gg 1´732,40 120´922,41 47,049
99 gg 1´732,40 122´654,81 47,724
100 gg 1´732,40 124´387,21 48,398
101 gg 1´732,40 126´119,60 49,072
102 gg 1´732,40 127´852,00 49,746
105 gg 1´732,40 129´584,40 50,420
106 gg 1´732,40 131´316,79 51,094
107 gg 1´732,40 133´049,19 51,768
108 gg 1´732,40 134´781,58 52,442
109 gg 1´732,40 136´513,98 53,116
112 gg 1´732,40 138´246,38 53,790
113 gg 1´732,40 139´978,77 54,464

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

114 gg 1´732,40 141´711,17 55,138
115 gg 1´732,40 143´443,57 55,812
116 gg 1´732,40 145´175,96 56,486
119 gg 1´732,40 146´908,36 57,160
120 gg 1´732,40 148´640,76 57,834
121 gg 1´732,40 150´373,15 58,508
122 gg 1´732,40 152´105,55 59,182
123 gg 1´732,40 153´837,94 59,856
126 gg 1´732,40 155´570,34 60,531
127 gg 1´732,40 157´302,74 61,205
128 gg 1´732,40 159´035,13 61,879
129 gg 1´732,40 160´767,53 62,553
130 gg 1´732,40 162´499,93 63,227
133 gg 1´732,40 164´232,32 63,901
134 gg 1´732,40 165´964,72 64,575
135 gg 1´732,40 167´697,12 65,249
136 gg 1´732,40 169´429,51 65,923
137 gg 1´732,40 171´161,91 66,597
140 gg 1´732,40 172´894,30 67,271
141 gg 1´732,40 174´626,70 67,945
142 gg 1´732,40 176´359,10 68,619
143 gg 1´732,40 178´091,49 69,293
144 gg 1´732,40 179´823,89 69,967
147 gg 1´732,40 181´556,29 70,641
148 gg 1´732,40 183´288,68 71,315
149 gg 1´732,40 185´021,08 71,989
150 gg 1´732,40 186´753,48 72,664
151 gg 1´732,40 188´485,87 73,338
154 gg 4´384,44 192´870,31 75,044
155 gg 4´384,44 197´254,74 76,749
156 gg 4´384,44 201´639,18 78,455
157 gg 4´384,44 206´023,61 80,161
158 gg 4´384,44 210´408,05 81,867
162 gg 4´384,44 214´792,48 83,573
163 gg 4´384,44 219´176,92 85,279
164 gg 4´384,44 223´561,35 86,985
165 gg 4´384,44 227´945,79 88,691
168 gg 4´384,44 232´330,22 90,397
169 gg 4´384,44 236´714,66 92,103
170 gg 4´384,44 241´099,10 93,809

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

171 gg 2´652,04 243´751,14 94,841
172 gg 2´652,04 246´403,18 95,872
175 gg 2´652,04 249´055,21 96,904
176 gg 2´652,04 251´707,25 97,936
177 gg 2´652,04 254´359,29 98,968
182 gg 2´652,04 257´011,33 100,000

     

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI
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