



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022

MusAiCa_EBA (Musei Accessibili in Calabria_Eliminazione Barriere Architettoniche)

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE VITO CAPIALBI - VIBO VALENTIA

CUP: F47B21000160006

Importo del Finanziamento: € 331.200,00

PROGETTO ESECUTIVO

CG.01

Cronoprogramma
*Elaborato aggiornato in riferimento
al Prezzario della Regione Calabria 2025*

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Per il Direttore Generale Avocante
Prof. Massimo Osanna
Il Delegato
Dott. Fabrizio Sudano

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Simona Bruni

Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici
Arch. Elena Rita Trunfio

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Arch. Daniela Francini
Arch. Carla Salamanca


DL
Arch. Daniela Francini
Arch. Carla Salamanca

CSP
Arch. Raffaele Colosimo

CSE
Arch. Raffaele Colosimo

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA

Cronoprogramma di PROGETTO



COMMITTENTE:

	Tabella Attività

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	215'180,68	100,000	1 gg	183 gg	127	183
* NUOVA BIGLIETTERIA	81'237,81	37,753	1 gg	158 gg	113	158
* PASSARELLE E RAMPE	31'283,64	14,538	99 gg	183 gg	58	85
* NUOVO ASCENSORE	102'659,23	47,708	51 gg	164 gg	81	114

	Tabella Date e Importi

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	718,92	718,92	0,334
2 gg	718,92	1'437,84	0,668
3 gg	718,92	2'156,76	1,002
4 gg	718,92	2'875,67	1,336
7 gg	718,92	3'594,59	1,671
8 gg	718,92	4'313,51	2,005
9 gg	718,92	5'032,43	2,339
10 gg	718,92	5'751,35	2,673
11 gg	718,92	6'470,27	3,007
14 gg	718,92	7'189,19	3,341
15 gg	718,92	7'908,11	3,675
16 gg	718,92	8'627,02	4,009
17 gg	718,92	9'345,94	4,343
18 gg	718,92	10'064,86	4,677
21 gg	718,92	10'783,78	5,012
22 gg	718,92	11'502,70	5,346
23 gg	718,92	12'221,62	5,680
24 gg	718,92	12'940,54	6,014
25 gg	718,92	13'659,45	6,348
28 gg	718,92	14'378,37	6,682
29 gg	718,92	15'097,29	7,016
30 gg	718,92	15'816,21	7,350
31 gg	718,92	16'535,13	7,684
32 gg	718,92	17'254,05	8,018
35 gg	718,92	17'972,97	8,353
36 gg	718,92	18'691,89	8,687
37 gg	718,92	19'410,80	9,021
38 gg	718,92	20'129,72	9,355
39 gg	718,92	20'848,64	9,689
42 gg	718,92	21'567,56	10,023
43 gg	718,92	22'286,48	10,357
44 gg	718,92	23'005,40	10,691
45 gg	718,92	23'724,32	11,025
49 gg	718,92	24'443,23	11,359
50 gg	718,92	25'162,15	11,694
51 gg	1'986,32	27'148,47	12,617
52 gg	1'986,32	29'134,79	13,540
53 gg	1'986,32	31'121,10	14,463
56 gg	1'986,32	33'107,42	15,386
57 gg	1'986,32	35'093,74	16,309

COMMITTENTE:

TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
58 gg	1'986,32	37'080,05	17,232
59 gg	1'986,32	39'066,37	18,155
60 gg	1'986,32	41'052,69	19,078
63 gg	1'986,32	43'039,00	20,001
64 gg	1'986,32	45'025,32	20,924
65 gg	1'986,32	47'011,64	21,848
66 gg	1'986,32	48'997,95	22,771
67 gg	1'986,32	50'984,27	23,694
70 gg	1'986,32	52'970,59	24,617
71 gg	1'986,32	54'956,90	25,540
72 gg	1'986,32	56'943,22	26,463
73 gg	1'986,32	58'929,54	27,386
74 gg	1'986,32	60'915,85	28,309
77 gg	1'986,32	62'902,17	29,232
78 gg	1'986,32	64'888,49	30,155
79 gg	1'986,32	66'874,80	31,078
80 gg	1'986,32	68'861,12	32,002
81 gg	1'986,32	70'847,43	32,925
84 gg	1'986,32	72'833,75	33,848
85 gg	1'986,32	74'820,07	34,771
86 gg	1'986,32	76'806,38	35,694
87 gg	1'986,32	78'792,70	36,617
88 gg	1'986,32	80'779,02	37,540
91 gg	1'986,32	82'765,33	38,463
92 gg	1'986,32	84'751,65	39,386
93 gg	1'986,32	86'737,97	40,309
94 gg	1'986,32	88'724,28	41,232
95 gg	1'986,32	90'710,60	42,156
98 gg	1'986,32	92'696,92	43,079
99 gg	2'525,69	95'222,61	44,252
100 gg	2'525,69	97'748,30	45,426
101 gg	2'525,69	100'273,99	46,600
102 gg	2'525,69	102'799,68	47,774
105 gg	2'525,69	105'325,37	48,947
106 gg	2'525,69	107'851,06	50,121
107 gg	2'525,69	110'376,74	51,295
108 gg	2'525,69	112'902,43	52,469
109 gg	2'525,69	115'428,12	53,642
112 gg	2'525,69	117'953,81	54,816
113 gg	2'525,69	120'479,50	55,990

COMMITTENTE:

TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
114 gg	2'525,69	123'005,19	57,164
115 gg	2'525,69	125'530,88	58,337
116 gg	2'525,69	128'056,57	59,511
119 gg	2'525,69	130'582,26	60,685
120 gg	2'525,69	133'107,95	61,859
121 gg	2'525,69	135'633,64	63,032
122 gg	2'525,69	138'159,33	64,206
123 gg	2'525,69	140'685,02	65,380
126 gg	2'525,69	143'210,71	66,554
127 gg	2'525,69	145'736,40	67,727
128 gg	2'525,69	148'262,09	68,901
129 gg	2'525,69	150'787,78	70,075
130 gg	2'525,69	153'313,47	71,249
133 gg	2'525,69	155'839,16	72,422
134 gg	2'525,69	158'364,85	73,596
135 gg	2'525,69	160'890,54	74,770
136 gg	2'525,69	163'416,23	75,944
137 gg	2'525,69	165'941,92	77,117
140 gg	2'525,69	168'467,61	78,291
141 gg	2'525,69	170'993,30	79,465
142 gg	2'525,69	173'518,99	80,639
143 gg	2'525,69	176'044,68	81,812
144 gg	2'525,69	178'570,37	82,986
147 gg	2'525,69	181'096,06	84,160
148 gg	2'525,69	183'621,75	85,334
149 gg	2'525,69	186'147,44	86,508
150 gg	2'525,69	188'673,12	87,681
151 gg	2'525,69	191'198,81	88,855
154 gg	2'525,69	193'724,50	90,029
155 gg	2'525,69	196'250,19	91,203
156 gg	2'525,69	198'775,88	92,376
157 gg	2'525,69	201'301,57	93,550
158 gg	2'525,69	203'827,26	94,724
162 gg	1'806,77	205'634,04	95,563
163 gg	1'806,77	207'440,81	96,403
164 gg	1'806,77	209'247,58	97,243
165 gg	539,37	209'786,95	97,493
168 gg	539,37	210'326,33	97,744
169 gg	539,37	210'865,70	97,995
170 gg	539,37	211'405,07	98,245

COMMITTENTE:

TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
171 gg	539,37	211'944,44	98,496
172 gg	539,37	212'483,82	98,747
175 gg	539,37	213'023,19	98,997
176 gg	539,37	213'562,56	99,248
177 gg	539,37	214'101,94	99,499
182 gg	539,37	214'641,31	99,749
183 gg	539,37	215'180,68	100,000