



Ministero della Cultura  
Direzione Regionale Musei Calabria

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 1 "Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione" - Investimento 1.2 "Rimozione delle Barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

**Importo complessivo del Finanziamento: € 5.520.000,00 - D.S.G. n. 1155 e s.m.i. del 01.12.2022**

**MusAiCa\_EBA (Musei Accessibili in Calabria\_Eliminazione Barriere Architettoniche)**

**MUSEO ARCHEOLOGICO LAMETINO - LAMEZIA TERME (CZ)**

CUP: F87B21000680006

**Importo del Finanziamento: € 441.600,00**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CG.01**

**Cronoprogramma**  
*Elaborato aggiornato in riferimento  
al Prezzario della Regione Calabria 2025*

**DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA**

**Per il Direttore Generale Avocante**  
Prof. Massimo Osanna  
**Il Delegato**  
Dott. Fabrizio Sudano

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
Arch. Simona Bruni

**Il Redattore della Scheda tecnica Beni Architettonici**  
Arch. Elena Rita Trunfio

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Arch. Daniela Francini  
Arch. Carla Salamanca

**DL**  
Arch. Daniela Francini  
Arch. Carla Salamanca

**CSP**  
Arch. Raffaele Colosimo

**CSE**  
Arch. Raffaele Colosimo

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA

# **Cronoprogramma di PROGETTO**

ID	Nome attivita'	Durata	Mese 2 Importo	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10					
				s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40
1	Lavori a MISURA	126 g	257'011,33																																								
2	INTERVENTI MUSEO LAMEZIA	126 g	257'011,33																																								
3	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO	99 g	171'507,24																																								
4	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO	99 g	171'507,24																																								
5	RISTRUTTURAZIONE BAGNI	53 g	37'767,39																																								
6	RISTRUTTURAZIONE BAGNI	53 g	37'767,39																																								
7	ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'	18 g	47'736,70																																								
8	ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'	18 g	47'736,70																																								



	<b>Tabella Attività</b>

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Lavori a MISURA</b>	<b>257'011,33</b>	<b>100,000</b>	<b>1 gg</b>	<b>182 gg</b>	<b>126</b>	<b>182</b>
<b>* INTERVENTI MUSEO LAMEZIA</b>	<b>257'011,33</b>	<b>100,000</b>	<b>1 gg</b>	<b>182 gg</b>	<b>126</b>	<b>182</b>
<b>* INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO</b>	<b>171'507,24</b>	<b>66,731</b>	<b>30 gg</b>	<b>170 gg</b>	<b>99</b>	<b>141</b>
<b>* * INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIFINITURE ALL'INTERNO</b>	171'507,24	66,731	30 gg	170 gg	99	141
<b>* RISTRUTTURAZIONE BAGNI</b>	<b>37'767,39</b>	<b>14,695</b>	<b>1 gg</b>	<b>74 gg</b>	<b>53</b>	<b>74</b>
<b>* * RISTRUTTURAZIONE BAGNI</b>	37'767,39	14,695	1 gg	74 gg	53	74
<b>* ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'</b>	<b>47'736,70</b>	<b>18,574</b>	<b>154 gg</b>	<b>182 gg</b>	<b>18</b>	<b>29</b>
<b>* * ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AGLI INTERVENTI DI ACCESSIBILITA'</b>	47'736,70	18,574	154 gg	182 gg	18	29

	<b>Tabella Date e Importi</b>

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	712,59	712,59	0,277
2 gg	712,59	1'425,18	0,555
3 gg	712,59	2'137,78	0,832
4 gg	712,59	2'850,37	1,109
7 gg	712,59	3'562,96	1,386
8 gg	712,59	4'275,55	1,664
9 gg	712,59	4'988,15	1,941
10 gg	712,59	5'700,74	2,218
11 gg	712,59	6'413,33	2,495
14 gg	712,59	7'125,92	2,773
15 gg	712,59	7'838,51	3,050
16 gg	712,59	8'551,11	3,327
17 gg	712,59	9'263,70	3,604
18 gg	712,59	9'976,29	3,882
21 gg	712,59	10'688,88	4,159
22 gg	712,59	11'401,48	4,436
23 gg	712,59	12'114,07	4,713
24 gg	712,59	12'826,66	4,991
25 gg	712,59	13'539,25	5,268
28 gg	712,59	14'251,85	5,545
29 gg	712,59	14'964,44	5,822
30 gg	2'444,99	17'409,43	6,774
31 gg	2'444,99	19'854,41	7,725
32 gg	2'444,99	22'299,40	8,676
35 gg	2'444,99	24'744,39	9,628
36 gg	2'444,99	27'189,38	10,579
37 gg	2'444,99	29'634,37	11,530
38 gg	2'444,99	32'079,36	12,482
39 gg	2'444,99	34'524,35	13,433
42 gg	2'444,99	36'969,34	14,384
43 gg	2'444,99	39'414,32	15,336
44 gg	2'444,99	41'859,31	16,287
45 gg	2'444,99	44'304,30	17,238
49 gg	2'444,99	46'749,29	18,190
50 gg	2'444,99	49'194,28	19,141
51 gg	2'444,99	51'639,27	20,092
52 gg	2'444,99	54'084,26	21,044
53 gg	2'444,99	56'529,24	21,995
56 gg	2'444,99	58'974,23	22,946
57 gg	2'444,99	61'419,22	23,897

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
58 gg	2'444,99	63'864,21	24,849
59 gg	2'444,99	66'309,20	25,800
60 gg	2'444,99	68'754,19	26,751
63 gg	2'444,99	71'199,18	27,703
64 gg	2'444,99	73'644,16	28,654
65 gg	2'444,99	76'089,15	29,605
66 gg	2'444,99	78'534,14	30,557
67 gg	2'444,99	80'979,13	31,508
70 gg	2'444,99	83'424,12	32,459
71 gg	2'444,99	85'869,11	33,411
72 gg	2'444,99	88'314,10	34,362
73 gg	2'444,99	90'759,09	35,313
74 gg	2'444,99	93'204,07	36,265
77 gg	1'732,40	94'936,47	36,939
78 gg	1'732,40	96'668,86	37,613
79 gg	1'732,40	98'401,26	38,287
80 gg	1'732,40	100'133,66	38,961
81 gg	1'732,40	101'866,05	39,635
84 gg	1'732,40	103'598,45	40,309
85 gg	1'732,40	105'330,85	40,983
86 gg	1'732,40	107'063,24	41,657
87 gg	1'732,40	108'795,64	42,331
88 gg	1'732,40	110'528,04	43,005
91 gg	1'732,40	112'260,43	43,679
92 gg	1'732,40	113'992,83	44,353
93 gg	1'732,40	115'725,22	45,027
94 gg	1'732,40	117'457,62	45,701
95 gg	1'732,40	119'190,02	46,375
98 gg	1'732,40	120'922,41	47,049
99 gg	1'732,40	122'654,81	47,724
100 gg	1'732,40	124'387,21	48,398
101 gg	1'732,40	126'119,60	49,072
102 gg	1'732,40	127'852,00	49,746
105 gg	1'732,40	129'584,40	50,420
106 gg	1'732,40	131'316,79	51,094
107 gg	1'732,40	133'049,19	51,768
108 gg	1'732,40	134'781,58	52,442
109 gg	1'732,40	136'513,98	53,116
112 gg	1'732,40	138'246,38	53,790
113 gg	1'732,40	139'978,77	54,464

COMMITTENTE:  
TABELLA DATE ED IMPORTI

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
114 gg	1'732,40	141'711,17	55,138
115 gg	1'732,40	143'443,57	55,812
116 gg	1'732,40	145'175,96	56,486
119 gg	1'732,40	146'908,36	57,160
120 gg	1'732,40	148'640,76	57,834
121 gg	1'732,40	150'373,15	58,508
122 gg	1'732,40	152'105,55	59,182
123 gg	1'732,40	153'837,94	59,856
126 gg	1'732,40	155'570,34	60,531
127 gg	1'732,40	157'302,74	61,205
128 gg	1'732,40	159'035,13	61,879
129 gg	1'732,40	160'767,53	62,553
130 gg	1'732,40	162'499,93	63,227
133 gg	1'732,40	164'232,32	63,901
134 gg	1'732,40	165'964,72	64,575
135 gg	1'732,40	167'697,12	65,249
136 gg	1'732,40	169'429,51	65,923
137 gg	1'732,40	171'161,91	66,597
140 gg	1'732,40	172'894,30	67,271
141 gg	1'732,40	174'626,70	67,945
142 gg	1'732,40	176'359,10	68,619
143 gg	1'732,40	178'091,49	69,293
144 gg	1'732,40	179'823,89	69,967
147 gg	1'732,40	181'556,29	70,641
148 gg	1'732,40	183'288,68	71,315
149 gg	1'732,40	185'021,08	71,989
150 gg	1'732,40	186'753,48	72,664
151 gg	1'732,40	188'485,87	73,338
154 gg	4'384,44	192'870,31	75,044
155 gg	4'384,44	197'254,74	76,749
156 gg	4'384,44	201'639,18	78,455
157 gg	4'384,44	206'023,61	80,161
158 gg	4'384,44	210'408,05	81,867
162 gg	4'384,44	214'792,48	83,573
163 gg	4'384,44	219'176,92	85,279
164 gg	4'384,44	223'561,35	86,985
165 gg	4'384,44	227'945,79	88,691
168 gg	4'384,44	232'330,22	90,397
169 gg	4'384,44	236'714,66	92,103
170 gg	4'384,44	241'099,10	93,809

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
171 gg	2'652,04	243'751,14	94,841
172 gg	2'652,04	246'403,18	95,872
175 gg	2'652,04	249'055,21	96,904
176 gg	2'652,04	251'707,25	97,936
177 gg	2'652,04	254'359,29	98,968
182 gg	2'652,04	257'011,33	100,000