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A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77
del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

si precisa che qualsiasi riferimento al D. Lgs. 50/2016 richiamato all’interno
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ¢ da intendersi integralmente
aggiornato ai sensi del D. Lgs. 36/2023.



Titolo 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1

Oggetto dell'appalto

1.

2.

L’ oggetto dell’ appalto consiste nell’ esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la

realizzazione dell’ intervento di cui a comma2.

L’ intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di fruizione e valorizzazione
dell'area con opere di completamento. 2° LOTTO FUNZIONALE;

b) descrizione sommaria: sistemazione esterna, movimentazione e ricollocazione del reperto
archeologico "barca greca", completamento delle misure antincendio;

¢) ubicazione: Parco Archeologico Nazionaledi Locri (RC).
Sono compres nell’ appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche a particolari costruttivi e al
progetti esecutivi del quali |'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e

I’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ adempimento dei propri obblighi;

trovasempre applicazionel’ articolo 1374 del codicecivile.

Ancheai fini dell’ articolo 3, commab, dellalegge n. 136 del 2010:

a) il Codiceidentificativodellagara(CIG) relativo all’ intervento eil seguente: ............... ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento eil seguente: F15C14000080001.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codicedei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 es.m.i.;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, per le parti ancora in
vigore;

c) Capitolatogenerale: il capitolato generale d’ appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile2000, n. 145, per leparti ancorainvigore;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legidlativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, es.m.i.;

€) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il
contratto; qualora I’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appatante s intende I’Amministrazione aggiudicatrice, |I’Organismo pubblico o il
soggetto, comungue denominato ai sensi del Codice del contratti, che sottoscrivera il
contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato O consorziato), comungue
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice del contratti, che si & aggiudicato il
contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui al’ articolo 31 del Codice del contratti;

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui é titolare la DL, tecnico incaricato dalla
Stazione appaltante ai sensi dell’ articolo 111 del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 196 del
D.P.R. 207/2010;

[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
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Art.2

pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
dell’articolo 84 del Codice del contratti e degli articoli da60 a 96 del Regolamento;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di all’articolo 131, comma 1, lettera c), del
Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali €
assicurativi, a netto delle spese generali e degli utili d’'impresa, di cui all’articolo 39,
comma 3, del D.P.R. 207/2010, agli articoli 95 e 97 del Codice dei contratti, nonché
all’ articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I’ Appaltatore per I’ adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente
alla propria attivita lavorativa e remunerati al’interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal
Documento di valutazione del rischi, di cui al’articolo 32, comma 4, lettera 0), del
Regolamento, agli articoli 95 e 97 del Codice dei contratti, nonché all’ articolo 26, comma
3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza: gli oneri per I’ attuazione del PSC, relativi ai rischi dainterferenzae ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’ articolo 16, comma 1, lettera
a.2), del Regolamento, agli articoli 97 del Codice dei contratti, nonché all’ articolo 26,
commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Corrispettivo dell'appalto
1. L’importo dell’ appalto posto abase dell’ affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro amisura
(M)
Lavori (L) amisura 106.757,60
l.a | Costo del personae (CP)
1.b | Costi di sicurezza aziendai (CS)
1.c |Lavori a nettodi (CP+ CS)
in
Imoorti in euro acorpo a misura econom | TOTALE
P ©) (M) ia (C+M +E)
(E)
Oneri di sicurezza daPSC (OS) 3.016,10 3.016,10
IMIiOZF)zTO TOTALE APPALTO (1 109.773,70

2. L’importo contrattual e sara costituito dalla sommadei seguenti importi, riportati nellatabella
del commal:
a) importo dei lavori (L) determinato a rigo 1, a netto del ribasso percentuale offerto
dall’ appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3. Non é soggetto a ribasso I'importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della
tabelladi cui al comma 1.
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Art.3

Art.4

4. Ai fini del commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti aribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:

Importi in euro soggetti aribasso NON Soggett a

ribasso
Lavori (L) 106.757,60 ===
Oneri di sicurezza daPSC (OS) === 3.016,10

5. Ai fini della determinazione della sogliadi cui al’articolo 35 del Codice dei contratti e degli
importi di classificaper laqualificazione di cui al'articolo 84 e all’ articolo 60 del D.P.R. 207
/2010, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui @ comma 1, in
corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ ultima colonna
«TOTALE».

Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto € tipulato interamente“a misura” a sensi dell’articolo 59 del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del D.P.R. 207/2010. L’importo del
contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base ale quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui al’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.

2.1 prezzi dell’elenco prezzi unitari a quali s applica il ribasso percentuale offerto
dall’ appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui al articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco del prezzi unitari» da applicare alle
singole quantita eseguite.

3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per ladefinizione, valutazione €
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’ opera, se ammissibili
ed ordinate 0 autorizzate ai sensi dell’ articolo 106 del Codice dei contratti.

4. | rapporti edi vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’ Art.2,
commi 2e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita el ettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata.

Categorie dei lavori

In considerazione dell'esigue somme relative all'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del
DPR 207/10, non ¢ necessario che l'operatore economico affidatario possieda alcuna
attestazione SOA.

I requisiti da richiedere a cura della stazione appaltante sono quelli stabiliti dall'art. 80 del
D. Lgs 50/2016, il cui possesso potra essere dichiarato in sede di affidamento con
autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

In relazione alla qualita e quantita delle lavorazioni previste in progetto si precisa che
trattasi di lavorazioni ordinarie e consuete che non richiedono particolari abilita o
formazioni specialistiche, pertanto la Stazione Appaltante potra affidare i suddetti lavori
facendo riferimento a categorie generali.

Ai sensi dell'art. 36 del D Igs 50/2016 le procedure di affidamento potranno essere eseguite
mediante affidamento diretto. L'affidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di



importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché¢ del rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilita di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.

L'affidatario dovra garantire l'esecuzione delle opere in aderenza a quanto previsto in
progetto e nel presente Capitolato.

Pag. 4



Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.5

Art.6

Interpretazione

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buonatecnicaesecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente

non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione aregole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio einfine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni atra evenienza trovano applicazione gli
articoli da1362 a 1369 del codicecivile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanel €
consorzi ordinari, la relativa disciplina s applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni traimprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti dellacompatibilitacontale
formaorganizzativa.

Documenti contrattuali

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente

alegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per le parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato
speciale 0 non previsto da quest'ultimo;

b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle alegate alo stesso, con i limiti, per
gueste ultime, descritti nel seguitoinrelazionea loro valoreindicativo;

c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compres i particolari
costruttivi, come elencati nell'alegata tabella C, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma3;

d) I'elencodei prezzi unitari comedefinito all'Art.3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 €
al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative a predetto
piano di cui al articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice del contratti e al’ articolo
100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la
sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e d
punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;

0) il cronoprogrammadi cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

h) lepolizzedi garanziadi cui agli Art.35 e Art.37.

. Sono contrattual mente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materiadi lavori pubblici

ein particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il D.M. MIT 07/03/2018 n, 49;

c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto
applicabile;

d) il decreto legidlativo 9 aprile 2008 n° 81 es.m.i., coni relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico eil computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e laloro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
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Art.7

Art.8

Art.9

inserite eintegranti il presente capitol ato speciale; esse hanno efficacialimitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori, ai fini della
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori al'articolo 132 del Codice del
contratti;

c) lequantitadelle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e daqualsias altro
loro alegato.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche del suoi allegati, dellalegge, del regolamenti
edi tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, |’ appaltatore da
atto, senzariserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, delladisponibilitadei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuitein
sede di offerta e ogni atra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col R.U.P., consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Fallimento dell'appaltatore

1.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione atuteladei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei
contratti.
Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione |'articolo 48 del Codice dei
contratti.

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nel modi di cui al'articolo 2 del capitolato
generale d'appalto; atale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altranotificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve atresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui al'articolo 3 del capitolato

generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate ariscuotere.

Qualora |'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, a sensi e nei modi di cui al'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assuntadal direttore tecnico dell'impresa o da
atro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto ale caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con |'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli atri soggetti
operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramiteil direttore di cantiere assicural'organizzazione, lagestione tecnicaela
conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per discipling, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperiziao dala
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiegodei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui a comma 1, o delle persona di cui a commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui a comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
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Art.10

Art.11

nuovo atto di mandato.

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualita, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci alegata alo
stesso Capitolato.

Per guanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo s applicano
rispettivamente |'art. 6 del D.M. MIT 07/03/2018 n, 49 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato
Generaled'appalto.

L'appaltatore, sia per s& che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi alenormativeinvigore.

L'appaltatore, sia per se che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere siaconforme alle "Norme tecniche per le costruzioni” NTC 2018.

Convenzioni in materia di valuta e termini

1.

2.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta s
intendono in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi |.V.A. esclusa.

Tutti 1 termini di cui a presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita a Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.12

Art.13

Art.14

Consegna e inizio lavori

. L'esecuzione dei lavori hainizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazionedell'esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del

lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmenteil termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di
risolvereil contratto e incamerare la cauzione, fermarestando la possibilita di avvalersi della
garanziafideiussoriaa fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siaindetta una nuova procedura per |'affidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento é considerato grave negligenzaaccertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in viad'urgenza, alla consegnadei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto; la consegna dei lavori in via d'urgenza €
sempre autorizzata; in tal caso il direttore dei lavori provvede in viad'urgenza, su indicazione
del R.U.P., eindicaespressamente sul verbalelelavorazioni dainiziareimmediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui a comma 1 e ne comunica l'esito a Direttore dei
lavori. La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in
assenzadel qualeil verbale di consegnaeinefficaceei lavori non possono essereiniziati.
Ledisposizioni sullaconsegnadi cui al comma 2, anche in viad'urgenzaai sensi del comma
3, s applicano anche ale singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; intal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche al fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. 1l
comma 2 s applicalimitatamente alle singole parti consegnate, qualoral'urgenza sialimitata
all'esecuzionedi alcunedi esse.

Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 105
(centocinque) naturali consecutivi decorrenti dalladatadel verbale di consegnadei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e ale relative
condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie al'inizio di forniture
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
al'utilizzazione, primadellafine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione riferito
allasolaparte funzionale delle opere.

Proroghe

1.

2.

L’ appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non siain grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui al’Art 12, puo chiedere la proroga, presentando apposita
richiestamotivata almeno 45 giorni primadella scadenzadel terminedi cui all’ Art. 12.

In deroga a quanto previsto a comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 12, comungue prima di
tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta s siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
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Art.15

specificacircostanzadellatardivita.

Larichiesta € presentata al direttore di lavori il quale latrasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora larichiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamenteil parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori
gualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

Nei cas di cui a comma2i termini di 30 giorni edi 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stess casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo |la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire datale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui a commi 1, 2 0 5 costituisce
rigetto dellarichiesta.

Trovaadtresi applicazione |'articolo 10 del D.M. MIT 07/03/2018 n, 49.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
atre circostanze speciali che impediscano in viatemporaneachei lavori procedano utilmente
a regola d'arte, la direzione del lavori d'ufficio o su segnalazione dell’ appaltatore puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |’ appaltatore;
costituiscono circostanze specidi le situazioni che determinano la necessita di procedere dla
redazione di una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall’ articolo 106 del Codice del
contratti; per le sospensioni di cui a presente articolo nessun indennizzo spetta
al’ appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazionedello stato di avanzamento dei lavori;

b) I’adeguata motivazione acuradelladirezionedei lavori;

¢) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terzi, se del caso anche con
riferimento allerisultanze del verbale di consegnao ale circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall’ appaltatore, deve pervenire a R.U.P. entro il

guinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati

dallo stesso 0 da suo delegato; qualora il R.U.P. non s pronunci entro 5 giorni dal

ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora | appaltatore non intervenga ala firma del verbale di sospensione o rifiuti di

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’ ex-articolo

190 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o

sul quale si siaformatal’ accettazione tacita; non possono essere riconosci ute sospensioni, e

relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui

motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al

R.U.P,, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla

redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore a quinto giorno

precedente ladatadi trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di

ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di

effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del lavori differito di un

numero di giorni pari all’ accertatadurata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’ appaltatore e trasmesso a R.U.P.; esso é
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Art.16

Art.17

efficace dalla data della sua redazione; a verbale di ripresa dei lavori s applicano le
disposizioni e cui ai commi 3e4.

Ledisposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, daindicare nel relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I’ammontare dei lavori sospes e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori di cui al’ Art 17.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessitd; I’ ordine e trasmesso contemporaneamente al’ appaltatore e a direttore del lavori
ed haefficaciadalladatadi emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori
ed emette I’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’ appaltatore e a direttore dei
lavori.

Per guanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. s applicano le disposizioni dell’ Art.15, commi 2, 4, 7, 8 € 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresadei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o0 le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’ Art.13, 0 comungue quando
superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere 1o scioglimento del contratto
senza indennita; |a Stazione appaltante pud opporsi alo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo larifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensioneoltrei termini suddetti, iscrivendoli nelladocumentazione contabile.

Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Ai sens dell’articolo 113 bis, comma 4, del D. Lgs n° 50/2016, nel caso di mancato rispetto

2.

5.

del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo viene applicata una penale pari alo 0,3 per mille (euro 0 e centesimi tre ogni mille)

dell’importo contrattuale, corrispondente a euro

Lapenale, nellastessa misura percentuale di cui al commal, trovaapphcazmne anchein caso

di ritardo:

a) nell’inizio del lavori rispetto alla data fissata dal direttore del lavori per la consegna degli
stess ai sensi dell’ Art.12, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’ appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, a sens
ddl’ Art.12, comma4;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore del lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

Lapenaleirrogataai sensi del comma 2, lettera @), € disapplicata se |’ appaltatore, in seguito

all’andamento imposto a lavori, rispetta la prima soglia temporae successiva fissata nel

programma esecutivo dei lavori di cui all’ Art.18.

Lapenale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata al’importo dei lavori ancora

da eseguire; la penale di cui a comma 2, lettera c) € applicata all’importo dei lavori di

ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare aquelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da

parte del direttore del lavori, immediatamente al verificars dellarelativa condizione, con la

relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono
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Art.18

Art.19

applicatein sededi conto finaleal fini dellaverificain sede di regolare esecuzione.

. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il

10% (dieci per cento) dell’'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentual e trova applicazione I’ Art.20, in materia
di risoluzione del contratto.

. L’ applicazione delle penali non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 15 (quidici)

giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comungue primadell'inizio del lavori, |'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, ale proprie scelte imprenditoriali e alapropria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattuamente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che ladirezione lavori si sia pronunciata
il programma esecutivo dei lavori s intende accettato, fatte salve pales illogicita o
indicazioni erroneeincompatibili conil rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzionedel lavori ein particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee a

contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitadi tutela sugli immobili,
I diti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante 0 soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendos, in
questi casi, ricondottalafattispecie alaresponsabilita gestional e della Stazione appaltante;

d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenutae
funzionamento degli impianti, nonchécollaudi parziali o specifici;

e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

. | lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato
dallaStazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al commaz2.

Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, dellaloro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata

ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento allereti tecnol ogiche necessarie
a suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energiael ettricae dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
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Art.20

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

¢) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalladirezione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analis e altre
proveassimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuai controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale
dipendente,

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
socide in relazione ala presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplinain materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’ articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino allarelativarevoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se |'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto ala Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Lecausedi cui a commi 1 e 2 non possono costituire motivo per larichiesta di proroghe di
cui al’Art.14, di sospensione del lavori di cui al’ Art.15, per ladisapplicazione delle penali di
cui al’Art.17, né per I’ eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’ Art.20.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per |'ultimazione del
lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell'articolo 136 del Codicedei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compierei lavori e in contraddittorio con
il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al'Art.17, comma 1, € computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto a programma
esecutivo dei lavori eil termine assegnato dal direttore dei lavori per compierei lavori con la
messain moradi cui a comma?2.

4. Sono dovuti dall'appaltatorei danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito allarisoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse a completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere
gualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalers sullagaranziafideiussoria.
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.21

Art.22

Lavori a misura

1.

Lamisurazione e la valutazione del lavori a misura sono effettuate secondo |e specificazioni
date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione del lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che |'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitarealmente postein opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura sintende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato
specialee secondoii tipi indicati e previsti negli atti dellaperiziadi variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari dell'elenco del prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 2, del presente
capitolato.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’ apposita colonnarubricata «oneri sicurezza» nella parte amisuradellatabella
di cui al’Art.4, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui al’elenco alegato al
presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liquidazione di tali oneri € subordinataall’ assenso del coordinatore per lasicurezzaelasalute
infasedi esecuzione.

Eventuali Lavori a corpo

1.

Qualorain corso d’ opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.38 0
Art.39, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con |'assenso
dell’ appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono
essere preventivate “acorpo”.

Ne cas di cui a comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante
I"utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’ Art.40. 1l corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso
d asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verificasullamisurao sul valore attribuito allaquantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’ esecuzionedell’ eventual elavoroacorpo s intende semprecompresaogni
spesaoccorrente per darel’ operacompiutasotto le condizioni stabilitedal presente capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizionedel lavori acorpo, sianorilevabili dagli elaborati grafici oviceversa. Lostessodicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezzaecorrettarealizzazionedell'operaappaltatasecondoleregoladell'arte.
La contabilizzazione dell’ eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all’importo del
medesimo, a netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative ale singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte
in proporzione a lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un
prezzo contrattual e unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui @ comma 1, sono
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo del lavori negli atti progettuali
e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile |a quota parte proporzional e a guanto eseguito.
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Art.23

Art.24

Eventuali lavori in economia

1.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante €

effettuatacon le modalita previste dal Codice dei Contratti, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattual mente;

b) per quanto riguardai trasporti, i noli eil costo del personale o della manodopera, secondo
I prezzi vigenti al momento dellaloro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non gia comprese nel prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattual e esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di
cui a comma3.

Gli eventuali oneri per lasicurezzaindividuati in economiasono valutati senza alcun ribasso,

fermo restando che ale componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e

trasporti, s applicano i prezzi vigenti @ momento della loro esecuzione incrementati delle

percentuali per spese generali e utili nellemisuredi cui al comma3.

Ai fini di cui a comma 1, lettera b) e a comma 2, le percentuali di incidenza delle spese

generali e degli utili, sono determinate nellamisura prevista dalle analisi dei prezzi integranti

il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’ articolo

32, comma 2, lettere b) e ¢), del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1.

2.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui al'Art.26, al'importo dei lavori
eseguiti e aggiunta la meta di quello del materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutars aprezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali ei manufatti portati in contabilitarimangono arischio e pericolo dell'appaltatore, €
possono sempre essererifiutati dal direttore del lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.25

Art.26

Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi del dispositivo di cui a Codice dei Contratti e le modifiche e deroghe

successivamente intervenute (c.d. Decreto Sblocca Italia, Decreto Semplificazioni, Decreto
Semplificazioni bis), anchein dipendenza dell'emergenza pandemica, € dovutaall’ appaltatore
una somma, a titolo di anticipazione, pari fino a 30% (trenta per cento) dell’importo del
contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici)
giorni dala data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia
sottoscritto nel corso dell’ ultimo trimestre dell’anno, I’ anticipazione é erogata nel primo
mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato |’ effettivo inizio del lavori. La
ritardata corresponsione dell’ anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
normadell’ articolo 1282 codicecivile.

. L’anticipazione € compensata nel corso dell’anno contabile nel quale € stata erogata,

mediante trattenuta sull’ importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno.
L'importo della trattenuta € determinato proporzionalmente suddividendo I'importo
dell’ anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I’ erogazione e la conclusione del primo
anno contabile o la data prevista per I’ ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all’ ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo
dell” anticipazione deve essere compensato integral mente.

. L’anticipazione € revocata se |'esecuzione del lavori non procede secondo i tempi

contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al
tasso legal e con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Ai sens dell’articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016, I’ erogazione

dell’anticipazione & subordinata ala prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita

garanzia, alleseguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’ anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. al’aliquota di
legge, maggiorato atresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario a
recupero dell’ anticipazione stessa in base a periodo previsto per la compensazione di cui
al commaz;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’ opera, in proporzione ale quote di
anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino al’integrale
compensazione;

¢) lagaranziaé prestata mediante presentazione di atto di fideiussionerilasciato daunabanca
o daun intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoriarilasciata daimpresadi
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui alo schematipo 1.3 alegato a predetto
decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989 e’ articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti.

5. Lafideiussione di cui al comma 4 é escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente

compensazione a sensi del comma2 oin caso di revocadell’ anticipazione di cui a comma 3,
salvo che |” appaltatore provveda direttamente con risorse proprie primadell’ escussione della
fidelussione.

6. La Stazione procede al’escussione della fideiussione di cui a comma 4 in caso di

insufficiente compensazione ai sensi del comma2 oin caso di revocadell’ anticipazione di cui
al comma 3, salvo che |’ appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della
predetta escussione.

7. Al pagamento dell’ anticipaziones applicaladisciplinadi cui all’ articolo Art.26, comma 7.

Pagamenti in acconto
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. Lerate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’'importo del lavori eseguiti, contabilizzati ai

sens degli Art.21 Riferimento non valido Riferimento non valido, Art.22 Riferimento non

valido Riferimento nonvalido, Art.23 e Art.24, raggiungono un importo non inferiore a 30

% (trenta per cento) dell’importo contrattual e determinato:

a) a netto del ribasso d asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
al’ articolo 2, comma4;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
al’articolo 5, colonna OS;

¢) a netto dellaritenutadi cui a commaz;

d) a netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

. Ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, agaranziadell’ osservanzadelle

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto

progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento),
daliquidars, nullaostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui a commal:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai
sensi del Regolamento di cui a D.M. MIT 07 marzo 2019, n. 49, il quale deve recare la
dicitura: "lavori atutto il . e " conl'indicazione delladatadi chiusura.

b) il R.U.P. emetteil con%guente certlflcato d| pagamento che deve riportare esplicitamente
il riferimento a relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera @), con
I'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per
lacomplensazionedell'anticipazioneai sensi dell'Art.25, comma2.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30

(trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a

favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale emessa in formato

€l ettronico.

. Qualorai lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a45 (quarantacinque) giorni, per

cause non dipendenti dall’ appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento

e dl’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui a

commal.

. In deroga alla previsione del commal, qualorai lavori eseguiti raggiungano un importo pari

0 superiore a 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno

stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto alo stesso comma 1,

ma non superiore a 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ importo

residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’ Art.27. Ai fini del
presente comma per importo contrattuale s intende I'importo del contratto originario
eventual mente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

. L’emissionedi ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) al’acquisizione del DURC dell'appaltatore,a sensi dell’Art.53, comma 2, a sens
dell’articolo 31, comma 7, dellalegge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere
corredato dal DURC, anche in formato el ettronico;

b) all’ acquisizionedell’ attestazionedi cui al successivo commas;

¢) agli adempimenti di cui al'articolo Art.49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanzaalle prescrizioni di cui all'Art.33 in materiadi tracciabilitadel pagamenti.

€) a sens dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’ articolo 2, comma
9, dellalegge n. 286 del 2006, all’ accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il
beneficiario non siainadempiente al'obbligo di versamento derivante dalla notificadi una
0 piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ameno al’importo da
corrispondere con le modalita di cui a d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza € segnalata all'agente
dellariscossione competente per territorio.

. Ai sens dell’articolo 35, comma 28, della legge n. 248 del 2006, come modificato
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Art.27

0.

dall’ articolo 13-ter dellalegge n. 134 del 2012, poi dall'art. 50, comma 1, dellalegge XX del
2013, nessun pagamento puo essere erogato prima dell’ acquisizione dell’ asseverazione di un
responsabile del centro di assistenzafiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’ articolo 35,
comma 1, del decreto legidativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’ articolo 3, comma 3, lettera a),
del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’ Erario in relazione
ale prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del
pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’ appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o del soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |’ appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, |a
Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma
5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di
cui al’ Art.52, commaz2.

Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale e accertato e proposto I'importo dellarata di saldo, qualunque siail suo ammontare, la
cui liguidazione definitiva ed erogazione e subordinata all'emissione del certificato di cui a
comma3eallecondizioni di cui d commad4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P,,

entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firmail conto finale nel

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di

contabilita, il conto finale & definitivamente accettato. || R.U.P. formulain ogni caso una sua

relazioneal contofinale.

Laratadi saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.26, comma 2, nulla ostando, € pagata

entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa

presentazione di regolare fatturafiscale,

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, a

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codicecivile.

Il pagamento della rata di saldo é disposto solo a condizione che |'appaltatore presenti

apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti emessa nel

termini ealle condizioni che seguono:

a) importo garantito almeno pari al'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
al'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato a periodo di
dueanni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato del certificato di regolare esecuzione;

c) lagaranziadeve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoriarilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla schedatecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schematipo 1.4 allegato a
predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, | appaltatore risponde per la

difformitad ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.

L'appaltatore eil direttore dei lavori devono utilizzare lamassimadiligenza e professionalita,

nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, a fine di evidenziare
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Art.28

Art.29

Art.30

8.

tempestivamentei vizi ei difetti riscontrabili nonché le misure daadottare per il loro rimedio.
Al pagamento dellarataasaldo si applicano le condizioni di cui all’ Art.26, comma7 e 8.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

5.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti trail verificarsi delle condizioni €
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art.26 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovulti
al'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui al'articolo 133, commal, del Codice dei contratti.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al'articolo
27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono
gli interessi moratori, nella misura pari a Tasso B.C.E. di riferimento di cui al’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme atitolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’ appaltatore, trascorsi i termini di cui a commi precedenti, oppure nel caso in
cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, e facolta dell’ appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
del Codice dei contratti.

Per ogni altra condizione trova applicazione I'art. 103 del Codice dei Contratti.

Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto a termine stabilito al'Art.27,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi moratori nellamisuradi cui al’ Art.28, comma 2.

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

2.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,
primo comma, del codicecivile.
Ai sens dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori a 10 per cento rispetto a prezzo rilevato dal Ministero
delleinfrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto,
s faluogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedenteil 10
per cento, alle seguenti condizioni:
a) lecompensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misuranon inferiore al'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori,
al netto di quanto gia eventuamente impegnato contrattualmente per altri scopi o
con altri soggetti;
a2) eventuali atre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nel limiti dellarelativaautorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
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Art.31

Art.32

Art.33

destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltantenei limiti dellaresiduaspesaautorizzataedisponibile;

b) dl'infuori di quanto previsto dalla lettera @), non possono essere assunti 0 utilizzati
impegni di spesacomportanti nuovi 0 maggiori oneri per lastazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di unadelle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che slano maturate le condizioni di cui a presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in
ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto a comma 2, qualora, per cause non imputabili
al'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, a
contratto Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori a netto del ribasso
d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel
caso in cui la differenzatrail tasso di inflazione reade el tasso di inflazione programmato
nell'anno precedente sia superiore a 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione del lavori stessi.

4. La compensazione del prezzi di cui @ comma 2 o I’applicazione dell’ aumento sul prezzo
chiuso di cui @ comma 3, deve essere richiesta dall’ appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.Trascorso
il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 €
all’ applicazione dell’ aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non éprevistal’ anticipazione del pagamento sui materiali o su partedi essi.

Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietatala cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione del crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma
13, del Codice del contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo
presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, Sia
trasmesso dla Stazione appaltante prima o contestuamente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.

Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sens dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’ appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi del conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando atresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’ obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per |’applicazione degli interesse di cui agli
Art.28, commi 1 e 2, e 30, e per larichiestadi risoluzione di cui all’ Art.28, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’ intervento:
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a) per pagamenti a favore dell’ appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub
-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione al’ intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui ala precedente lettera @) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al commal;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti trale
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anchesenonriferibileinviaesclusivaallarealizzazionedell’ intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche quelli in favore

di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere

eseguiti anche con strumenti divers da quelli ammess dal comma 2, lettera a), fermo

restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli anmessi dal

comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di

documentazione dellaspesa.

. Ogni pagamento effettuato a sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascunatransazione, il CIG eil CUPdi cui all’ articolo 1, comma.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al’ articolo 6 della legge n. 136 del

2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui a comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’ articolo 3, comma 9-bis, della citatalegge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui @ comma 2, lettere b) e c), 0 a commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
ddl’ Art.54, comma 2, letterab), del presente Capitolato speciae.

. | soggetti di cui @ comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui a commi da 1 a 3, procedono al'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestual mente la stazione appaltante e

laprefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

. Leclausoledi cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate al’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessitadi declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.34

Art.35

Cauzione provvisoria
(opzione 1: opzione consigliata)

1. Agli offerenti e richiesta una cauzione provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui
alaletteradi invito.

Cauzione definitiva

1. Aisensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti € richiesta una garanziafideiussoria atitolo
di cauzione definitiva, pari a 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione €
indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel
caso di procedure di gararealizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo
della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al
fine di salvaguardare I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nel termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, |'aumento é di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore a venti per cento. La cauzione € prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventual e inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanziadel rimborso delle
somme pagate in piu al'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunqgue la risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo ala data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere a soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa Sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione s effettua a valere sui ratel di prezzo da corrispondere
al'esecutore. Alla garanzia di cui a presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, per lagaranzia provvisoria.

2. Lestazioni appaltanti hanno il diritto di valersi dellacauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per |'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del lavori, servizi 0
forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il
diritto di valersi della cauzione per provvedere a pagamento di quanto dovuto dall'esecutore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza €
sicurezzafisicadel lavoratori comungue presenti in cantiere o nel luoghi dove viene prestato
il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia
per provvedere a pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dallainosservanzadi norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e del regolamenti sullatutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezzafisicadei
lavoratori addetti all'esecuzionedell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui a comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica |'appalto o la concessione a concorrente che
segue nellagraduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui a comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai
soggetti di cui al'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia a beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui al'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché |'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

5. La garanzia di cui a comma 1 é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
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dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L 'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alladata di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comungue fino a
dodici mesi dalladatadi ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo €
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento del lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. Tale automatismo s applica anche agli appalti di forniture e
servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. |1 mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresaper laquale lagaranzia e prestata.

6. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi

agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze. (si vedail d.m. 19 gennaio 2018, n. 31)

7. In caso di raggruppamenti temporanel le garanzie fideiussorie e |le garanzie assicurative sono

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti fermarestando laresponsabilitasolidale traleimprese.

8. E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita nonché per le forniture di beni che per laloro natura, o per
I'uso speciae cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione
I'esecuzione del quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla
prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art.36  Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli 93, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoriadi cui all'Art.34 el'importo dellagaranziafideiussoriadi cui all'Art.35 sono ridotti
a 50 per cento per i concorrenti ai quali Sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 1SO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
gualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO 9001:2008 di cui al'articolo 3,
comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. La certificazione deve essere
stata rilasciata per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o
rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accredittion Forum)

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui a

comma 1 sono accordate qualorail possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato
datutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui a
presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui a comma 1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti allamedesimacategoria.

In caso di avvalimento del sistemadi qualitaai sensi dell’ articolo 89 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui @ comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento.

Il possesso del requisito di cui @ comma 1 e comprovato dalla notazione in calce
al'attestazione SOA a sens dell'art. 63, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 2070 da
separatacertificazioneai sens del commal
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Art.37

Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti |'appaltatore & obbligato,

contestual mente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.12 a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
coperturadei rischi ai quali s riferiscel'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori €

cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comungue
decors 12 (dodici) mes dalladatadi ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, a soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
certificato di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le
coperture di cui a commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino a successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
alegato a d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

. Lagaranzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione daqualsiasi causa determinati deve

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nellaforma ™ Contractors All Risks' (C.A.R.) edeve:
a) prevedere unasomma assicuratanon inferiore al'importo del contratto, , cosi distinta:
partital) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, a netto degli
importi di cui alle partite2 e 3,
partita2) per leopere preesistenti: euro ............. ,
partita3) per demolizioni e sgomberi: euro............
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati aqualsiasi titolo all'appaltatore.

. Lagaranzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati aterzi (R.C.T.) deve essere

stipulata per una somma assi curata (massimal e/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, questecondizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui a comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’ assicurazione di responsabilita civile di cui a comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’ appaltatore € un
raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’ articolo 37, comma5, del Codice dei contratti, e dall’ articolo 128,
comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, la garanzia assicurativa € prestata
dall’impresa mandatariain nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.38

Art.39

Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante s riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto
guelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
I’impresa appaltatrice possa pretendere compens all’infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pit o in meno con |’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti a progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante
anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia
prescritta dallalegge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che |’ appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’ esecuzione dell’ opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto primadell’ inizio dell’ opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore del
lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell’ importo del
contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’ esclusivo interesse della Stazione appaltante, e varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’ opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili @ momento della stipuladel contratto. L’ importo in
aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento) dell’importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per |’ esecuzione
dell’ operaal netto del 50% degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni invariante.

. Non costituiscono variante, a sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in

economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenzatra i
costi di cui al’Art.23, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’ esecuzione del predetti
lavori in economica e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del
preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del
RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in
economiaein ogni occasione dellaloro variazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, I’ adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al’Art.43
con i conseguenti adempimenti di cui all’ Art.44, nonché I’ adeguamento dei piani operativi di
cui all’ Art.45.

Nei casi, ale condizioni e con le modalita di cui al articolo 162, commi 4, 5 e 6, del
Regolamento generale, |'appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre ala DL
eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni
siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della
Stazione appaltante (oppure, in alternativa) il relativo risparmio di spesa, a sens
dell’articolo 162, comma 7, del Regolamento generale, costituisce per meta economia a
favore della Stazione appaltante e per meta e riconosciuto all’ appaltatore.

Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili ale carenze del progetto
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Art.40

4.

esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di unanuovagaraallaquale einvitato |'appaltatore originario.

In tal caso larisoluzione del contratto comportail pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto
originario

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili del danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione |'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

Trovaapplicazioneladisciplinadi cui I'Art.38,commi 4, 5, € 6, in quanto compatibile.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Leeventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.3, commi 3 e 4.

Qualoratrai prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui @ comma 1, non siano previsti
prezzi per i lavori in variante, s procede alaformazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, coni criteri di cui al Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi di
cui all’Art.2,

Pag. 25



Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.41

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sens dell'articolo 90, comma 9, e dell'dlegato XVII a Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore deve trasmettere ala Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
guest'ultima con appositarichiestao, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione
definitiva e comunque prima dellaredazione del verbale di consegnadei lavori se questi sono
iniziati nellemore dellastipuladel contratto:

a) unadichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredatadagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate al'lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dl'l stituto nazional e assicurazioneinfortuni sul lavoro (INAIL) ealle casse edili;

b) una dichiarazione relativa a contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale edi partital VA, numero REA;

d) il DURC, in originae / i dati necessari al'acquisizione d'ufficio del DURC, a sens
ddl'Art.53, commaz;

€) il documento di valutazione dei rischi di cui a combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera @), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sens
dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottessmo mese successivo alla data
di entratain vigore del decreto interministeriale di cui al'articolo 6, comma 8, letteraf),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunqgue, non oltre il 30 giugno 2012, la
valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui a comma 1, |'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per

I'esecuzioneil nominativo ei recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al'articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.43, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all'Art.44;

d) il piano operativo di sicurezzadi cui all'Art.45.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle formedi cui alelettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) da consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il
consorzio intende eseguirei lavori direttamente con la propriaorgani zzazione consortile;

c) dallaconsorziatadel consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi del Codice dei
contratti, se il consorzio € privo di personae deputato alla esecuzione dei lavori; se sono
state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna
di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato taleindividuazione;

d) datutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenzadi ciascunadi esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se |'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui a Codice
del contratti; I'inmpresa affidataria, a fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto
81/08 éindividuata nellamandataria, come risultante dell'atto di mandato;
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Art.42

Art.43

e) datutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascunadi esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o o statuto del consorzio, se |'appaltatore €
un consorzio ordinario di cui a Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 € individuata con il predetto atto
costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano laloro operain cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla

Stazione appaltante gli opportuni atti di delegadi cui all'articolo 16 del decreto legidativo n.

81 del 2008.

L 'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori

ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice 0 un lavoratore

autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro
1. Anche a sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

I" appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tuteladi cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e al’alegato XlIl alo stesso decreto nonché le atre disposizioni del
medesimo decreto applicabili allelavorazioni previstenel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’ osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli dlegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVII, XXIX, XXX, XXX, XXXII, XXXII, XXXIV, XXXV e XLI, alo stesso
decreto;

¢) averificare costantementelapresenzadi tuttele condizioni di sicurezzadei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
lagestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui a comma 1.

L’ appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione a personale e alle attrezzature

utilizzate.

L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L’ appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora siain difetto nell’ applicazione di

guanto stabilito all’ Art.41 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art.43, Art.44, Art.45 o

Art.46.

Piano di sicurezza e coordinamento

1.

L’ appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, a sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008, in conformita al’allegato XV, punti 1 e 2, d citato Decreto n. 81 del 2008, corredato
dal computo metrico estimativo del costi per la sicurezza di cui a punto 4 dello stesso
allegato, determinati all’ articolo 2, comma 1, letterab), del presente Capitolato speciale.

L’ obbligo di cui al commal é esteso altresi:

a) ale eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute ala precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezzainfasedi esecuzioneai sensi dell’ Art.44.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui a comma 2, lettera a),
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Art.44

Art.45

costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui al’articolo 14 e nelle

moredegli stessi adempimenti:

a) qualorai lavori non possano utilmenteiniziare non decorreil termine per I'inizio del lavori
di cui al’ articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla
successivaripresadei lavori a sensi degli Art.15 e Art.16.

Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. L’ appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu

proposte motivate di modificazione o di integrazione a piano di sicurezza e di

coordinamento, nel seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire lasicurezzanel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o arilievi daparte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore hail diritto cheil coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’ accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

. Seentroil termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ appaltatore,

prorogabile una sola volta di atri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si

pronuncia:

a) nel cas di cui d comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’ eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in acun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun generedel corrispettivo;

b) nel casi di cui a commal, letterab), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui a commal, letterab), qualoral’ eventual e accoglimento delle modificazioni €

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione ladisciplinadelle varianti.

Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,

deve predisporre e consegnare a direttore dei lavori o, se nominato, a coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene ale
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere €
nell'esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto a sensi del Codice dei
contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’alegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere

e consegnato ala stazione appaltante, per il tramite dell’ appaltatore, prima dell’inizio dei
lavori per i quali esso e redatto.

. L’ appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese

subappaltatrici di cui al’Art.46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di
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Art.46

rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art.41,
commad4.

4. Ai sens dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessariodper gli operatori che si limitano afornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui al’ articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.

5. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezzaedi coordinamento di cui all'Art.43.

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da88 a104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al’allegato XV a Decreto n. 81 del
2008, nonché alamigliore letteraturatecnicain materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del lavori €
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione
ala camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa |'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L’ appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili traloro e coerenti con il piano presentato dall’ appaltatore. In caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano
dapartedi tutte le imprese impegnate nell’ esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezzae di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piani stessi da parte
dell’ appaltatore, comungue accertate, previa formale costituzione in mora dell’ interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi del Codice dei contratti, |'appaltatore € solidamente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, daparte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.47

Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, sono disciplinati da quanto disposto
al’articolo 105 del Codice dei contratti.

2. 1l subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque,
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore a 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore a 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui al articolo 30, previa
adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
delle Prefetture competenti, indicano nel documenti di gara le prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’ appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma
11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui @ comma 52 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori idtituita
dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub
-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, atresi, comunicate
ala stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
gualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano
come attivita affidate in subappalto:

a) I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare
comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori
agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui al'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompres nella
circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del
18 giugno 1993, nonché nel comuni delle isole minori di cui al'alegato A annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi
di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione
della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono
depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui a presente codice possono affidare in subappalto
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le opere o i lavori, i servizi o le forniture compress nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i
motivi di esclusione di cui al’articolo 80;

b) al'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture che s intende subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'affidatario trasmette atresi la dichiarazione del subappaltatore attestante |'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli
articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui a secondo periodo
del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui al'articolo 81. Il contratto di
subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente [|'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nel confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario €& responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sens dell'articolo 29 del decreto legidativo 10 settembre
2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui a comma 13, lettere @) e c), |'appaltatore € liberato dalla
responsabilita solidale di cui a primo periodo.

7. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale s eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui d comma 17. Ai
fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo al'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute a personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, s applicano le disposizioni di
cui al'articolo 30, commi 5 e 6.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui a comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario deve provvedere a sodtituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza del motivi di esclusone di cui
al'articolo 80.

11. La stazione appatante corrisponde direttamente al subappaltatore, a cottimista, al
prestatore di servizi ed a fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto 1o consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stess
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
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garantito il contraente principale, inclusa |’ applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti |’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative ale
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto socidle del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede ala verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti al'esterno del cantiere devono essere indicati anche i

nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento
unico di regolarita contributiva € comprensivo della verifica della congruita della
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita,
per i lavori edili e verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.

15. | piani di sicurezza di cui a decreto legidativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono mess a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redetti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe a mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che s avvale del subappalto o del cottimo deve allegare ala copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
del soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa 0 consorzio.
La stazione appaltante provvede a rilascio dell'autorizzazione di cui a comma 4 entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che s sia provveduto,
l'autorizzazione s intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta.

17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di

ulteriore subappalto.

18. Le disposizioni di cui a presente articolo s applicano anche a raggruppamenti
temporanel e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli
affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo € consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la
costituzione dell'associazione in partecipazione quando |'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto.

19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la
qgualificazione di cui al'articolo 83, comma 1, e dl'articolo 84, comma 4, lettera b),
al'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di
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Art.48

Art.49

guanto eseguito attraverso il subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle
stazioni appaltanti i certificati relativi ale prestazioni oggetto di appalto realmente

eseguite.

Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenzaall'esecuzionedi lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per |'esecuzione in materia di
sicurezza di cui al'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche a sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammendafino aun terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sel mesi ad un anno).

4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, s applica I'Art.52, commi 4, 5 e 6, in
materiadi tesseradi riconoscimento.

Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede a pagamento diretto
del subappaltatori e dei cottimisti e’ appaltatore € obbligato atrasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 (venti) giorni dala data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
penala sospensione del successivi pagamenti. La stessadisciplinasi applicain relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in
base allo stato di avanzamento lavori o alo stato di avanzamento forniture. In deroga a
guanto previsto a primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente € una micro,
piccola 0 media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente a
subappaltatore e a cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso
I’ appaltatore € obbligato atrasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione cheindichi lapartedei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificandoi relativi
importi e la proposta motivatadi pagamento.

2. Ai sensi del Codicedel contratti, i pagamenti a subappaltatore sono subordinati:

a) al’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e del subappaltatore, ai sens dell’ Art.53,
commaz,

b) all’acquisizionedelledichiarazioni di cui all’ Art.26, commaa, relative a subappaltatore;

c) all’ ottemperanzaalleprescrizioni di cui all’ Art.33in materiadi tracciabilitadei pagamenti;

d) allelimitazioni di cui agli Art.52, comma2 e Art.53, commad.

3. Se I'appaltatore non provvede nel termini agli adempimenti di cui a comma 1 e hon sono
verificate le condizioni di cui a comma 2, la Stazione appal tante sospende |'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino achel'appaltatore non adempie allatrasmissione.

4. Ladocumentazione contabiledi cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare a subappaltatore ai sensi
ddl'Art.47, commad, lettera b);
b) I'individuazione delle categorie a fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni
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autorizzate di cui al’ articolo 47, comma 2, letterab), numero 1, terzo trattino, e ai fini del
rilascio del certificato di esecuzionelavori.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35,
commab, dellalegge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materiadi 1.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui a comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.50

Accordo bonario e transazione
1. Ai sens dell’articolo 205 del Codice del contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve

sui documenti contabili, I'importo economico del lavori comporti variazioni rispetto
al’importo contrattuale in misuracompresa fra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, si applica
guanto stabilito ai successivi commi.

. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino a momento

dell’avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori €
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di cui al commal,
nell’ambito comungue di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del
contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sens
dell’articolo 26 del Codice. Prima dell’ approvazione del certificato di collaudo ovvero di
verificadi conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualungue sia l’importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I’ accordo bonario per la risoluzione
delleriserveiscritte.

3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’ esecuzione del contratto da immediata comunicazione

al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui @ comma 1, trasmettendo nel piu
breve tempo possibile unapropriarelazione riservata.

4. 1| responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza

delleriserveai fini dell'effettivo raggiungimento del limitedi valoredi cui al commal.

5. 1l responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui a comma

3, acquisita la relazione riservata del direttore del lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all’ oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell’ambito della
lista, I’ esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione dellalistal’ esperto € nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti
stabiliti con il decreto di cui all’ articolo 209, comma 16, del Codice. La proposta & formulata
dall’ esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell’ esperto, laproposta e formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma3.

. L"esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il

soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con I’acquisizione di eventuali altri pareri, €
formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta
di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario € concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L’ accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta
in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere da
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’ accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui a secondo periodo possono essere aditi
gli arbitri oil giudice ordinario.

6-bis. L’ impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso

del termine per I’ accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi

Pag. 35



Art.51

Art.52

sessantagiorni, apenadi decadenza.

Definizione delle controversie

1. Ove non s proceda al’accordo bonario ai sensi dell’ Art.50 e I’ appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto €
devoluta a Tribunale ordinario competente presso il Foro di Locri (RC) ed e esclusa la
competenzaarbitrale.

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ appaltatore e tenuto all’ esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ein particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ appaltatore si
obbligaad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalleaziendeindustriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
invigore per il tempo e nellalocalitain cui si svolgonoi lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’ appaltatore anche qualora non sia aderente all e associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
strutturao dalle dimensioni dell’impresa stessae daogni altrasuaqualificazione giuridica;

C) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’ osservanza delle norme anzidette
daparte degli eventuali subappaltatori nel confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei cas
incui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto cheil subappalto
non sia stato autorizzato non esime |’'appaltatore dalla responsabilita, e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunisticaein ogni altro ambito tutelato dalleleggi speciali.

2. Ai sensi dell’art. 30 del Codice del Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo
ai sensi degli Art.26, comma 8 e Art.27, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’ appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono atresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettivaiscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’ appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sens degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I’ appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tesseradi riconoscimento, impermeabile ed esposta in formavisibile, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’ appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; |a tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’ autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tesseradi riconoscimento.

5. Agli stess obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propriaattivitanei cantieri eil personale presente occasionalmente in cantiere
che non siadipendente dell’ appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili);
tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali cas, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’ articolo 5,
comma 1, secondo periodo, dellalegge n. 136 del 2010.

6. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comportal’ applicazione, in capo a datore
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di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui a comma 3 che non provvede ad
esporla e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui al’ articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.53 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La dtipula del contratto, |’ erogazione di qualunque pagamento a favore dell’ appaltatore, Ia
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione sono subordinati
al’ acquisizionedel DURC.

2. Il DURC é acquisito d'ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che I’ appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente
alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato
nei quadri «<A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- laclassedimensionaledel’impresaintermini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sedeterritoriale dell’ ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizioneassicurativadei soci;
per la Cassa Edile (CAPE): codiceimpresa, codice e sede cassaterritoriale di competenza.

3. Ai sens dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel
periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto
e per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi del Codice e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu
soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di
regolarizzazionetempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle
somme che hanno determinato I’ irregol arita, se tale ammontare non risulti giadal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.26 e Art.27 del presente Capitolato
Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
guanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’ appaltatore e del subappaltatori;

d) provvede ala liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.26 e
Art.27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente allaeventual e disponibilitaresidua.

5. Fermo restando quanto previsto all’ Art.54, commal, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti a subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncialadecadenza dell’ autorizzazione a subappalto.

Art.54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvereil contratto mediante |ettera raccomandata o posta el ettronica certificata, con messa
inmoradi 15 giorni, senzanecessitadi ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
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a) |’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 0 67 del decreto legidativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, ai sensi del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo a tempi di esecuzione 0
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifestaincapacitaoinidoneitd, anchesololegale, nell’ esecuzione del lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sullaprevenzione degli infortuni, lasicurezza
sul lavoro ele assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’ appaltatore senza
giustificatomotivo;

f) ralentamento del lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

0) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazionedi norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenzade beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’ opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto
n. 81 del 2008 o0 a piani di sicurezza di cui agli articoli Art.43 e Art.44, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal
coordinatore per lasicurezza;

[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’ accesso a cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza socide o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’ articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
ddl’ Art.33, commayb, del presente Capitolato speciae;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’ attivita irrogate ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la
ripetizione di violazioni in materiadi salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti €
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitadi queste propone alla Stazione appaltante
larisoluzione del contratto, ai sensi dell’ articolo 108 del Codice dei contratti.

. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perditada parte dell'appaltatore, del requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati a sens
dell’ articolo 108 del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’ articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione
odichiarazioni mendaci, risultantedal casellario informatico.

. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’ opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dal Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che
eccedono il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’ accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento del lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto.
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4. Nel cas di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestual e indicazione delladata alla quale avraluogo I'accertamento dello
stato di consistenzadei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio frail direttore
del lavori e |'appaltatore 0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’ opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’ eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

6. Nei cas di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come purein caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza
di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altraimpresa, ai sens dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dell’ ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento
e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d asta nell’ appalto originario, eventuamente
incrementato per perizie in corso d opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o0 accettate dalle parti nonché del lavori di ripristino o riparazione, €
I’ammontarelordo dei lavori eseguiti dall’ appal tatore inadempi ente medesimo;

b) ponendo acarico dell’ appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stess risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ appaltatore
inadempiente;

2) 'eventudle maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventuamente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’ asta
opportunamente maggiorato;

3) 'eventuadle maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, del maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere ala data
previstadal contratto originario.

7. Nél caso |’ appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario 0 un consorzio stabile, se unadelle condizioni di cui a comma l, lettera a), oppure
agli articoli 84, comma4, 0 91, comma 7, del decreto legidativo n. 159 del 2011, ricorre per
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui al’articolo 67 del decreto legisativo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa sostituita entro
trentagiorni dallacomunicazione delleinformazioni del prefetto.
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Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art.55

Art.56

Art.57

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’ impresa appaltatrice il direttore del
lavori redige, entro 10 giorni dallarichiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dala data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’ accertamento sommario dellaregol arita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice é tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino,
s applica la pende per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato,
proporzionae al'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore aquello dei lavori di
ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione del lavori decorreil periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con |’ approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
della Stazione appaltante, da effettuarsi entroi termini previsti dall’ Art.56.

Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

3.

Il certificato di regolare esecuzione é essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione s intende
tacitamente approvato anche se |’ atto formale di approvazione non siaintervenuto.

Durante I’ esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Trovaapplicazioneladisciplinadi cui agli articoli da215a235 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
I" accertamento sommario di cui all’ Art.55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato
dallaDL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata al’ appaltatore per iscritto, 10

stesso appaltatore non si puo opporre per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.
Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010, I’ appaltatore
pud chiedere che il verbale di cui @ comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati ale opere stesse.

Lapresadi possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’ appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Se |a Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I"ultimazione dei lavori, I’ appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto ala
gratuitamanutenzionefino ai termini previsti dall’ Art.55, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.58

Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui a capitolato generale d’ appalto, al regolamento generale e a presente

capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori, sono a carico dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore del lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfettaregolad arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per
I particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso |’ appaltatore non deve dare corso all’ esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’ articolo 1659 del codicecivile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione ala entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi €
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I’'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo darendere sicuri il transito ela
circolazione del veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate aterzi dallo stesso ente appaltante;

c) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’impresaatermini di contratto;

d) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e |’ esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsias
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato €
conservato;

€) leresponsabilita sulla non rispondenza degli e ementi eseguiti rispetto aquelli progettati o
previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comungue all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclus dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
al’ appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’ appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati acarico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungque altra impresa ala quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I’ uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario al’esecuzione del lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dalla Stazione appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che
per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con leesigenze ele misuredi sicurezza;
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i) lapuliziadel cantiere e dellevie di transito e di accesso allo stesso, compreso o sgombero
del materiali di rifiuto lasciati daatreditte;

]) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’ esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
consumi dipendenti dai predetti servizi; |’ appaltatore s obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, |’ uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misuredi sicurezza;

k) I’esecuzione di un’ opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
Sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione del
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, honché la
fornitura a Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsias materide o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, del
dettagli costruttivi e delle schede tecnicherelativi allaposain opera;

[) laforniturae manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazionenotturnadel cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonel ad uso ufficio
del personaledi direzionelavori e assistenza, arredati eilluminati;

n) la predisposizione del personae e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore del lavori |
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché larimozione di dette protezioni arichiestadelladirezione
lavori; nel caso di sospensione del lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsias genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’ appaltatore I’ obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

g) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire |’ incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell’ appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonchéil personale preposto aladirezione e sorveglianzadei lavori.

r) lapulizia, primadell’ uscitadal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori €
I"accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsias modo lordate durante
I’ esecuzionedei lavori, compreso lapuliziadelle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, arichiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti dellalegge n. 1086 del 1971 se necessari, al deposito della
documentazione presso |’ ufficio comunale competente e quant’ altro derivato dalla legge
soprarichiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi ala pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’ appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

V) ottemperare alle prescrizioni previste da DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materiadi esposizioni ai rumori;
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w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

X) richiedere tempestivamentei permessi e sostenerei relativi oneri per lachiusuraa transito
veicolare e pedonale (con I’ esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’ appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tuttala necessariaduratadei lavori lacartellonistaa
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine ala variazione della
viabilita cittadina connessa con |’ esecuzione delle opere appaltate. L’ appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di poliziamunicipaleeconil coordinatore dellasicurezza;

z) instalare idonei dispositivi e/o attrezzature per |’ abbattimento della produzione delle
polveri durantetutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo labolladi consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’ automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’ usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque |a stabile disponibilita.

3. L’ appaltatore e tenuto arichiedere, primadellarealizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi arete
ealtri eventuali soggetti coinvolti o competenti inrelazione al lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’ esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione del permessi e degli altri atti di assenso
aventi naturadefinitivae afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’ appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenzadell’ utile come prevista nelle analis del prezzi integranti il progetto a base di gara
0, in assenza di queste, nella misura prevista dall’ articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R.
n. 207 del 2010.

5. Sei lavori di ripristino o di rifacimento di cui a comma 4, sono di importo superiore a 1/5
(un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione |’ articolo 106, comma 12, del
Codice dei Contratti.

6. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) afirmarei libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dallaDL, subito dopo lafirmadi questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative ale lavorazioni €
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la
loro naturasi giustificano mediante fattura;

d) a consegnare ala DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economianonchéafirmarelerelativeliste settimanali sottopostegli dallaDL.

Art.59  Conformita agli standard sociali

1. | materidi, le pose e i lavori oggetto dell’ appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali del Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il
modello di cui all’ Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.
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Art.60

Art.61

Art.62

n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula

del contratto.

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai

predetti standard, gli standard, |'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che |a Stazione appaltante harichiesto la conformita agli standard sopra
citati nellecondizioni d'esecuzionedell’ appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard ei riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti
nellacatenadi fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamenteincaricati allo scopo da parte della stessa Stazi one appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerentelanon conformitaagli standard sociali minimi lungo lacatenadi fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita ala Stazione appaltante, che le
clausol e sono rispettate, e adocumentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. Per le finalita di monitoraggio di cui a comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere

all’ appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui al’ Allegato 11

al decreto del Ministro dell’ ambiente 6 giugno 2012.

4. Laviolazione delle clausole in materiadi conformita agli standard sociali di cui ai commi 1€
2, comporta I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’ articolo 36 del capitolato generale d' appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura e spese
dell’ appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demoalizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato
generale d appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E fattasalvalapossibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai
fini di cui al’ Art.61.

Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato a sens
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n.
203.

Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appatatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
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Art.63

Art.64

Art.65

Art.66

ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero del dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L’ appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. del 13 giugno 2017, n. 120.

2. E’ altresi acarico e acuradell’ appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) €
larelativamovimentazione, ivi compresi i casl in cui terre e rocce da scavo:
a) sianoconsideraterifiuti speciali;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti.

3. Sono infine a carico e curadell’ appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Custodia del cantiere

1. E’ acarico e acura dell’ appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti €
del materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’ opera da parte
della Stazione appaltante.

Cartello di cantiere

1. L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno del cartello indicatore, con le
dimensioni di ameno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui ala
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. 1l cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, e fornito in conformita a modello di cui ala alegata tabella
«B».

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto € dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione |’articolo 121
dell’ alegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’ aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui @ comma 1, trova |’ articolo 122
dell’alegato 1 a decreto legidlativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’ articolo 245-ter,
commal, del D. Lgs. 163/2006, ex-codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,
come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del D. Lgs. 163/2006, ex-codice
dei contratti.

Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono acarico dell’ appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) lespese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I” esecuzionedel lavori elamessain funzionedegli impianti;

c) le tasse e gli atri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi ala gestione del cantiere e al’ esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi a perfezionamento e ala
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui a commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comungue a carico dell’ appaltatore e trova applicazione I’ articolo 8
del capitolato generale d’ appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto e soggetto all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. e regolata
dallalegge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.

Titolo 2 DISPOSIZIONI TECNICHE

QUALITA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte 13 QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art.67

Art.68

Art.69

Materiali in genere

Quale regola generde s intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali etecnologietradizionali €/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno
daquelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio
della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche o prestazioni di seguito indicate ed a
guelle riportate nei disegni di progetto .

Il Direttore dei Lavori pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate,
rilasciato dal produttore e comprovato daidonea documentazione /o certificazione.

Acqua

L'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grass e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose all'uso cui €
destinata, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante e rispondente ai requisiti della
norma UNI EN 1008 come richiesto dal D.M. 14/01/08 (NTC 2008). Avra un pH compreso fra
6 ed 8.

Cementi e agglomer ati cementizi

1) | cementi dovranno rispondere a limiti di accettazione contenuti nelle NTC 2018. Gli
agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nelle NTC
2008.

2) | cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno, se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di alle NTC 2018. Per i cementi di importazione, la procedura
di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti,
riparati dall'umiditaedaaltri agenti capaci di degradarli primadell'impiego.
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Art.70

Art.71

Sabbie

Lasabbiadautilizzare nelle malte e nei calcestruzzi (viva, naturale o artificiale) dovra essere del

tutto libera da materie terrose o organiche. Essa dovra essere, preferibilmente, di qualita silicea

(in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente a tatto e dovra

provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Se necessario, la sabbia dovra

essere lavata con acqua dolce per eliminare la eventuali materie nocive. Alla prova di

decantazione in acqua, comunque, la perditain peso non dovra superare il 2%. Per il controllo

granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e mettere a disposizione della Direzione lavori

gli stacci.

- La sabbia per murature in genere sara costituita da grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2.

- Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento o in pietra da taglio, la sabbia sara
costituita da grani passanti allo staccio 0,5.

- Lasabbia per conglomerati cementizi dovrarispondere ai requisiti prescritti dalle NTC 2018.
La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm) e adeguata alla destinazione del getto
e dle condizioni di posa in opera. Salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della
Direzione lavori éfatto assoluto divieto di utilizzo della sabbiamarina.

Per |'accettazione valgonoi criteri generali dell'Art.67.(1)

(1) Art.67, Materidi in genere.

Per conglomer ati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti daelementi non gelivi e non friabili o scistosi, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o ala
conservazione delle armature, non dovranno, inoltre, contenere gesso, solfati solubili o pirite.
La Ditta appaltatrice fara accertare a propria cura e spese presso un laboratorio ufficiale
- mediante esame mineralogico - |'assenza di silice reattiva verso gli alcali di cemento
producendo larelativadocumentazione allaDirezionelavori.

Gli inerti saranno divisi in almeno tre pezzature lapiu fine delle quali non dovra contenere piu
del 5% di materiale trattenuto dal vaglio avente maglia quadrata da 5 mm di lato; inoltre le
singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, relative alle pezzature
inferiori, in misura superiore a 15% e frazioni granulometriche, relative alle pezzature
superiori, in misurasuperiore a 10% della pezzatura stessa.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La percentuale di
elementi piatti o allungati, la cui lunghezza sia maggiore di 4/5 volte |o spessore medio, non
dovrasuperareil 15% del peso di pietrischi e graniglie.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci €
murature di paramento o in pietra dataglio; nella composi zione granulomentrica della sabbia
dovra essere posta ogni attenzione a fine di ridurre a minimo il fenomeno del bleeding
(essudazione) nel calcestruzzo.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti;
antigelo- superfluidificanti. Per le modalitadi controllo ed accettazioneil Direttore dei Lavori
potra far eseguire prove od accettare |'attestazione di conformita alle norme UNI vigenti
secondo i criteri dell'Art.67(2) ; non & consentito I'uso del gesso e dei suoi composti come
additivi ritardanti cosi come non e consentito |'uso della soda come additivo accelerante.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui a Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 gennaio 1996 e relative
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Art.72

Art.73

Art.74

Circolari esplicative e del D.M. 14/01/08 (NTC 2008). In base alla horme suddette la Ditta
appaltatrice é tenuta a qualificare i materiali e gli impasti di calcestruzzo primadell'inizio dei
lavori sottoponendo alla Direzione dei Lavori: i campioni dei materiali che saranno impiegati
indicando provenienza, tipo e qualita dei medesimi, lo studio granulometrico degli inerti, il
tipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, il tipo ed il dosaggio degli
additivi, i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di calcestruzzo,
lavalutazione delladurabilita del calcestruzzo secondo lanorma UNI 7087.
(2) Art.67, materiali in genere.

Per opere stradali

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da
elementi omogene derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsaresistenzameccanica o sfaldabili facilmente, o
gelide orivestitedi incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o calcari puri durissmi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla
abrasione, a gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbiao
comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. Dovranno corrispondere alle
normedi cui a Fascicolon.4 del CNR.

Di normasi useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di massicciate
al'acquacilindrate;

2) pietrisco da 25 a40 mm (eccezional mente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di massicciate
(mezzan€llo);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, €
pietrischetti bitumati;

5) graniglianormale da 5 a 10 mm pertrattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore
di conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm diimpiego eccezionale e previo specifico consenso della
Direzionedel Lavori per trattamenti superficiali;tale pezzaturadi graniglia, overichiesta, sara
invece usata per conglomerati bituminosi.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di formaallungata o appiattita (lamellare).

Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti
di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione.Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie)
in quanto laloro granulometrias modifica e s adegua durante la cilindratura; per materiali duri
lagranulometria dovra essere assortitain modo da realizzare una minimapercentuale dei vuoti.

Prodotti di pietre naturali o ricostruite
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali
devono essereriferite acampioni, atlanti, ecc.
Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite,
dolomite, serpentino).
Granito (termine commerciale): rocciafanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione
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Art.75

e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali
quarzo, felspati, felspatoidi).
Travertino: roccia calcarea sedimentaria di depositu chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione;al cune varieta sono lucidabili.
Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non
lucidabile.
Per gli atri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di
lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN
12670.

Materiali inerti

Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art.76

Art.77

Art.78

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, amano 0 con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui a D.M. 11 marzo
1988 tenendo in considerazione quanto riportato nel D.M. 17/01/18 (NTC 2188), nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dallaDirezione del Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione
dellemateriefranate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti ala superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano ariversarsi nei cavi.

Saranno, altresi, comprese nel prezzo le opere necessarie per |'eventuale esaurimento di falde
acquifere.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate
fuori della sede del cantiere, ale pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra
provvedere arendere disponibili asuacurae spese.

Gli oneri di discarica sono acarico dell'Appaltatore anche nel caso di rifiuti tossici e speciali.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate in cantiere previo assenso della Direzione del Lavori, per essere poi
riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno al
lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzionealleprecedenti disposizioni.

Qualorai materiali siano ceduti al'Appaltatore, si applicail disposto del 3° comma dell’Art. 36
del Capitolato Generale d'appalto.

Scavi di sbhancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti sintendono quelli occorrenti per 1o spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai,
rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su
vastasuperficie.

M anutenzionedai rilevati

a) La manutenzione periodica, 0 a seguito di smottamento o ruscellamento dei rilevati e delle
scarpate, dovra essere eseguita mediante ripristino del volume eventualmente smottato con
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Art.79

Art.80

Art.81

Art.81.1

materiale arido e successivo riporto di terreno vegetale ben aerato e non argill0so, assestato e
compattato, seminato opportunamente o ricoperto con zolle erbose.

b) Qualora sia prevedibile una eccessiva azione delle acque meteoriche, le scarpate dovranno
essere protette da appositi manufatti prefabbricati con incastri opportuni. Le acque di
ruscellamento di strade o fondi siti a monte del rilevato dovranno essere convogliate in
apposite canalette costituite da manufatti in calcestruzzo cementizio vibrato o in acciaio, €
condotte alla fognatura.

Demolizioni erimozioni

Ledemolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., Siaparziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e daevitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'ato i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati 0 guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali
di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora poters impiegare nel limiti concordati con la
Direzionedei Lavori, sotto penadi rivalsadi danni afavore della Committenza.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed ale dimensioni prescritte.Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti o oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza acun compenso, ricostruite €
rimessein pristino le parti indebitamente demolite.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
esseretrasportati fuori del cantiere nel punti indicati o alle pubbliche discariche.

Demolizioni erimozioni per manutenzione

a) Le demolizioni di pavimenti e massetti, cosi come le demolizioni o rimozioni di intonaci €
rivestimenti, dettati dalla necessita di eseguire manutenzioni a guasto di elementi in
inserite come impianti idrici e termici, elettrici, di scarico e simili dovranno sempre essere
eseguite con piccoli mezzi meccanici e, in prossimita delle parti da salvare, sostituire o
riparare, con il solo ausilio di attrezzi manuali, e con tutte le cautele atte alla rimozione delle
sole ed indispensabili parti minime, comprendendo anche i distacchi conseguenti ale
fessurazioni indotte dalle percussioni di demolizione.Particolare cautela andra riposta nel
ricercare eventuali linee preferenziali di fessurazione del materiali da demolire, in modo da
minimizzare l'energia di demolizione a vantaggio della conservazione degli elementi
costruttivi viciniori.

b) Il Direttore dei Lavori potra ordinare la conservazione di parte del materiale di demolizione
per un periodo limitato e sufficiente ai riscontri degli addetti delle compagnie di assicurazione
per l'eventuale risarcimento dei danni, nonché l|'esecuzione di apposite inquadrature
fotografiche.

Strutture in acciaio

Generalita

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto

dal D.M. 17/01/18 (NTC 2018) e ddlarelativa Circolare.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, a propria cura e spese e prima dello

approvvigionamento dei materiali, all'esame ed al'approvazionedellaDirezionedei Lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina,
sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita,
dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura,
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Art.81.2

Art.81.3

Art.82

Art.82.1

nonchélaqualitadegli acciai daimpiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle
opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Controlli in corso di lavorazione

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la
provenienza del materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di
gualificazione, dei quali dovraesibirelacopiaarichiestadellaDirezionede Lavori.

Alla Direzione dei Lavori € riservata comungue la facolta di eseguire in ogni momento della
lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano
quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano
eseguite a perfettaregola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore
informera la Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del
collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando |a spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Montaggio

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il depositu ed il montaggio, si dovra porre la massima
cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.Le parti a contatto con
funi, catene o altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, s dovra controllare che la
controfrecciaed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni
di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e larimozione
dei collegamenti provvisori e di atri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando
risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino
centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Seil diametro del foro
alesato risulta superiore a diametro sopra citato, si dovra procedere ala sostituzione del
bullone con uno di diametro superiore.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con
chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio
ufficialein datanon anteriore ad un mese.

Manufatti di completamento esterno prefabbricati in calcestruzzo

| manufatti saranno realizzati con cal cestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme
multiple o mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista 0 esposta agli agenti
amosferici sia particolarmente liscia ed esente da qualsias difetto, con resistenza a
compressione semplice non inferiore a 300 kg/cm 2, stagionati in appositi ambienti, e trasportati
incantierein confezioni.

Cordonatein calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati delle cordonate per marciapiedi in cal cestruzzo saranno di lunghezza 1
m e consezione da determinarsi acuradel Direttore del Lavori.

Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo di 10 cm di spessore e rinfiancati in
modo continuo daambo i lati, fino ad un'altezza di 3 cm al di sotto del piano finito.La sezione
complessiva del calcestruzzo per il letto el rinfianco sara di 600 cm 2| giunti saranno sigillati
con malta fina di cemento.Gli elementi in curva saranno di lunghezza minore per seguire la
curvatura di progetto della cordonata.
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Art.82.2 Blocchi impilabili aincastro per sostegno terrapieni e fonoassor benti

Gli elementi saranno di dimensioni approssimative di cm 50 - 50, di altezza 20-25 cm, spessore
5-6 cm, di forma cava, per costituire una continuita per il riempimento di terra che va postain
opera insieme alle file degli elementi.Saranno sagomati in modo da consentire un raggio di
curvatura della parete di sostegno di circa 6-8 m, ed un arretramento delle file superiori rispetto
aquelladi impostasul terreno di un angolo di circa 60° dallaverticale.

Il terreno da collocare negli elementi dovra contenere limo e argilla per il 15-20% circa, per
consentire una certa ritenzione di umidita;inoltre dovra essere consentita la messa a dimora di
specieerbacee efloristicheall'interno delle cavita

La posa in opera dovra iniziare con il getto, su platea di pietrisco o ghiaia, di un cordolo in
calcestruzzo di cm 70 - 30, armato con 4 tondini, 12 mm staffe, 8 mm ogni 20 cm.Per terreni di
sedime argillosi e comunque impermeabili andra previsto un tubo drenante a monte per la
raccoltadi eventuali acque di falda o di percolazione.

Art.82.3 Pannelli impilabili aincastro per sostegno terrapieni (Green Wall)

| pannelli frontali saranno delle dimensioni approssimative di cm 10 - 70 - 200, andranno
incastrati con giacitura inclinata su pannelli trasversali di cm 15 - 70-90 - h 50, e saranno
sagomati in modo da permettere un fronte a scarpaverso valle con inclinazioni dallaverticale di
30°, etali da consentire il sostegno di terradi medio impasto e vegetale, da seminare con specie
erbaceeefloristiche.

La posa verra eseguita su sottofondo di materiale arido e platea di calcestruzzo magro;in
presenzadi acquasi disporra un idoneo tubo drenante.

Art.82.4 Mantellatein grigliato articolato

Gli elementi avranno superficie di circa 0,25 mq, e spessore di 8-10 cm, con peso di 30-35 kg,
con incastri a coda di rondine con gioco tale da permettere articolazioni sufficienti a seguire le
ondulazioni del terreno che comungue prima della posa dovra essere regolarizzato.Le cavita
dovranno essere passanti e del 35-40% dellasuperficieavista.

Potranno essere richiesti pezzi speciali di cui la gamma dovra essere dotata per le particolari
esigenze di conformazione.Le cavita saranno colmate con l'introduzione di terra vegetale €
seminate con specie erbaceeidonee.

Art.83 Lavori di sistemazione pedologica e vegetazionale

L'Appaltatore € tenuto a effettuare tutte le cure alle colture di cui appresso, sia da lui stesso
messe a dimora, sia che gia fossero presenti al momento della consegna del lavori: dovra
provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi, sarchiature, concimazioni
stagionali, sfalci, trattamenti antiparassitari e all'annaffiamento in fase di attecchimento di ogni
specie siaerbacea che arborea e arbustiva.

Le operazioni di cui sopra graveranno sull'Appaltatore, dal momento delle consegne dei lavori
a momento del collaudo, con la successiva garanziadi cui all'art.1667 del c.c., senza che possa
pretendere compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali s devono intendere gia
compres ecompensati.

Art.83.1 Preparazionedel terreno

| terreni in pendenza delle aree di pertinenza del fabbricati dovranno essere lavorati mediante
erpicatura manuale con zappa a rastrello, spianando solchi e asperita con riporto di terra
vegetale. L'Appaltatore provvedera ad eseguire le opere necessarie per 1o smaltimento delle
acque meteoriche, come ad esempio canalette in zolle, cigliature, solchi di guardia e simili, per
evitarel'erosione del terreno.

Prima dell'erpicatura I'Appaltatore fara eseguire un‘analisi dei caratteri pedologici e chimici del
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Art.83.2

Art.83.3

Art.83.4

Capo A

Art.84

terreno, a fine di predisporre la concimazione di fondo piu opportuna da eseguire con
I'erpicatura stessa, prevedendo un dosaggio di concimi fosfatici, azotati e potassici, per un
guantitativo complessivo unitario medio rispetto aquello consigliato dallafabbrica.

Dopo laconcimazione di fondo, I'Appaltatore provvedera anche alla concimazione di copertura,
tenendo presente che all'ultimazione dei lavori e al momento del collaudo si dovra avere una
uniformita vegetativa, senza spazi vuoti o radure.

Piantumazioni

Le operazioni di messaadimoradelle piantine e delle talee potranno essere eseguite in qualsiasi
periodo utile al buon attecchimento, restando a carico dell'Appaltatore la sostituzione delle
fallanze entro due anni dallamessa a dimora e comunquefino a collaudo.
Il sesto dovra essere quello pit proprio per la specie, che verra messa a dimora a quinconce con
fileparaleleal ciglio principale, o con altro orientamento determinato dal Direttore dei Lavori.
Inrelazione alle specie s prescriveil seguente sesto d'impianto:
25 cm per le piante a portamento erbaceo o strisciante (Festuca glauca, Gazania splendens,
Hedera helix, Hypericum calycinum, Lonicera sempervirens, Mesembryanthemum
acinaciforme, Stachys lanata);
50 cm per le piante a portamento arbustivo (Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius,
Eucaliptus sp.pl., Mahonia aquifolium, Nerium oleander, Opuntia ficus indica, Pitosporum
tobira, Rosmarinus officinalis, Spartium junceum).
Il Direttore dei Lavori ordinera per iscritto al'Appaltatore |le specie da mettere adimoranel vari
settori, anche eventualmente ricorrendo a specie diverse da quelle elencate sopra, in relazione
ale caratteristiche dell'areale e a quelle microclimatiche locali, senza che I'Appaltatore possa
pretendere compensi ulteriori senoninrelazione a numero.
L'impianto potra essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento
arbustivo la buca dovra essere sufficientemente grande da garantire, oltre al'attecchimento
sicuro, anche una crescita futura sufficientemente rapida e rigogliosa, eventua mente
collocandovi del letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela, ad evitare
danni aleradici, predisponendo un apposito colletto in terraper il ristagno dell'acqua piovana.

Semina di specie erbacee

La semina di specie foraggiere dovra costituire una copertura con caratteristiche di prato
polifita stabile.Prima della semina e dopo la concimazione il terreno sara erpicato con rastrello,
quindi dopo aver dato comunicazione al Direttore dei Lavori si procedera alla semina di quel
miscugli cheil Direttore dei Lavori stesso avra ordinato per iscritto, con il quantitativo di circa
120 kg ad ettaro, procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a piu passate e per
gruppi di semi di volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo curadi ricoprireil seme
con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo successivamente il terreno con la pala o
rullandolo.

Rivestimenti in zolle er bose

Dove ritenuto opportuno dal Direttore dei Lavori si provvedera alla posa di zolle erbose di
prato polifita stabile, in formelle di cm 25 - 25, disposte in file a giunti sfalsati, su sottofondo
regolarizzato e costipato. Per scarpate di sviluppo superiore a 3 mverranno posti in opera
appositi sostegni antiscivolo ogni 2 m costituiti da graticciate di altezza 10-15 cm come
descritte in seguito.

ESECUZIONE DI STRADE DI SERVIZIO E PARCHEGGI

Modificazione dell'umidita in situ
L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del

Pag. 53



Art.85

Art.86

5%;nel caso che I'umidita del terreno in situ sia maggiore di questo valore, occorrera diminuire
guesto valore dell'umiditain loco, mescolando allaterra, per o spessore che verraindicato dalla
Direzione dei Lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare all'aria previa
disgregazione.

Qualora operando nel modo suddetto I'umidita all'atto del costipamento, pari a quelladel limite
di ritiro diminuito del 5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovra
provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico apparente aumentando il lavoro
meccanico di costipamento.

L'umiditaverramisurata secondo lanorma UNI CEN ISO/TS.

Rivestimento e cigliature con zolle e seminagioni

Tanto per le inzollature che per le seminagioni s dovranno preparare preventivamente le
superfici datrattare riportando in corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra
vegetale, facendolo bene aderire al terreno sottostante, esente da radici, da erbe infestanti e da
cotiche erbose, dello spessore di almeno 20 cm.

Per lainzollatura delle scarpate da eseguire dove |'ordinera la Direzione dei Lavori, Si useranno
dove é possihile, zolle di 20 a 25 cm e di ameno 5 cm di spessore, disposte a connessure
aternate, zolle provenienti dagli scorticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la
preparazione del terreno, purché le zolle siano tuttora vegetanti.Le zolle saranno assestate
battendol e col rovescio del badile, in modo dafarle bene aderire a terreno.

Sulle scarpate dei rilevati la lavorazione del terreno consistera in una erpicatura manuale con
zappaerastrello, eseguita a poca profondita, ad evitare di rendereil terreno instabile, spianando
solchi e asperita con riporto di terra vegetale.L'Appaltatore provvedera ad eseguire le opere
necessarie per lo smatimento delle acque meteoriche, come ad esempio canalette in zolle,
cigliature, solchi di guardiaesimili, per evitarel'erosione del terreno.

Sulle scarpate degli scavi lalavorazione, inrelazione alle condizioni locali di stabilitadellacoltre
superficiale del terreno, potra essere limitata alla creazione di piccole buche per la messa a
dimora di talee o piantine di essenze compatibili con il suolo, e ala realizzazione dei solchi e
gradoni per laseminadi miscugli.

Prima dell'erpicatura I'Appaltatore fara eseguire un‘analisi dei caratteri pedologici e chimici del
terreno, a fine di predisporre la concimazione di fondo piu opportuna da eseguire con
I'erpicatura stessa prevedendo un dosaggio di concimi fosfatici, azotati e potassici, per un
guantitativo complessivo unitario medio di quello consigliato dallafabbrica.

Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi di
Cui sopra, previa autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, potra essere sostituita da
terricciati o daletame maturo.

Oltre alla concimazione di fondo, I'Appaltatore provvedera anche alla concimazione di
copertura, tenendo presente che all'ultimazione dei lavori e a momento del collaudo si dovra
avere una uniformita vegetativa, senza spazi vuoti o radure.

Fondazione in pietrame e ciotoloni

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottoloni entro apposito cassonetto scavato
nella piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui duelaterali ed unaal
centro e da altre guide trasversali ala distanza reciproca di 15 m, eseguite accuratamente con
pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando cosi dei riquadri dariempire
con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 20 cm e non superiore a 25 cm,
assestati a mano, con le code in ato e le facce piu larghe in basso, bene accostati fra loro e con
gli interstizi aforzamediante scaglie.

A lavoro ultimato, lasuperficie dei sottofondi dovra avere sagomatrasversale parallelaaquella
che in definitivo si dovra dare della superficie della carreggiata, o del pavimento sovrapposto
che dovra costituire la carreggiata stessa.

Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi
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Art.87

un anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su
detto terreno uno strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed
in ogni caso non inferiore a 10 cm, eventualmente integrato con la posa di un idoneo telo di
tessuto non tessuto.

Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia, detriti di cava frantumato, scorie
siderurgiche o altro dovranno essere formate con un strato di materiale di spessore uniforme e
di altezza proporzionata sia ala natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di
normalo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di
potere legante, & necessario correggerlo con terre passanti al setaccio 0,4 U.N.I., aiutandone la
penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi a sottofondo e che, per
le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo), non danneggi laqualitadello strato stabilizzato, il
quale dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Appaltatore in caso di danni di
guesto tipo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro.A lavoro finito,
lasuperficiedovrarisultare paralelaaquellaprevistaper il piano viabile.

L e stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta.Tale materiale non
dovra comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con |'acqua.

Parte 15 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.88

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, coni prezzi d’ elenco per gli
scavi in genere I’ Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra
incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio elo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anchein presenzad acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico arinterro o arifiuto entroi limiti previsti
in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;

- per laregolazione delle scarpate o pareti, per o spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature
0 drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, shadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, SComposizioni,
estrazioni ed alontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del
legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti siaper il trasporto delle materie di
scavo siaper laformazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni atraspesanecessariaper |’ esecuzione completadegli scavi.

Lamisurazione degli scavi verraeffettuatanei seguenti modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate,
in base al rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I’ Appaltatore, prima e dopo i relativi
lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
shancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene
effettuato.
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Art.89

Art.90

Art.91

Art.92

Art.93

Al volume cosi calcolato si applicherannoi vari prezzi fissati nell’ elenco per tali scavi;valeadire
che ess saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso €
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttaviaper gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture,
saraincluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente
ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita,
nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente
nellazonastessa e dall’ applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.l rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati ametro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.Nei prezzi di elenco
sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsias distanza e per gli eventuali
indennizzi acavedi prestito.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Calcestruzzi

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc.e le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti €
dal modo di esecuzione dei lavori.Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere,
Sintendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

Vespai

Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per lafornitura di materiali e posain opera come
prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di
materiali inopera.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonel al lavoro per il quale sono richiesti €
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L’ Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento allaDirezionedei Lavori.

Circale prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi edal contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati anormadelle leggi sulladisciplina
giuridicadei rapporti collettivi.

Nell’ esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nellalocalitain cui si svolgonoi lavori anzidetti.

L’ Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni atra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.L’ Appaltatore e responsabile in rapporto ala
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Art.94

Art.95

Commitenza dell’ osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini

I’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato non esime |’ Appatatore dalla

responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della

Committenza.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’ Appaltatore ad altre

imprese:

a) per lafornituradi materiali;

b) per lafornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che s eseguono a mezzo di
dittespecializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla

Committenza 0 ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Committenza medesima

comunichera all’ Appaltatore e, se del caso, anche all’lspettorato suddetto, I'inadempienza

accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in

corso di esecuzione, ovvero ala sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati

ultimati, destinando |e somme cosi accantonate agaranziadell’ adempimento degli obblighi di cui

sopra.

Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando

dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmenteadempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I’ Appaltatore non puo opporre

eccezioni allaCommittenza, né hatitolo al risarcimento di danni.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti S intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d’ operadel conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienzae
corrispondere ale prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare e fatta, a seconda del casi, a volume 0 a peso, con
riferimentoalladistanza.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita €
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono acarico esclusivo dell’ Appaltatore lamanutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d' opera, a combustibile, a lubrificanti, a
materiali di consumo, all’ energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’ energia elettrica e, ove occorra,
ancheil trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo duranteil
qualei meccanismi rimangono a pié d’ opera a disposizione della Committenza, e cioe anche per
leorein cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandos il prezzo stabilito per meccanismi
in funzione soltanto alle ore in cui sono in attivitadi lavoro;quello relativo a meccanismi in
riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la
caldaiae per portare aregimei meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pie d’ opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Pag. 57



Parte 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.96

Inizio e ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore dovrainiziarei lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegnaed in
caso di ritardo sara applicataunapenale giornaliera pari al'importo dellapenale per ritardo nella
ultimazione del lavori (3) qualorail ritardo superasse il termine di cui sopra la Committenza
potra procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i
maggiori danni.

In generale, I'Appaltatore hafacoltadi sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della
Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interess della
Committenza e, pertanto, prima dell'inizio dei lavori dovra concordare con la Direzione dei
Lavori la localizzazione di quelle opere necessarie alla esecuzione dei lavori, come il
tracciamento della viabilita di cantiere o la fondazione per apparecchi di sollevamento, e che,
pur non facendo parte dell'opera oggetto dell'appalto, possano compromettere la buona riuscita
di eventuali futuri interventi.

L'Appaltatore, entro 20 giorni dalla consegna, dovra presentare al'approvazione della Direzione
del Lavori un diagramma dettagliato dei lavori per singole categorie (tipo PERT, GANTT o
simili), corredato con I'indicazione delle scadenze temporali e degli importi di maturazione degli
stati di avanzamento.

Esso sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso , in quanto la Committenza si riserva, in ogni
caso, il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piu conveniente,
specialmentein relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed allaconsegnadelle
forniture escluse dall'appal to, senza che I'Appaltatore possarifiutarsi o farne oggetto di richiesta
di speciali compensi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presentera ala Direzione dei Lavori, per
I'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e del
relativi importi acui s atterranell'esecuzionedel lavori

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potra ordinare modifiche
anchein corso di attuazione, € inveceimpegnativo.

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potra ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appatatore che ha I'obbligo di
rispettare il programma di esecuzione.La mancata osservanza delle disposizioni del presente
articolo da facolta alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa
dell'Appaltatore.

(3) si veda Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Programma dei lavori - Premio di incentivazione.

Titolo 2.1 DISPOSIZIONI TECNICHE PER OPERE DI GIARDINAGGIO

Art.97

Taglio dell'erba dei prati

Il lavoro si potra eseguire con vari mezzi secondo |'ampiezza dell'appezzamento, la dotazione di

aiuolefiorite, di piantagioni arboree ed arbustive.

| Falcettatura: viene eseguita a mano col falcetto; maoravi s ricorre soltanto per rifinireil
lavoro delle macchineintorno agli alberi olungo lerecinzioni.

Il Falciatura: puo essere eseguita a mano con la falce (anche questa poco in uso sui terreni
piani) o con la falciatrice a motore, che pud essere guidata dall'operaio a piedi oppure
seduto su apposito carrello.

Il Rasatura: si esegue con le macchine tagliaerba che possono essere spinte a braccia o
trascinate dal motore. Queste ultime possono essere guidate dall'operaio che le segue a
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piedi oppure seduto sulla macchina stessa. Ve ne sono alame elicoidali disposte acilindro e

rotanti sull'asse del cilindro stesso, a lame rotanti orizzontalmente (possono essere anche

snodate) ed a flagelli. Le prime danno una rasatura perfetta ma non tagliano I'erba se €
troppo ata; le seconde danno pure un buon taglio, le ultime tagliano I'erba a qualsias
altezza ed i moddlli piu potenti riescono anche a tagliare le piante erbacee piu resistenti

(cardi, bardana, amarella, ononide, sambuchella, cespita, malve, finocchiaccio, cicuta

maggiore, scardaccione, asfodeli, code di volpe ecc.) manon donnaun taglio, regolare.

Norme per il capitolato: si dovraindicare quale dei precedenti tipi di lavori dovra essere

adottato. Le norme da prescrivere sono le seguenti:

A |l taglio dell'erba dovra essere eseguito regolarmente, a perfetta regola d'arte, evitando
danneggiamenti agli alberi, cespugli e piante dafiore disposte nel prati o nelleaiuole.

B Le erbe togliate s dovranno radunare sul proto e trasportare giornalmente olio scarico.
Occorrera precisare se il luogo di scarico sara concesso dall'amministrazione o se dovra
essere provveduto a cura e spese dell'appaltatore. Si prescrive di radunare |'erba sul prato
non sui viali per non far mescolare I'erba col brecciolino, masei viali sono pavimentati
tale prescrizione si puod omettere.

C Per tagliare I'erba non potranno essere usate macchine pesanti che possano danneggiare
il terreno.

D Nonsi dovratransitare sui terreni argillosi quando sono bagnati.

E Se il lavoro verra eseguito a misura si dovranno precisare le norme per eseguire le
misurazioni. Se invece il lavoro verra appaltato a corpo bisognera stabilire la frequenza
dei tagli nelle diverse stagioni. Tale frequenza sara maggiore per i prati irrigui rispetto
agli asciutti e variera anche secondo le essenze che compongono i prati.

F Lungo le recinzioni, intorno agli alberi ed agli arbusti, a monumenti, a ruderi,
eventualmente insistenti sui prati, il taglio dell'erba dovra essererifinito con laforbice da
erba o col falcetto.

Art.08 Lavori di raschiatura

Laraschiaturadei viali e piazzali imbrecciati dovra essere fatta con raschietti a spinta o con
pale piccole appositamente forgiate per raschiare (pale acciarine) le coltive erbe.
L'estirpazione delle erbe infestanti dovra essere accurata, facendo attenzione di non
danneggiare o massicciata sottostante a brecciolino. | bordi dei prati o delle aiuole dovranno
essere rifilati a taglio netto, esattamente secondo I'andamento delle linee di recinzione, a
limite del viale, senza intaccare I'erba del prato. Qualora la recinzione sia costituita da una
siepe viva non s dovranno danneggiare i ciglietti, formati a lati della siepe, per
|'adacquamento.

Leerbeinfestanti le siepi di recinzione dovranno essere estirpate con le mani.

Le erbe raschiate dovranno essere vagliate col forcone a6 8 denti, allo scopo di ricuperare il
brecciolino ad esse commisto e dovranno essere caricate sempre col forcone. Il trasporto alo
scarico (fornito dalla stazione appaltante o procurato a cura e spese dell'appaltatore) dovra
avvenire giornalmente senzalasciareresidui sul terreno e senzaasportareil brecciolino.

La misurazione delle superfici raschiate sara fatta a filo esterno delle recinzioni,
comprendendo anche le siepi, ove esistano.

Il lavoro di raschiatura pud essere ordinato anche nei quadrucci sterrati intorno agli alberi
piantati lungo le strade. Per tale lavoro pud essere pit conveniente |'uso di una zappa non
molto pesante. Si prescrivera che, durante I'esecuzione del lavoro, I'albero non dovra essere
colpito dal ferro né dovra essere danneggiata la pavimentazione del marciapiede. In caso di
lesioni alla corteccia saranno addebitati al'impresa appaltatrice i danni subiti e subendi dalla
pianta. Per i danni ai marciapiedi si addebiterala spesa per il ripristino dei marciapiedi stessi,
in base allaperiziache sarafattadall'ufficio competente.

Qualora sia necessario eliminare i polloni a piedi degli aberi, richiamare le norme
ddl'Riferimentononvalido "Spollonatura al piede di piante arboree".
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Art.99

Art.100

Art.101

Vangatura del terreno

La vangatura si fa a mano con la vanga. La distanza dalla punta della vanga alla staffa €
normalmente di circa40 centimetri. Il lavoro di vangatura risulta economicamente conveniente
soltanto sui piccoli appezzamenti di giardino o quando si voglia fare un lavoro accurato per
togliere dal terreno tutti i materiali grossolani inerti (sassi) o impropri ala vegetazione o per
mondareil terreno dalle erbacce infestanti.

Il terreno dovra essere vangato uniformemente. Lavanga, duranteil lavoro, dovra essere spinta
afondo fino ala staffa. Durante il lavoro di vangatura si curera di far pervenire in superficie i
sass e le erbe infestanti con le loro radici, usando la punta della vanga e, quando necessario,
impiegando anche le mani. Particolare cura dovra essere usata nel buttar fuori dal terreno tutte
le vegetazioni, compresi i rizomi, della gramigna (Cynodon dactylon), della falsa gramigna
(Agropyrum repens), e del quadrello (Cyperus rotundus) frequente in Liguria, Italia centrale,
meridionale e Sicilia, e che s riproduce con dei piccoli tuberi acatena, che si rinvengono anche
anotevole profondita, e lacui estirpazione e difficile perché gli stoloni si rompono facilmente ed
i tuberi s disperdono nel terreno. Occorre percio molta cura ed attenzione nel seguire gli stoloni
che conducono ai tuberi. Altri Cyperus sono presenti in tutta Italia. Vi sono poi delle annuali
che sono pure temibili nei prati perché si difendono dai tagli frequenti emettendo nuove
infiorescenze, sempre pit rasente al terreno, che riescono a sfuggire al taglio maturando i semi €
rinnovando l'infestazione, sono le volgarmente dette panicastrelle e appartengono ai generi
Setaria e Panicum (Setaria glauca ed altre sp., Panicum sanguinale ed altre sp.). Vi sono ancora
le piantaggioni, a radice fittonante, che bisogna estrarle con buona parte dellaradice, i Bellis, la
cicoria, ecc.

Rastrellatura

Il lavoro di rastrellatura si esegue col rastrello o col rastrellone. Il primo € il rastrello normale,
ha una dozzina di denti intervallati 3 centimetri, il secondo ha 6 denti, piu aguzzi, intervallati 5
centimetri. Si adopera |'uno o l'altro secondo la dimensione dei materiali che s devono
rastrellare e larifinitura del lavoro che s vuole ottenere. Se si parladi rastrellaura si intende il
lavoro che fail rastrello normale col quale s asportano dal terreno i materiali grossolani, le
piante infestanti, le loro radici e ogni altro materiale inadatto alla vegetazione. Con la
rastrellatura s da inoltre ala superficie del terreno la voluta pendenza e baulatura,
regolarizzandone la superficie in preparazione della semina. A lavoro eseguito la superficie del
terreno dovra risultare regolare senza buche, avvalamenti o groppe. Nella preparazione del
terreno, per la semina del prato, non e buona pratica insistere nella rastrellatura per affinare,
cioeridurrein particelle minute il terreno in superficie, perché sarebbe agevolata la formazione
della crosta e I'interramento del seme avverrebbe in percentuale minore. Invece se la superficie
del terreno e costituita, in prevalenza, da zollette del diametro di cm 2 circa, il seme, essendo
molto piu piccolo, si interrera piu facilmente anche perché, in seguito al'azione dell'acqua e del
sole, le zollette subiranno un processo di disfacimento che contribuiraad una ulteriore copertura
del seme.

Il lavoro del rastrellone e o stesso che esegue il rastrello ma e piu grossolano. Se durante la
vangatura sono venuti in superficie molti sassi e molte erbacce, puo essere utile dare una prima
passata col rastrellone per sgombrare i materiali pit grossolani e rifinire successivamente il
lavoro col rastrello.

Aratura

Per aratura s intende il lavoro eseguito dall'aratro. 1| mezzo trainante dovra essere adatto a
lavoro da compiere e non dovra essere troppo pesante per non danneggiare i viali ed i piazzali
attraverso i quali dovra transitare per raggiungere il posto del lavoro. Anche lo strato del
terreno sottosuperficiale, che non verra intaccato dagli strumenti lavoranti, potrebbe rimanere
danneggiato per |'eccessivacompressione.
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Durante gli spostamenti, i cingoli e le ruote in ferro, dovranno essere ricoperti con battistrada di
gomma. Saranno preferiti i trattori con ruote munite di pneumatici. La profondita della
lavorazione pud variare, secondo le necessita, da cm 15 20 a cm. 30 35. Le fette dovranno
essere rovesciate con successione regolare senzalasciare intervallate, sia pure minime strisce di
terreno sodo.

Qualorasi dispongadell'aratro Del Pelo Pardi, e ne siapossibile I'impiego, il lavoro dovra essere
eseguito secondo le regole del metodo suddetto.

Le macchine non dovranno danneggiare le testate degli appezzamenti, le recinzioni, le piante
arboree ed arbustive, gli impianti di irrigazione e quant'altro possainsistere sull'appezzamento in
lavorazione. Laddove si dovesse sospendere I'impiego della macchina, |a lavorazione verra
completata a mano, con la vanga. Il verso da seguire nella lavorazione sara stabilito dalla
Direzionedei lavori.

Fresatura

Il lavoro si fa generalmente con un motocoltivatore munito dellafresa, quale corpo lavorante. I
conducente va a piedi. La potenza del motore € di 10 14 cavali. Vi sono anche dei
motocoltivatori dallapotenzadi qualche cavallo mavengono impiegati soltanto in appezzamenti
molto piccoli perché il loro rendimento é ridotto e il logorio della macchina e rapido. Secondo
lo potenze del motore varia anche la profondita della lavorazione che va dai 5 8 centimetri per
le fresatrici con motore di 3 4 cavalli, ai 10 12 centimetri per i motori da 10 14 cavali, ai 15 20
centimetri per i trattori. Il lavoro che compie lafresanon e dei migliori. Infatti lafresa sminuzza
il terreno in superficie, lasciando sodo il terreno in profondita, mentre le buone regole
agronomiche richiedono che il terreno sia sminuzzato e soffice in profondita e coperto da
zollette in superficie, onde assicurare una buona penetrazione dell'acqua nel terreno ed
ostacolare la formazione della crosta. Tuttavia per ragioni di economia e di praticita, si ricorre
sovente ala fresatura sia per preparare il terreno alle semine, sia in sostituzione del lavoro di
sarchiatura.

Erpicatura

Tale lavoro succede dl'aratura e consiste nel rompere le zolle, estirpare le erbacce e spianare un
po' il terreno. Frai vari tipi di erpici il miglior lavoro € fornito da un erpice a denti piuttosto
lunghi ericurvi in avanti, allo scopo di raggiungere una maggiore profondita di lavorazione. Se
l'aratura & stata poco profonda il miglior risultato s otterrebbe arrivando ad intaccare con
I'erpice (somigliante al rastro Del Pelo Pardi) il crostone di lavorazione formato dalla suola
dell'aratro. Non sempre si otterrail risultato desiderato con una sola passata. Occorrera passare
in dritto ed in traverso fino all'estrazione completa delle erbacce e alla raggiunta idoneita della
superficie ad accogliere il seme per laformazione del prato ornamentale.

Sarchiatura

Talelavoro halo scopo di estirpare le erbacce e di rompere la crostadel terreno per eliminare la
capillarita superficiale che disperde nell'ariala provvistaidricadel terreno. Tale lavoro, a mano,
s facon lazappa; amacchina, si facon lasarchiatrice. Nel giardini si usa un motocoltivatore (o
un trattorino) cui si applicano le zappette quale corpo lavorante. Si faranno una o piu passate,
secondo le necessita fino ad ottenere |'estirpazione completa delle erbe infestanti. Intorno agli
alberi, agli arbusti, ai manufatti, lungo le recinzioni e le siepi, il lavoro si dovra completare a
mano.

Scerbatura nei prati e nelle aiuole

Con guesto lavoro s estirpano le erbe infestanti dai prati e dalle aiuole; s esegue a mano
estirpando tutte le erbe infestanti, con tutte le radici, senza danneggiare le essenze pratens e le
piante coltivate. Si deve eseguire prima che le erbacce maturino i semi, altrimenti le infestanti s
moltiplicheranno. Se il terreno sara un po' umido il lavoro riuscira meglio; col terreno molto
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asciutto I'estirpazione riuscirebbe difficoltosa. Col terreno bagnato |'estirpazione ne viene
facilitata ma s pud eseguire soltanto se |'operaio puo lavorare senza calpestare il coltivato, in
particolare se si trattadi terreni anche leggermente argillosi. Nel terreni argillosi si pud lavorare
soltanto quando il terreno si trova nella " giusta tempera’; con uno stato igrometrico piu elevato
occorrera attendere cheil terreno smaltiscal'eccesso di umidita

La scerbatura s fa in vari modi: con una zappa stretta, col zappetto a cuore e bidente
adoperando, secondo il caso, I'uno o I'altro dei corpi lavoranti; strappando le erbacce con le
mani, prendendole presso il colletto, dopo aver riuniti tutti i getti nella mano. La gramignaceiil
guadrello non potranno essere estirpati con le radici. Ove possibile si eseguirail lavoro come €
stato descritto nell'Riferimentononvalido "Vangatura del terreno”.

Livellamento e spianamento del terreno

Il lavoro consiste nella eliminazione degli avvallamenti e di ogni asperita, con asporto totale di
tutti i materiali risultanti in eccedenza e di quelli di rifiuto, anche preesistenti, a cura e spese
della ditta appaltatrice che deve provvedere, altresi, areperirei luoghi di scarico, qualora questi
non siano indicati dallaDirezione dei lavori. |l lavoro deve essere eseguito a mano o con mezzi
meccanici, secondo la situazione degli appezzamenti e, in ogni caso, curando che vengano
assolutamente rispettate le piante (compreso il loro apparato radicale) ed i manufatti esistenti
sul posto. Al termine del lavoro, la superficie dovrarisultare perfettamente livellatain relazione
alequotefissate dallaDirezionedei lavori.

Scasso

L o scasso puo essere totale, afosse e o buche.

Nello scasso totale viene scassata tutta la superficie del terreno. Lo scasso a fosse pud essere
impiegato nella piantagione delle siepi. Lo scasso a buche si fa per la piantagione di alberi ed
arbusti.

|  Generalita - Durante I'operazione di scasso si dovranno eliminare i sassi, i materiali
impropri alla vegetazione, le erbe infestanti con le loro radici, i rizomi della gramigna, i
piccoli tuberi del Cyperus. Bisognera fare molta attenzione alle parti riproduttrici della
gramigna e dei Cyperus perché, con la lavorazione, s rischia di suddividerle e quindi di
moltiplicarle. Ma anche se I'estirpazione sara stata fatta con cura, qualche parte rimarra
sempre nel terreno per cui occorrera che, appena spuntano dal terreno le prime vegetazioni
di gramigna o di Cyperus, sl scavi e i seguano i rizomi e gli stoloni fino allaloro origine,
per poterli estirpare definitivamente. Si porra a carico dell'impresa, che esegue il lavoro di
scasso, anche questo onere alo scopo di obbligarla a far bene I'espurgo dalle infestanti
durante il lavoro. Si dovra pretendere, al collaudo, che sul terreno non vegeti alcuna pianta
infestante. Se lo scasso sara stato fatto d'inverno si stabilira una prima visita in primavera,
una seconda allafine di giugno e unaterza e definitivaallafine di ottobre. Selo scasso sara
stato fatto in estate si stabilira una primavisitadi collaudo allafine di ottobre, una seconda
nella primavera successiva ed una terza e definitiva a fine giugno. Se nell'ultima visita di
collaudo s rileveranno ancora delle erbacce sul terreno, il collaudo s protrarra secondo la
stagione: se |'ultima visita sara stata fatta in giugno, si rimandera ad ottobre; se sara stata
fatta in ottobre, si rimandera al giugno dell'anno successivo, affinché le parti riproduttive
delle piante rimaste nel terreno, possano vegetare e manifestare laloro presenza.
Se il terreno é in tempera, le erbacee a radice fascicolata potranno essere estirpate con le
mani, radunando nella mano tutte le loro vegetazioni; se invece il terreno € asciutto
bisognera estirparle con la zappa. Le infestanti a radice fittonante dovranno essere estirpate
con |'apposito attrezzo, oppure con la zappa, tenendo presente che molte di queste piante
possono rivegetare se una parte del fittone rimane nel terreno. L'attrezzo adatto €
somigliante ad un cava asparagi ed e rappresentato nellafigura 1.
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Figura 1

La profondita dello scasso € intorno a un metro. Pud scendere fino ad un metro e mezzo se

s trattadi piantagioni arboree.

Scasso totale - Puo essere fatto col rivoltamento degli strati del terreno e senza il

rivoltamento degli strati.

A Scasso col rivoltamento degli strati  Si scava una fossa a come indicato nellafigura2 e
laterras depositain al. S scavalafossab laterras rivoltain a, laterra dellafossa che
s scavain c s rivoltain b equellad s rivoltain c. Terminato lo scasso s caricalaterra
in al e s porta a coprire la fossa d, rimasta aperta. In questo scasso avviene la
mescolanza degli strati del terreno: dello strato superficiale attivo e dello strato
sottosuperficiae peggiorando, generalmente, siale proprieta chimiche del terreno che la
sua struttura fisico meccanica. Per ovviare a tale inconveniente si fa lo scasso senza il

rivoltamento degli strati.
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B Scasso senzail rivoltamento degli strati (figura3) Si scavalaterrainaeces deposita
in al, poi s scavalaterrain b e s depositain bl. Laterrache s scavadallafossad va
rovesciatain b, laeina find,ginc, hinf,iine linh, ming, ninl. Resteravuotala
fossai, m, n. Si caricheralaterrain bl es porterainn; laterrain al si portera a coprire
m, i. In tal modo lo scasso sara completato senza che sia stata mescolata la terra dello
strato attivo con la terra vergine. Richiede perd maggior tempo perché si puo trarre
minor profitto dall'espediente, chiamato dai terrazzieri, "sgrottamento™": quando |'operaio
s trova nella fossa a, scava in basso sotto il banco b col piccone (figura 4) e poi batte
forte col piccone sul banco, gia"sgrottato” sotto, finché il banco di terrarovina. Come si
vede nella figura della 1l fase, I'operaio ha il posto per rifugiarsi, (in a8 onde non fars
sotterrarei piedi dal banco di terrain caduta.
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Figura 4

C Impiego delle macchine Gli scassi fatti amano hanno oggi dei costi proibitivi, per cui S
pOssoNo eseguire soltanto su piccoli appezzamenti nei quali sl vogliano eseguire delle
coltivazioni, particolarmente esigenti e molto redditizie. 1l lavoro di scasso puo essere
eseguito anche con grosse macchine che con difficolta potrebbero entrare nei giardini.
Ma se la profondita di lavorazione non oltrepassai 50 centimetri, si potranno impiegare
macchine meno pesanti da utilizzare per la lavorazione di grandi appezzamenti di
giardino. In tal caso le norme da prescrivere saranno quelle esposte per l'aratura
(Riferimento nonvalido). Ma il metodo piu pratico ed economico per eseguire |0 scasso
nei parchi e giardini & di impiegare un escavatore idraulico, della potenza di una ventina
di cavalli, munito di benna per scavi. Il lavoro non riuscira cosi bene come nello scasso
fatto a mano ma il suo costo rendera l'operazione economicamente possibile. Le
prescrizioni, da inserire nel capitolato, saranno le stesse dello scasso a mano, con
I'avvertenza che, mentre lo macchinalavora, sara pericoloso far intervenire gli operai per
rimondareil terreno. Bisognerebbe fermare lamacchina, con aumento di spesa, altrimenti
la scerbatura potra farsi soltanto superficialmente sul terreno lavorato, perseguendo
successivamente le erbacce ala loro rivegetazione. Qualora il terreno sia infestato da
gramigne e Cyperus, queste si moltiplicheranno e dovranno essere eliminate come é stato
prescritto a capo | di questo articolo. Se si puo lasciare il terreno inutilizzato per vari
mesi, si puo liberare il terreno da queste infestanti coprendolo con dei fogli di plastica
nera, che si lasciano in sito finché tutte le piante non siano morte per mancanza di luce.
Tale copertura si pud fare prima o dopo eseguito lo scasso. L'impiego degli erbicidi,
tanto elogiato dalla pubblicita, non convince per tante ragioni, la cui illustrazione ci
porterebbe fuori dall'argomento di questa pubblicazione.
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Scasso a fosse - Nel giardinaggio si usa specialmente per |a piantagione delle siepi. Per siepi
di bosso, Ligustrum ovalifolia 0 sinensis, Crataegus, bastera scavare una fossa larga cm 40
50 e profonda una cinquantina di centimetri. Per siepi di lauro, cipressi, lecci, carpini,
Ligustrum japonicum, lalarghezza saradi cm 50 e la profonditadi cm 60 70. Le dimensioni
dellafossa dipendono dallo sviluppo delle piante che si devono piantare e dalla crescita che
ci s propone di ottenere, Piu profondo e ampio sara lo scavo e piu razionale la
concimazione fornita a terreno, piu rapida sara la crescita delle piante. Se il terreno €
buono, soffice e profondo non sara necessario ampliare 1o scavo, ma se il terreno e sodo,
perché mai lavorato, o costituito da cappellaccio, tartaro, caranto, crosta, crostone,
carparo, sferraccio, ferraccio, castracane, marne, crete, trubi, argille plioceniche, ecc.,
occorrera approfondire lo scavo, sostituire il terreno e, laddove la potenza dello strato sia
superabile, sfondare fino a trovare lo strato sottostante nel quale le radici possono
espandersi liberamente. Per I'espurgo dei sassi, del materiali impropri allavegetazione, delle
radici e rizomi delle infestanti vedere le prescrizioni del capo | di questo articolo. Questo
scasso puo essere fatto anche con un piccolo escavatore (capo |l C).

Scasso a buche - S adatta per la piantagione di alberi ed arbusti. |l lavoro pud essere
eseguito a mano o con un piccolo escavatore idraulico munito di benna escavatrice. Per le
piante arboree la dimensione della buca potra essere di m 1,00 x 1,00 x 1,00. Per gli arbusti
m 0,60 x 0,60 x 0,60. Si prescriveranno le avvertenze che si dovranno mettere in atto,
durante |'esecuzione dei lavori, per evitare danneggiamenti alle piante ed ai manufatti. Per
guanto riguardo le erbacce, si vedano le prescrizioni fatte al capo | di questo articolo.

Concimazione del terreno

La concimazione pud essere fatta col letame o con altre materie organiche e con concimi
chimici, dainterrarsi comeil letame o dadistribuirein copertura

Concimazione con letame o oltre materie organiche con 0 senza integrazione di
concimazione chimica. || concime, nelle quantita e qualita, stabilite, dovra essere distribuito
uniformemente sul terreno ed interrato con la lavorazione. Se il concime verra fornito
dall'Amministrazione occorrera prevedere se il trasporto sara a carico dell'impresa; in tal
caso occorrera indicare il luogo ove il concime sara prelevato e le modalita del
prelevamento. Se invece il concime dovra essere fornito dalla ditta appaltatrice, si dovra
specificare le qualita del letame, se di cavallo, di ovini o bovini ed i quantitativi. Il letame di
maiale contiene scarsi elementi nutritivi e potra essere utilizzato quando se ne disponga in
abbondanza o non s abbia altro di meglio. Il letame dovra essere ben maturo e non dovra
avere perdute le sostanze nutritive per avvenuto dilavamento o disseccamento. Il letame
dovra essere sparso sul terreno nello stesso giorno del prelevamento dalla concimaia e
subito interrato, con lalavorazione, per evitare che si prosciughi disperdendo nell'ariail suo
contenuto di ammoniaca. Qualora, per ragioni riconosciute dalla Direzione del lavori cio
non siapossibile, il letame, si dovra scaricare sul terreno in grossi mucchi e distribuirlo, sul
terreno stesso, soltanto al'atto dell'interramento. La durata della permanenza del detti
mucchi sul terreno dipende dall'andamento stagionale e dallatemperatura. E importante che
il letame non si asciughi. All'occorrenzasi potranno spruzzare i mucchi con acque o coprirli
con stuoie, arelle, frasche, paglia o quant'altro si abbia disponibile per proteggere i mucchi
dai raggi del sole.

Gli altri concimi organici: corna e unghie macinate, cuoiattoli, cascami di lana, ecc. vanno
interrati con la vangatura o con l'aratura, previa regolare distribuzione sul terreno delle
quantitaprestabilite.

Concimazione chimica; i concimi chimici non prontamente solubili e assimilabili devono
essere incorporati a terreno. Quando ne € consentita la mescolanza possono essere
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distribuiti ed interrati insieme al letame. Quando si vogliano distribuire sul terreno piu
concimi chimici puo essere utile, per risparmiare tempo nellaloro distribuzione, mescolarli
preventivamente, sempre che lamescolanza sia consentitadallaloro naturachimica.

| concimi chimici prontamente solubili ed assimilabili, comeil nitrato di calcio e di soda, s
distribuiscono generamente "in copertura" spargendoli uniformemente sul terreno secondo
le norme stabilite nel capitolato d'appalto o dalla direzione dei lavori. Poiché il potere
assorbente del terreno € basso per i nitrati, questi concimi vanno somministrati 0 piccole
dos e frequentemente, onde evitare che il concime venga dilavato dalle acque irrigue o
piovane. Si usera il nitrato di soda per le piante ossifile (calcifughe) e nel terreni basici o
calcarei eil nitrato di calcio per le piante anossifile (calcicole) e nel terreni acidi. Alle piante
invaso s somministrano, sciolti nell'acqua d'innaffiamento, all'uno per mille, con frequenza
settimanale, durante il periodo di sviluppo della pianta che sara determinato secondo le
specie delle piante da trattare. Alle aiuole e ai prati verdi, i nitrati di soda e di calcio, si
daranno in copertura, in ragione di 4 grammi per metro quadrato, con frequenza
qguindicinale, sempre durante il periodo di sviluppo delle piante. Nelle aiuole, dopo lo
spargimento del concime sara utile una leggera zappatura per incorporare il concime nel
terreno, ed impedire che venga dilavato da eventuali forti piogge. Nei prati si puo favorirela
soluzione del concime e la sua penetrazione nel terreno con una leggera spruzzata d'acqua
ben polverizzata. In mancanza, la distribuzione del concime si pud fare nelle tarde ore del
pomeriggio per beneficiare dell'umidita della notte che disciogliera il concime, ameno in
parte.

Il solfato ammonico & un concime fisiologicamente acido, da impiegarsi per le piante
ossifile, nei terreni basici o calcarel e nei terreni molto permeabili. Affinché I'azoto divenga
assimilabile deve nitrificare; pertanto e preferibile somministrarlo alavangatura, in ragione
di 25 grammi per metro quadrato.

La calciocianamide s impiega per le colture anossifile, nei terreni poveri di calce e nel
terreni acidi. A causa della causticita della calce, che contiene nella misura del 45% circa,
dopo il trattamento si deve attendere qualche tempo per seminare o piantare. Si somministra
allavangatura, inragione di 25 gr. per mq.

L'urea € composta di azoto, idrogeno, ossigeno e carbonio; non apporta quindi el ementi
estranel ala composizione chimica delle piante che possano inquinare, in alcun modo, il
terreno. La sua azione € piu lenta del solfato ammonico ma si prolunga maggiormente nel
tempo. La reazione é debolmente basica. Va data alla vangatura in ragione di gr10 15 per
ma.

Tra i concimi fosfatici e preferibile, per le piante ornamentali il perfosfato d'ossa. Si
somministraallavangaturain ragionedi 25 gr per ma.

Le scorie Thomas si possono usare nel rifacimento del proti somministrandole in ragione di
100 gr per mg. Poiché contengono molta calce non sono adatte ai terreni calcarei, né alle
piante ossifile, né alle piante bulbose. Il loro impiego € invece utile nei terreni acidi e nei
terreni poveri di calce.

Tra i concimi potassici daremo la preferenza a solfato e cloruro potassico, entrambi
fisiologicamente acidi. Il primo e da impiegarsi nei terreni anche lievemente argillosi o
poveri di calcare, il secondo nel terreni calcarei. Dopo la concimazione col cloruro
potassico, primadi piantare o seminare, bisogna attendere qualche tempo irrigando, ameno
unavolta, il terreno. Le dosi vanno da 15 a 30 gr per mq; ne beneficiano particolarmente le
piante legnose e |l e piante dafiore per lamaggiore resistenza che conferiscono allo stelo.

Il fosfato biammonico € tra i concimi complessi quello piu usato nelle coltivazioni
ornamentali. Contiene circa il 50% di anidride liosforica solubile e circa il 20% di azoto
ammoniacale. Si daallavangaturain ragione di 15 grammi per mq o si incorporaai terricci,
gualche giorno prima dell'invasatura, in ragione di 400 grammi per metro cubo. In caso di
necessita s pud dare anche in copertura, ala dose di 10 grammi per mq con le stesse
modalitaindicate per il nitrato di calcio.

Solfato di ferro; difficilmente il ferro manca nel terreno ma frequentemente esso viene
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insolubilizzato specialmente da un eccesso di calcare finemente suddiviso. Si da sciolto in
acquaal 4 per mille o incorporandolo al terreno in ragione di 20 gr per mq..

Semina

Quando parliamo di semina, in un capitolato speciale per lavori di giardinaggio, s intende
seminadei prati.

Seil seme dovra essere fornito colla ditta appaltatrice, si dovra prescrivere che la germinabilita
non sia inferiore al 95% e la purezza non inferiore al 98%. Dovra essere esente da semi di
infestanti difficili daeliminare quali gramigne, cuscuta, Cyperus, panicastrelle (Setaria glauca e
italica viridis) e panichi (Panicum sanguinale, ischaemum e debile). || seme dovra essere
distribuito sul terreno, appositamente preparato, uniformemente e nella quantita prescritta per
metro quadrato. Per ottenere una regolare distribuzione dei semi molto piccoli occorrera
mescolarli accuratamente con sabbia fine, subito dopo la semina, il seme dovra essere interrato
battendolo col rastrello. A tal uopo il rastrello, tenuto in mano dall'operaio, viene mosso con
movimento verticale dall'alto al basso e viceversa. Nellafase in cui il rastrello si trova in alto
avverra uno spostamento orizzontale all'indietro in modo che, con tali spostamenti, il lavoro
avanzi. Dopo interrato il semesi dovrainnaffiare subito.

Qualoral'appezzamento venisse infestato dalle formiche, che porterebbero viail seme, si dovra
trattare il seminato con uno soluzione di Formiclor a 2% od altro preparato contro le formiche.
Se tale trattamento non fosse stato eseguito in tempo e le formiche avessero asportato il seme,
s dovra provvedere a nuova semina come indicato all'Riferimento non valido. Al collaudo si
dovra pretendere che le erbe del prato coprano regolarmente il terreno senza che risultino punti
di addensamento o di diradamento, nel quale ultimo caso si pretenderalarisemina

Risemine

Nel prati accade spesso che s riscontrino delle fallanze dovute a varie cause. |l piu delle volte
I'erba perisce o per I'adugiamento o per il calpestio. Seil prato non e di vecchia formazione s
puod eseguire unarisemina, senza vangare il terreno, lavorandone la superficie col rastrellone o
denti aguzzi, con movimento di avanti e indietro, tenendo i denti perpendicolari a terreno piu
che e possibile, ed esercitando una forte pressione con le broccia sul manico del rastrellone, in
vicinanza del corpo lavorante. Sul terreno, cosi smosso, S semina e s innaffia subito. S
adottino le misure prescritte nell'articol o precedente per quanto riguardale formiche.

Apporto di terreno da giardino

L'apporto di terranei giardini si fa o per colmare delle depressioni o per formare delle aiuole o

per cambiare del terreno inadatto alle colture che voglions praticare. Per terra da giardino s

intende un terreno di medio impasto prelevato dallo strato attivo di appezzamenti coltivati o

prativi, esente damateriali sterili e grossolani (pietrame, frammenti di tufo, calcinacci e qualsiasi

atri materiale inadatto ale colture) e da rizomi, bulbi, semi di piante infestanti. Per le

prescrizioni relative o queste ultimesi farichiamo all'Riferimentononvalido.

Lo terradovra essere scaricata con le modalita e nel luogo che saraindicato dalla Direzione dei

lavori e dovra essere sparsa fino a raggiungere i piani di livello che saranno indicati dala

Direzionedei lavori stessa.

Selaterradovra servire per laformazione di aiuole oppure per sostituire altraterrainadatta alle

coltivazioni, dovra essere accuratamente scelta e provenire dallo strato piu superficiale (non

oltre 30 cm di profonditd). Si pretendera anche una maggiore purezza della terra, che dovra

provenire possibilmente da terreni umiferi, con una percentuale di materia organica superiore a

guellaindicataappresso.

Caratteristiche dellaterrarichiesta:

1 terreno di medio impasto, caratterizzato da giusta proporzione tra i vari componenti (argilla
-limo sabbia) senza che nessuna di essa prevalga sugli altri. In tale tipo di terreno l'argilla
deve aggirarsi su valori compresi tra il 20/30%, la sabbia tra il 50/60%, ed il limo tra il 25
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/35%. Lo scheletro deve essere assente od a limite raggiungere il 10% del totale in peso,
intendendosi per scheletro tutti quei componenti non terrosi che superano i 2 cm. di
diametro. Il pH dovra essere tendente al neutro (da6,5a7);

2 sostanza organica del terreno, espressa in humus, deve essere entro i limiti consentiti ed
accertati dallaD.L. e comunque non inferiore al 2% in peso;

3 profondita massima di prelievo della terra in oggetto, non dovra superare i 50 cm di terreno
lavorativo, dando la preferenza ai terreni coltivati a prato stabile od a medicaio. Sono esclusi
tutti i terreni derivanti da opere di urbanizzazione con scavi profondi di fondazione, o di
scavo di nuovi canali di bonificao di operedi canalizzazionefognarie o simili;

4 Appaltatore dovrafar pervenire, a proprie spese, prima dellafornitura, un campione sigillato
dellaterraordinata che dovraaveretutti i requisiti chimico-fisici di cui a punti 1) e 2);

5 qualora la terra fornita non rispondesse ai requisiti sopraccitati, dovra essere alontanata
immediatamente dal cantiere acura e spese dell'Appaltatore e sostituita con quellaidonea.
Modalitadi misuraedi valutazione:

Lafornitura di terra sara valutata a m3 misurando di volta in volta le esatte dimensioni del
mezzo impiegato per il trasporto o come indicato in ciascun corrispondente articolo
dell'elencoprezzi.

Correzione della struttura fisica dei terreni

Si possono avere dei terreni poco adatti alla coltivazione, essendo eccessivamente argillosi o
eccessivamente sabbiosi. Per correggere questi terreni si possono fare delle colmate artificiali
scaricando sabbia sui terreni argillosi e argilla o terre forti sui terreni eccessivamente sabbiosi.
Non eil caso di parlare delle colmate naturali perché non ricorrono nel campo del giardinaggio.
Al caso il lettore potra ricorrere ai testi di agronomia. Per le caratteristiche della terra di
colmata s fara riferimento alle norme dell'Riferimento non valido "Apporto di terra da
giardino".

Un terreno, pur essendo costituito prevalentemente da sabbia, puo avere tutte le caratteristiche
di unterreno fortemente argilloso, se l'argilla che contiene, siapure in basse percentuali, si trova
alo stato colloidale. 1l miglior rimedio, per questi terreni, sono le abbondanti letamazioni €
ripetutelavorazioni.

Letamazioni e lavorazioni sono utili anche per i terreni argillosi, sole letamazioni per i terreni
sabbiosi perchéil letame € una panacea che conduce tutti i terreni verso il medio impasto.

Nel capitolato si dovranno stabilire le modalita per 1o spargimento della terra e le quote che
dovra avere la superficie del terreno a colmata finita. Si faranno poi ripetute lavorazioni per
mescolare gli strati del terreno ed attenuarne, se non eliminarne completamente, i difetti.

Correzione della reazione chimica dei terreni

Sappiamo dall'agronomia che per la buona riuscita delle colture la reazione chimica dei terreni
deve essere pressoché neutra. |1 pH del terreno deve essere quindi intorno a 7. | terreni basici si
correggono col gesso agricolo o col gesso fosfatato. Se la basicita € lieve potranno servire,
come correttivi, i concimi fisiologicamente acidi comeil perfosfato minerale, solfato ammonico,
cloruro potassico, solfato potassico e solfato di ferro e, principe fratutti, il letame.

La basicita generalmente & dovuta ad un eccesso di cacare il quale, insolubilizzando il ferro,
rende le piante clorotiche.

Ne terreni acidi, oltre al danno dell'acidita, s aggiunge anche la mancanza del calcio. Il
correttivo € la calce; al posto di queste si pud usare utilmente la calciocianamide che, oltre ad
apportare circail 45% di calce attiva, apportaancheil 18 20% di azoto sotto forma cianamidica
ad azione lenta e graduale. Possono essere impiegate anche le scorie Thomas che, oltre d
contenuto del 35 55% di calce, apportano circail 18% di anidride fosforicae dal 12 al 18% di
ossido ferroso e sesquiossido di ferro.

Per avere un dato certo sui quantitativi dei correttivi, da somministrare ai terreni, € bene
procedere conoscendo il PH del terreno stesso, facilmente determinabile anche con
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apparecchietti, in vendite, poco costos.

| correttivi vanno sempre interrati con |'aratura.

Art.114 Impianto di aiuole

Si dovra vangare il terreno affondando la vanga fino alla staffa, secondo le norme
ddl'Riferimentononvalido "Vangatura del terreno”, macon cura particol are specia mente per
guanto riguarda I'espurgo delle materie inerti e delle erbacce. Poi si spanderail letame e gli altri
concimi prescritti e s rivanghera nuovamente per interrare il tutto secondo le norme
ddl'Riferimento non valido "Concimazione del terreno". Se si dovra contornare |'aiuola con

una bordura di piante vivaci, si procedera alla piantagione osservando le linee e I'equidistanza

che saranno state indicate dalla Direzione dei lavori e le prescrizioni dell'Riferimentononvalido
"Piantagione di aiuole".

Art.115 Piantagione di aiuole

Generalita

La piantagione delle aiuole dovra essere eseguita a regola d'arte ed in maniera che le piante

siano impiegate in modo da ottenere il miglior effetto estetico. Si dovra adottare una
particolare tecnica nella disposizione delle piante, nella piantagione, nell'accostamento del
colori e delle varie forme, a fine di ottenere un effetto armonico gradevole. Si dovranno
adottare le particolari disposizioni appropriate sia che si tratti di piantagioni di aiuole o di
prode, sia che s tratti di decorazioni isolate od a contorno di monumenti. Nelle aiuole le
piante da fiore dovranno essere poste a giusta distanza, le une dalle altre, tale che non s
danneggino per eccessiva vicinanza né che si renda visibile troppo terreno scoperto per
eccessivo intervallo tra una pianta e l'dtra. Per tae giudizio sara tenuto presente
I'accrescimento naturale delle piante nei mesi immediatamente successivi a quello della
piantagione.

Prime della piantagione il terreno dovra essere accuratamente vangato, interrando anche i
concimi, come prescritto all'Riferimento non valido, e mondato dalle cattive, erbe e da
qualsiasi atra materia inadatta alla vegetazione (Riferimento non valido). Il terreno dovra
essere sistemato in superficie con la dovuta baulatura, dal centro verso il perimetro
dell'aiuola, per lo scolo dell'acqua, ma principa mente per |'effetto estetico dellafioritura. Se
s tratta di fasce fiorite la pendenza sara unica verso il prospetto della fascia. Le piante
saranno collocate alla distanza stabilita dalla Direzione dei lavori in modo che, raggiunto il
loro sviluppo, |'apparato fogliare coprauniformemente il terreno.

Preparato il terreno dell'aiuola (vangato e rastrellato) s disegneranno sul terreno, con un
picchetto, le file ove dovranno essere collocate le piante. Se l'aiuola € quadrata o
rettangolare non sembra che sorgano problemi per lo distribuzione delle piante nell'aiuola.
Sel'aiuolaécircolare si piantaun picchetto a centro evi s infilail cappio fatto all'estremita
di uno spago. Avvolgendo l'altra estremita dello spago ad un altro picchetto si avra
costruito un compasso campestre col quale si potranno disegnare quanti cerchi si vogliono.
Sel'aiuola é ovale si pianta un picchetto in ciascuno dei due fuochi dell'ovale evi s infilano
i cappi fatti a ciascuna delle estremita di uno spago. Facendo scorrere un terzo picchetto
lungo lo spago, tenuto molto lasco, si ottiene I'ovale. Riducendo lalunghezza dello spago si
otterranno gli altri ovali concentrici.

Dato il segmento AB di misurak si considera

un punto P di AB esi definiscono i segmenti

AP, PB.

Si considerano le due circonferenze di centri 1,

f2 eraggi AP e PB.

| punti di intersezione (due sek > f1f2)

appartengono ad un’ ellisse di fuochi flef2.

Segnate cosl lefile, ove dovranno essere collocate le piante, si riportera su una bacchettala

Pag. 70



misura dell'intervallo stabilito tra pianta e pianta. Con questa bacchetta s riportera
I'equidistanza delle piante su ciascuno degli ovali per indicare il posto di ciascuna pianta.
Difficilmente la misura potra essere riportata un numero intero di volte, manon s tratta di
una costruzione, spostando di poco alcune piante si ovviera all'inconveniente. Si procedera
quindi ala piantagione predisponendo delle tavole, su cui camminare, per non calpestare il
terreno lavorato. Si inizierala piantagione dal centro procedendo verso la periferia. Tenere
presente che lafiladi piante adiacente al bordo dell'aiuola dovra distare, da questo, circala
metadell'equidistanzatrelealtrefile.
Per quanto riguarda le modalita della piantagione si possono dare tre casi: le piante da
piantare nell'aiuola sono in toppa, le piante sono in vaso ma s devono svasare, e piante si
collocano nell'aiuolacol vaso.

Il Lepiantesonoin toppa
Si scavera col trapiantatoio (sgorbia) una buchetta profonda almeno quanto la lunghezza
delleradici dellapianta, che dovra essere collocata nella buchetta, con le radici rivolte verso
il basso. Il colletto della pianta sara tenuto a fior di terra (fondo della sconcatura). Se le
radici saranno troppo lunghe, si spunteranno con la forbice da giardiniere. Si ricoprira la
buchetta con terra che si calzera, intorno ella piante, premendo con le mani. Con le mani
stesse, 0 col trapiantatoio, si formera intorno alla pianta una piccola sconcatura per
migliorare |'assorbimento dell'acqua di innaffiamento. Terminatala piantagione si innaffiera
con un getto di acqua a ventaglio molto fine, evitando di colpire direttamente il terreno per
non distruggere le sconcature ed evitare la formazione della crosta Vedere anche
Riferimentononvalido I11.

Il Piantein vaso da svasare
Si distribuiscono le piante sull'aiuola, come indicato al capo 1. Per eseguire la piantagione
I'operaio spostera la pianta e scavera la buca col trapiantatoio. Poi, facendo passare la
chiomadella piantatral'anulare e il medio dellamano sinistra, rovescerail vaso. Con l'altra
mano dara un colpo deciso sul fondo del vaso che fara staccare il pane di terra dal vaso
permettendo di svasare la pianta. Se la fognatura non € costituita da materiali organici
deperibili, bisogna toglierla mettendola dentro a vaso vuoto, evitando di spargerla sul
terreno. La pianta deve essere piantata col colletto a fior di terra (fondo della sconcatura).
Dopo ricoperta la buca, calzato il terreno con leggera pressione delle mani, si formera una
piccola sconcaturaintorno alapiantae si innaffiera (ved. anche Riferimentononvalido I11).
| vasi saranno raccolti, senza far cadere lafognatura che contengono, mettendoli uno dentro
I'altro, per trasportarli a deposito.

IV Piantagione col vaso
Si praticaquando si piantano piante vivaci, daricuperare afiorituraterminata.
Sesi trattadi piante coltivate in terricci speciali, quali le azalee, bisognera avere l'avvertenza
di tenere il bordo del vaso un centimetro fuori terra in modo che la terra dell'aiuola non
possa entrare nel vaso inquinando il terriccio nel quale e coltivata la pianta. Evidentemente
non s fara la sconcatura per trattenere |'acqua ma occorrera un maggior tempo per
innaffiare. 11 piano passante per il bordo del vaso dovra essere parallelo a piano del terreno
nel luogo dei punti di insistenza della pianta. Qualche volta potra essere necessario
aumentare leggermente l'inclinazione della pianta verso il viale o piazzale per ottenere un
migliore effetto estetico dallacomposizionedell'aiuola.
Per le prescrizioni relative al'innaffiamento vedere le norme dell'Riferimento non valido
"Appalto per I'innaffiamento del giardini”.

Art.116 Trattamenti con erbicidi
Vi sono erbicidi totali ed erbicidi selettivi. | primi s usano nel viali e piazzali, i secondi nei
coltivati. Nel campo del giardinaggio non € molto pratico I'impiego di erbicidi selettivi salvo che
s debbaaffrontare un'invasione di determinateinfestanti per le quali esistail diserbante selettivo
specifico. In questo caso I'erbicida si dovrebbe dare con pompa irroratrice munita di spillo
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polverizzatore. |l trattamento va fatto in giornate senza vento perché questo potrebbe portare
I'erbicida su altre piante sensibili che rimarrebbero danneggiate. Comungque noi non siamo
favorevoli a questo metodo di lotta ale infestanti perché le piante ornamentali sono
innumerevoli e, non poche di esse, molto delicate cui |'erbicida potrebbe causare danni notevoli.
Gli erbicidi totali si impiegando per distruggere le male erbe nel viai e piazzali. S danno
generalmente in soluzione acquosa. L'operazione € molto delicata perché le acque di pioggia
potrebbero trasportare |'erbicida sul terreno coltivato e causare gravi danni alle colture. occorre
quindi assicurarsi che le linee di massima pendenza del viali non conducano a terreni in
coltivazione, occorrera anche molta attenzione verso gli aberi insistenti sui viali e piazzali.
Alcuni di sono sensibili, per esempio il cipresso € sensibile al clorato di potassa, il pino
meno. Forse questa differente sensibilita puod dipendere dal diverso sistema dell'apparato
radicale. Bisognera quindi, come misura prudenziale, non trattare sotto la proiezione orizzontale
della chiome degli alberi, facendo eccezione per le piante a chioma conica o fastigiata, per le
quali il franco dovra essere alquanto allargato. Comunque, per eseguire questi trattamenti,
occorre personale specializzato che conosca la sensibilita delle diverse specie di piante verso i
prodotti che vengono impiegati. Si consiglia quindi, all'occorrenza, di far eseguire il lavoro ad
una ditta specializzata che assume la responsabilita degli eventuali danni, che potrebbero
derivare, daerrori commessi duranteil trattamento.

Trattamenti di disinfezione e disinfestazione

|  Generalita
Nella composizione delle miscele da irrorare la ditta dovra attenersi scrupolosamente ai
prodotti e alle relative percentuali stabilite nel capitolato d'appalto o dalla Direzione dei
lavori, la quale stabilira anche i giorni e le ore in cui S eseguiranno i trattamenti. |
trattamenti inquinanti saranno eseguiti nelle ore notturne. Ma nelle aberature stradali,
fiancheggiate dalle abitazioni, specialmente d'estate, cido non sara possibile, bisognera
ricorrere ai trattamenti non inquinanti sostituendo, per esempio, i derivati del piretro agli
esteri fosforici.
La ditta appaltatrice dovra eseguire le irrorazioni con macchine di potenza adeguata al
particolare lavoro da svolgere. Ad irrorazione eseguita il fusto e le foglie delle piante
trattate dovranno essere compl etamente bagnate, le foglie anche nella paginainferiore.
Qualora I'appalto abbia un rapporto continuativo, la ditta dovra eseguire il trattamento non
piu tardi di 24 ore dopo larichiesta, che potra essere fatta anche con fonogramma, del quale
farafedeil registro di protocollo della stazione appaltante.

Il Alberature
Per il trattamento di piante d'ato fusto occorrera usare macchine che siano in grado di
mandare il liquido aimeno qualche metro sopra |'dtezza dell'albero (dai 35 di 40 metri).
Occorreranno quindi degli atomizzatori dotati di motori di potenza non inferiore ai 70 HP,
con turboelica e convogliatore diretto (senza curve) a grande volume d'aria e velocita
capaci di spingereil liquido, spruzzato dagli augelli, all'altezza necessaria per ben compiere
il lavoro.

Appalto del servizio di pulizie nei parchi e giardini

La pulizia delle zone appaltate deve essere eseguita giornalmente e, nel luoghi maggiormente
frequentati, due volte a giorno, particolarmente per la raccolta della carta e degli altri rifiuti
lasciati dal pubblico. Per pulizia si intende: la raccolta, con la scopa, delle foglie secche e di
tutto quanto imbratta il terreno (prati, aiuole, viali, piazze, ecc.), lo svuotamento dei cestini, la
raccolta degli eventuali sassi. Nella pulizia si comprende anche I'onere di liberare i bordi dei
prati dal brecciolino, che generalmente li invade e che dovra essere rigettato sui viali, amezzo di
una scopa adatta, che tolga il brecciolino e non la terra. Anche questo lavoro dovra essere
eseguito giornalmente, affinché non sia reso piu difficoltoso dall'interramento totale o parziale

Pag. 72



Art.119

Art.120

del brecciolino stesso. Nei viali e piazzali imbrecciati, la raccolta dei rifiuti dovra essere fatta
senza asportare il brecciolino. Tutti i rifiuti raccolti dovranno essere subito trasportati agli
scarichi definitivi o provvisori o nel luoghi indicati dalla Direzione dei lavori. Leimmondiziein
deposito provvisorio dovranno essere trasportate almeno ogni due giorni, agli scarichi definitivi
che dovranno essere reperiti a cura e spese della ditta appaltatrice.

Nel capitolato sara bene stabilire anche la qualita e la quantita dei mezzi di trasporto che la ditta
avral'obbligo di mantenere in servizio. In caso di guasto di uno o piu automezzi la ditta dovra
sostituirli con altri analoghi di equivalente portata.

Dicespugliamento

Si mette in atto quando s voglia trasformare un terreno incolto coperto da rovi, cespugli €

arbusti di nessun valore.

|  Sesi vuol percorrere lavia pit economica e se s puo farlo, in relazione allalocalita e alla
stagione, si da fuoco al soprassuolo avendo avuto cura di formare delle roste parafuoco,
disposte lungo il perimetro dell'appezzamento da bruciare. Se |'appezzamento € grande, si
potradividerlo con delle roste disposte perpendicolarmente aladirezione del vento. Seci si
trova in zona ove i venti sono costanti si potranno disporre le roste solo lungo i lati sotto
vento, lasciando di guardia un'autobotte lungo gli altri lati, sempre che vi siano almeno delle
piste, lungo le quali I'autobotte possa circolare, larghe almeno 4 5 metri, per impedire la
propagazione del fuoco ad altri appezzamenti. L'autobotte dovra avere una portata di 4 5
metri cubi, a getto potente, con lunghi tubi, per poter meglio governare il fuoco, il quale
non € mai avaro di sorprese. Si dara fuoco sopra vento, a poca distanza dalla rosta sotto
vento, cosi il fuoco raggiungera presto la rosta e si spegnera senza formare un immenso
focolare che potrebbe divenire pericoloso. Seil fuoco non si sara propagato nella direzione
opposta a quella del vento, si accendera ancora il fuoco sopra vento, a poca, distanza dal
terreno gia bruciato; quando il fuoco raggiungera il terreno gia bruciato s spegnera. Si
accendera ancora il fuoco sopra vento e cosi via finché non s avra bruciato l'intero
appezzamento. Cosi sgombrato il terreno, si dovra dissodarlo, sradicando ciocchi e radici.
Questo lavoro potra essere eseguito con macchine pesanti e potenti (i ciocchi aumenteranno
molto la resistenza) in grado di scassare il terreno almeno fino a 60 cm di profondita. |
ciocchi e le radici saranno raccolti ed asportati per utilizzarli oppure s bruceranno sul
campo.

Il Se sul terreno da dicespugliare si trovano soltanto piante non legnose quali: rovi, canne,
cannucce, ecc., s potranno bruciore come indicato a cap. I. Per I'estirpazione delle radici
bastera eseguire una lavorazione profonda 40 50 cm, per la qual e sara sufficiente un trattore
dellapotenzadi 40 50 cavalli.

1111 lavoro di dicespugliamento pud essere fatto anche a mano, tagliando tutti gli sterpi a
colletto, ed asportandoli dal campo o bruciandoli sul campo stesso, accendendo molti
fuochi. Cosi facendo non saranno necessarie le roste né disporre dell'autobotte. La
lavorazione del terreno si fara come indicato al capo I1.

IV Eseguito il lavoro, secondo uno dei metodi dianzi descritti, sara bene, prima di dare a
terreno la sua sistemazione definitiva, attendere che le parti di piante ancoravitali ed i semi
rimasti nel terreno, vegetino. Sara cosi possibile, passando con le zappe o con la
sarchiatrice, rimondare il terreno dai rinaticci. L'operazione di rimonda dovra essere
proseguita nel tempo perché, se abbandonata, il terreno potrebbe nuovamenteinfestarsi.

Apertura di viali, vialetti, piazze imbrecciate

Battute le quote di livello, del viae finito, si scava un cassonetto della profondita di cm 20 e la
terra, qualoraidonea, si scarica sul terreno destinata a prato od aiuole. Entro questo cassonetto
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Art.121

Art.122

s prepara un sottofondo, dello spessore di una quindicina di centimetri di calcinaccio, che €l
materiale piu economico e piu pratico che s possa impiegare. In mancanza, Si poSsono usare
delle scaglie di tufo che si rifiniscono, in superficie, con cretoni di pozzolana. Il detto materiale,
distribuito uniformemente nel cassonetto, verra bagnato e rullato con un compressore di medio
peso. L'operaio, che dovra essere pratico di tale lavoro, colmera le bassure, che si formeranno
nel successivi passaggi del compressore, con nuovo materiale distribuendolo uniformemente,
finché non s avranno piu avvallamenti, ottenendo un sottofondo regolare e baulato per lo
sgrondo delle acque. Su questa superficie regolare s distribuira uno strato di 2 3 cm di
brecciolino dagiardino, tenendolo distante dalle recinzioni unatrentinadi centimetri perché, col
transito delle persone, il brecciolino tenderaad allargare lapropriaaread'insistenza.

Il brecciolino da giardino € composto da brecciole aventi il diametro dacm 1,5acm 2,5. Per le
brecciole appiattite s possono accettare misure superiori. Nella prima fornitura si puo tollerare
la presenza di sabbia in percentuale non superiore a 10%. Dopo aver sparso il brecciolino sui
viali, si dovra renderne uniforme la distribuzione con una o piu passate di rastrello. A lavoro
terminato, una spruzzata d'acqua dara al giardino un miglior effetto estetico.

Ricarichi di brecciolino

Per quanto riguarda le caratteristiche del brecciolino s fa riferimento a quanto prescritto
dl'Riferimento nonvalido. Il brecciolino dovraesserericaricato nei viali nei quantitativi stabiliti
dalla Direzione dei lavori e s rastrellera, per renderne uniforme la distribuzione, sempre
tenendol o distante unatrentina di centimetri dalle recinzioni. A ricarico eseguito |o spessore del
brecciolino non dovrebbe superare i cm 2, atrimenti ne sarebbe favorita la sua dispersione sui
prati e sulle aiuole ed il transito delle persone ne diverrebbe piu difficoltoso. Latolleranza della
percentual e di sabbia non dovrebbe andare oltreil 2 3%.

Primadi eseguireil ricarico del brecciolino si dovranno liberare dal brecciolino i bordi del prati
come prescritto all'Riferimento non valido. Per eseguire tale lavoro si potra usare uno scopa di
ericamoltorigida(i giardinieri usano delle scope molto consumate).

Potatura e rimondatura

| Alberi
Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d'arte ed in
maniera rigorosamente conforme alla pianta campione che verra preparata a cura della
Direzione dei lavori. Qualora ne vengo fatto richiesta la ditta dovrafornire il personale per
la preparazione della pianta campione. In ogni caso i lavori di potatura dovranno essere
sempre eseguiti secondo ledirettive dellaDirezione dei lavori.
Lamano d opera addettaai lavori dovra essere tutta specializzata, personal e eventual mente
non idoneo dovra essere immediatamente sostituito dall’Impresa appaltatrice a richiesta
dellaDirezionedei lavori.
| tagli di potatura dovranno essere fatti sempre in prossimita di una ramificazione
secondaria, terziaria, ecc., o di una gemma rivolta verso I’ esterno, senza danneggiarla. La
tecnica di esecuzione dei tagli dovra essere tale che la superficie dei medesimi risulti liscia
(cioé priva di qualsiasi segno provocato dai colpi del ferro) ed aderente a fusto senza
lasciare tronconi sporgenti dallo stesso. Inoltre la corteccia, intorno alla superficie del
taglio, dovra rimanere sana ed integra, senza slabbrature. Anchei tagli del rami secondari,
terziari, ecc., dovranno essere eseguiti secondo |e dette norme.
L’ abbattimento dei rami dovra essere eseguito usando particolare cura acciocché i
medesimi, nella caduta, non provochino danni a persone, a cose, od alla vegetazione
sottostante. A tale uopo i rami da tagliare dovranno essere precedentemente liberati dai
rami secondari, accorciati ed opportunamente bilanciati.
In occasione del lavoro di potatura si provvedera anche alla rimondatura delle piante dagli
eventuali rami secchi e dal seccume. | tagli dovranno essere fatti secondo e modalita dianzi
descritte, con marraccio od accetta. | rametti e le punte secche (seccume) saranno abbattuti
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con uncino, tagliarami o forbici.

Nel capitolato si dovra precisare se la legna da ardere, prodotta dalla potatura, restera in
proprieta ala stazione appaltante o all’ appaltatore. Se la stazione appaltante non riterra di
poter utilizzare direttamente lalegna converrachelalasci in proprietaall’ appaltatore.

Lo stesso dicas per la ramaglia minuta da fascetti che, in genere, costituisce un
sottoprodotto di nessun valore che richiede delle spese per sgomberarlo.

Quando s fala potatura delle piante arboree si approfitta per dare anche unarevisione, con
lo scopo di controllare se vi siano piante o rami pericolanti da abbattere, per eliminare il
pericolo sovrastante a chi vi passa sotto. Le prescrizioni, per questo lavoro, saranno
oggetto dell’ Riferimentononvalido.

Potatura del pini

Il pino € una pianta che non richiede una potatura vera e propria. Occorre mondarlo dal
seccume e tagliare le impal cature piu basse mano a mano che lapiantacrescein atezza. Qui
bisogna soffermarsi a fare alcune considerazioni particolarmente per i pini a chioma
ombrelliforme. Molti hanno fretta di togliere le impal cature piu basse perché ritengono che
il pino cresca piu rapidamente. Ma a quale scopo? La chioma ombrelliforme dei pini offre
presa a vento, piu la portiamo in ato piu vento prende e piu s alunga il braccio di leva
della potenza. Alla presa del vento la pianta si comporta come una leva nella quale la
potenza (vento) € applicata ala chioma, il fusto funziona da braccio della leva, il colletto
(livello del terreno) dafulcro e laresistenza é datadalleradici. Siamo in condizioni simili al
piede di porco. Si aggiunga che precorrendo i tempi, nel taglio delle impalcature, la pianta,
crescendo piu rapidamente in altezza, non avrail tempo di accrescere adeguatamente anche
i diametri del fusto per cui si otterraunapianta, il cui sviluppo delle sue singole parti, non €
proporzionato. Quando sono maturi i tempi, per il taglio delle impalcature, € il pino stesso
che ne da I'indicazione abbandonando la vegetazione che regredisce, dirada le foglie che
diventano anche piu corte e compare il seccume. Con I'osservanza di queste norme, si
otterra una pianta piu bassa ma con la chioma piu larga, fusto piu grosso ed apparato
radicale meglio sviluppato e pil resistente. E inutile soggiungere che la potatura va fatta
durante il periodo di riposo della vegetazione altrimenti, dalle ferite causate dai tagli,
avremo unafuoriuscitadi resinacheindeboliralapianta.

RAMIFICAZIONE RAMIFICAZIONE
MONOPODIALE SIMPODIALE

Figura 14

Per quanto riguarda la tecnica del taglio, oltre alle prescrizioni gia esposte a capo 1, s
dovra pretendere che i rami vengano tagliati rasente a tronco, in maniera che non
rimangano monconi sporgenti.
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taglio del prime anno
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b taglio del secondo anno
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Figura 16
Il pino € pianta a ramificazione monopodiale (figura 14) ma, non di rado, tende a formare
due o tre ramificazioni smpodiali (punte) che menomano il pino nella suanaturale bellezza.
Occorre quindi eliminare queste seconde punte onde permettere alla punta principale di
ricondurre la chioma della pianta alla suaforma migliore. Primasi interviene meglio €. Ma
seil pino e rimasto trascurato e la punta concorrente ha preso gia un buon sviluppo, tale da
comprendere un quarto o piu della chioma, non si pud tagliarla tutta insieme perché la
chioma rimarrebbe deformata e squilibrata con conseguente disturbo fisiologico per la
pianta. Si fara alorail taglio in due o tre anni, tagliando ogni anno un tratto del ramo fino
ala sua completa eliminazione (fig. 15). Tale operazione diventa assolutamente necessaria
seladivaricazione trai due rami (punte) avviene sotto un angolo molto acuto in modo chei
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rami, crescendo ed aumentando i loro diametri, Si tocchino e poi, col tempo, crescendo

ancora, premano |’uno contro I'altro (fig. 16) con I’ effetto che il piu debole si schianta e

cade aterra, con conseguenze che potrebbero essere molto gravi.

Potaturadei cipress

| cipressi piramidali dovranno essere potati curando di tagliare o spuntare quel rami che

tendano a deformare la loro chioma, alontanandola dalla forma naturae fastigiata

Dovranno essere altresi, rimondati dai rami secchi, da abbattersi con marraccio od accetta e

da rametti (da togliersi con uncino, tagliarami o forbici) e rimondati dal seccume che

S annidaabbondantemente nell’ interno dellachiomadel detti alberi.

Laddove abbiasi ragione di sospettare la presenza di qualche pianta infetta da Coryneum

cardinale si prescrivera, ai potatori, di tenere a portata di mano un secchio contenente una

soluzione di solfato di ferro al 10%, nellaquale dovranno immergerei ferri, per disinfettarli,

ad ogni cambiamento di pianta. Le ferite s disinfetteranno con poltiglia bordol ese piuttosto

densa. Sei tagli saranno numerosi Si potranno irrorare le piante con poltiglia bordolese o

con Captan Z Schering, Orthocide Pomarsol 50, Santhane, Temtidin, Tetrasar.

Potatura delle siepi

A Generalita — La potatura si puo fare con la mezza luna, il forbicione, le forbici e la
tosasiepi a motore. Per ottenere un lavoro perfetto bisognerebbe eseguirlo con le forbici
tagliando in prossimita di una gemma o di un rigetto, ma sarebbe impossibile sostenere
I’onere di tale spesa. Cosi si preferiscono gli atri mezzi i quali fanno, tuttavia, un lavoro
soddisfacente. Nel capitolato si indicheral’ altezza e lalarghezza che dovraaverelasiepe
finita. |1 piani, sia verticali che orizzontali, dovranno essere perfetti senza gobbe o
avvallamenti, senza rientranze o sporgenze che non siano state previste nel disegno del
progettista. | piani orizzontali dovranno essere paralleli a terreno ed i verticali controllati
conil filoapiombo. | piani verticali, delle due facce della siepe, dovranno essere paralleli
fraloro eleloro proiezioni orizzontali equidistanti dal piede delle piante. Selasiepeésu
due filel’ equidistanza sara determinata dallamedianatrai duefilari di piante. Nei terreni
inclinati, per ragioni estetiche, le siepi s potano a gradoni (fig. 17). | fili per i piani
orizzontali si tendono con lalivella.
Per ottenere un buon lavoro, conforme alle prescrizioni dianzi indicate, occorre tendere
del cordini, sostenuti da picchetti, passoni a filagne, secondo I’altezza della siepe,
rispondenti alle misure prestabilite: altezza e larghezza della siepe (fig. 18). 1 fili vanno
tes all’esterno del passoni i quali si controllano col filo a piombo. | fili orizzontali s
tendono o prendendo le distanze dal terreno o con lalivella. Il capitolato dovra indicare
tali particolarita

Figura 17
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PIANTA

Figura 18

B Cipress ed altre conifere adatte per siepi - Si impiegano: Cupressus sempervirens
pyramidalis ehorizontalis, macrocarpa, Lambertiana, arizonica glauca, Thuya
orientalise occidentalis, Juniperus virginiana, Chamaecyparis Lawsoniana,
Cryptomeria japonica, Juniperus sinensis, Skyrocket.

Per mantenere bene la siepe si dovrebbe potarla ogni anno. Si avrebbe cosi anche il
vantaggio di praticare i tagli su ramaglia minuta. In particolare le siepi di Cupressus
arizonica, macrocarpa e Lambertiana si devono tosare ogni anno, sempre a corto,
perché la vegetazione tende ad espandersi all’ esterno, disseccando quella piu vecchia.
Non s dovratagliare ad «occhio morto»@©® Sj dice cosi quando frail taglio ail fusto non
rimane vegetazione alcuna) perché il rametto disseccherebbe. Di conseguenza, se la
siepe s etroppo alargata, non sarapiu possibile riportarla alla sualarghezza originaria.

| cipressi sono piante adatte a formare siepi anche molto alte. |1 Cupressus pyramidalis
S adatta a formare archi e siepi artisticamente sagomate .Durante la potatura di tutti i
cipressi, dellaThuya, delle Chamaeciparis s dovranno far osservare, ai potatori, le
prescrizioni di cui a capo Ill, di questo articolo, relativamente alla profilassi contro il
Coryneumcardinale.

C Lauri - Il lauro cresce rapidamente nei climi mediterranel. Se le piante sono forti e
piantate bene per quanto riguarda |’ escavo della fossa e la concimazione, possono dare
siepi alte due o tre metri in un numero ragionevole di anni. S adattano anche alla
mezz' ombra ma, in questo caso, non s otterra una siepe fitta. E pianta che tollera bene i
tagli; la tosatura a macchina riesce vantaggiosa economicamente. Il lauro non va
soggetto a malattie gravi che ne compromettano |’ esistenza e da delle siepi molto belle
ed eleganti. In genere si pianta su una solafila aladistanza, tra pianta e pianta, di 60-80
cm, inrelazione alle dimensioni delle piante di cui si dispone e secondo il tempo, chesi
disposti ad aspettare, per vedereil parallelepipedo della siepe completato. L’ altezzadelle
piante conveniente per la piantagione va da un metro a un metro e mezzo, piante
cespugliate con 3-5 getti. Se s vuol fare economia, s possono piantare anche piante con
un solo getto ma sara necessario potarlo basso per farlo rivestire. In tal caso puo essere
piu conveniente acquistare piante piu basse macon piu getti.
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D Altrelatifoglie- Le suddividiamo secondo I’ altezza che possono raggiungere le siepi:

a) Alte: Quercusilex, Gleditschia triacanthosCar pinus betulus, Ligustrum japonicum,
Maclura aurantiaca.

b) Medie: Punica granatum, Paliurus spina Christi Myoporum serratum Rhamnus
alaternus, Hibiscus syriacus, Ligustrum ovalifolium, Ligustrum sinense, Crataegus
Crus-galli, Crataegus Oxyacantha, Pyracantha coccinea, Pyracantha yunnanensis,
Pittosporum Tobira, Berberis vulgaris, Myrtus communis.

c) Basse: Chaenomeles japonica, Ulex europaeus, Buxus sempervirens, Buxus
balearica, Evonymus japonicus, Eupatorium micranthum, Citrus triptera.

d) Per bordure dei prati: Lavandula vera, Lavandula dentata, Rosmarinus officinalis,
Berberis Thunbergii, Buxus sempervirens, Chamaecarasus nitida, Santolina
chamaecyparissus.

I Buxus pumila, la Santolina ed altre piante vivaci o annuali s impiegano specialmente

per bordure delle aiuole fiorite. Per bordure di grandi aiuole si possono impiegare anche

le Lavandula, i Rosmarinus, il Chamaecerasus e il Buxus sempervirens.

Potatura degli arbusti

Per ciascuna specie sara preparato un campione, a cura della stazione appaltante, cui dovra

attenersi la ditta appaltatrice nell’ esecuzione del lavoro. In particolare gli arbusti da fiore

dovranno essere potati in modo da ottenere la migliore e piu abbondante fioritura.

Piante sagomate

Particolare cura dovra essere posta nella tosatura delle piante sagomate le cui forme non

dovranno essere aterate ed in caso che lo siano state, nel passato, si dovranno mettere in

atto tutti gli accorgimenti per riportarle alla loro forma originaria. A tale lavoro dovra
essere adibito esclusivamente personal e altamente specializzato nell’ artetopiaria.

Prescrizioni generali con particolareriguardo allealberaturestradali

L’ impresadurantei lavori di potatura einoltre obbligata:

A adevitaredi intralciarelacircolazione degli automezzi privati e pubblici;

B a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a
garantire la pubblicaincolumita e adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli
epedoni gli incombenti pericoli;

C ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per |’ esecuzione dei
lavori. Se per i cas di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio della Direzione dei
lavori, si dovesse lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi o materiali,
I’ lmpresa dovra opporre le opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e
danni ai terzi;

D a ritirare giornamente, con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla potatura,
nonché alasciare, a termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti siai marciapiedi
chelasede stradale.

Art.123 Revisione delle alberature

Tutti gli alberi dovranno essere controllati allo scopo di accertare le condizioni statiche sia degli
alberi che dei rami. Particolare cura sara riservata agli aberi che insistono su luoghi aperti a
pubblico transito ed a quelli, i cui rami, aggettano su luoghi transitati. Il controllo dovra farsi
salendo sull'albero Nei cas dubbi la pianta od il ramo si dovranno provare col tiro della fune,
osservando attentamente il loro comportamento. | rami, che dopo queste prove risultassero
pericolosi, dovranno essere tagliati e le piante abbattute salvo I'eventuale autorizzazione della
Direzione del lavori. Particolare curasi avranel controllo di alberature ove si riscontrino vecchi
tagli non cicatrizzati o attacchi di insetti xilofagi. Evidentemente tale lavoro dovra essere
eseguito da personal e altamente specializzato.

Art.124

Spollonatura al piede di piante arboree
Alcune specie di piante arboree, come i tigli, gli oleandri ad alberello, i Cercis siliquastrum,
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Art.125

Art.126

gettano a piede dei polloni, che bisogna estirpare, in particolare se s tratta di alberature
stradali. Le prescrizioni sono le seguenti: si scaveraintorno al piede dell'abero fino atrovareil
piede dei polloni, i quali possono spuntare o dalla base del fusto o dalla base delle radici
primarie. L'operazione va fatta con la zappa, la quale va usata con circospezione per non
danneggiare la corteccia. | polloni si tagliano con laforbice, aderenti a fusto o alle radici, senza
lasciare monconi. Con I'occasione si farala scerbatura delle eventuali erbacce, cresciute intorno
al piede dell'albero, e s ricoprira con la terra precedentemente scavata. Seil lavoro si fanelle
alberature stradali si avra curadi non danneggiarei bordi del marciapiede, intorno al quadruccio
sterrato, sede dell'albero.

Taglio delle radici che sollevano i cigli dei marciapiedi nelle alberature
stradali

Quando le piantagioni non siano state eseguite secondo le istruzioni impartite nell'Riferimento
non valido 1, non é raro il caso che le radici di alberi, insistenti sui marciapiedi delle strade,
sollevino i cigli dei marciapiedi, la pavimentazione dei marciapiedi stessi e, alcunavolta, anche
la pavimentazione stradale, causando pericolo a transito dei pedoni e sobbalzi a veicoli in
circolazione. In tali condizioni occorrera smurare i cigli e demolire la pavimentazione fino a
mettere allo scoperto le radici, responsabili del danno, che s sogliano seguendo le norme
esposte nell'Riferimento nonvalido 1. 1l detto lavoro va fatto durante la stagione di riposo della
pianta e deve essere preceduto dalla potatura della chioma per ristabilire I'equilibrio, che viene
alterato, col taglio delleradici daeliminare. Anche qui si ritiene utilericordare cheil lavoro deve
essere diretto da uno specialista perché, col taglio delleradici, gli alberi, perdendo una parte del
loro naturale sostegno, potrebbero cadere con luttuose conseguenze che implicherebbero la
piena responsabilita penale della Direzione del lavori e la responsabilita civile
dell'’Amministrazione. Pertanto, se s dovesse rendere necessario tagliare grosse radici oppure
un quantitativo di radici tale da compromettere la stabilita degli aberi, s puo adottare una delle
seguenti due soluzioni:
|  Sesi trattadi unaalberaturadi pregio o per laspecie o per I'etadegli alberi o per labellezza
degli esemplari si potra, se possibile, rialzare la superficie dei marciapiedi, evitando cosi il
taglio delleradici o riducendolo aminimo peso.
Il Se l'dberatura non ha pregi si potra abbatterla per sostituirla con altra, in cui gli aberi
saranno piantati piu profondi, oppure scegliendo altra specie a radici meno robuste. Per le
altreprescrizioni relativealla" Piantagione” Riferimento nonvalido.

Trapianti di essenze arboree ed arbustive

|  L'operazione del trapianto dovra essere preceduta dalla potatura della chioma per ridurla
proporzionalmente allariduzione che subiral'apparato radicale. L e essenze spoglianti, salvo
i tamerici, potranno essere trapiantate a radice nuda, le essenze sempreverdi in toppa cioé
conservando, intorno alle radici piu vicine a fusto, il pane di terra, in modo che laripresa
della vegetazione sia assicurata dalle radichette e dai peli radicali, rimasti intatti, entro il
pane di terra (fig. 30). Per sradicare la pianta dal terreno si fara uno scavo, intorno al fusto
d, a distanza tde da non danneggiare la parte radicale sulla quale s dovra fare
assegnamento per la successiva ripresa. Per le sempreverdi la circonferenza dello scavo
dovra tenersi piu larga ed a distanza, dal fusto, tale da poter permettere la formazione di
unatoppa avente le seguenti misure:

CIRCONFERENZA CIRCONFERENZA INTERNA CIRCONFERENZA DELLA
DELLA PIANTA DELLOSCAVO TOPPA
AM.1D'ALTEZZA

-cm. -cm. -cm.
7-9 100 80
912 110 90
12- 15 130 105
15- 18 145 120
18-24 160 135
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\ 24-30 | 180 | 155 |

Si incomincera a scavare mantenendosi piu al largo delle misure indicate e, non trovando
radici importanti, si potrarestringere il perimetro dello scavo. In tal modo si potra prendere
conoscenza della conformazione dell'apparato radicale e stabilire, con cognizione razionale,
lamigliore circonferenzadadare allatoppa.

Eseguito lo scavo d, intorno alla pianta, fino ala profonditain cui non si trovano piu radici,
s infilera ripetutamente, con forza, la vanga sotto la pianta, per poterla estrarre. Estratta la
pianta, od anche primadi estrarla, si ridurralatoppa, portando vialaterradellazonac della
figura 30, per quanto lo consentiranno le radici. Se la pianta sara provvista di radici grosse
s dovralasciare latoppa piu grande; se, invece, |'apparato radicale sara costituito da radici
minute e riunite, la toppa si potra ridurre senza danno. | tagli delle radici dovranno essere
ripassati, rasente alla toppa, con uno buona forbice da giardiniere, tenendo sempre la
controlama contro la parte che si elimina . E giunto cosi il momento di rivestire la toppa
con la stella di paglia (fig. 31) o con tele di juta o reti di plastica, che dovranno essere
applicate ben aderenti e strette ala toppa, affinché questa non s disgreghi durante il
trasporto.

Le piante spoglianti saranno trattate analogamente alle sempreverdi con ladifferenzache s
potranno trasportare anche a radice nuda. Nel ripassare i tagli delle radici, mal fatti, sara
preferibiletagliare allabiforcazione di qual che radice secondaria spuntando anche questa, se
troppo lunga, con la stessa tecnica.

Albero

Toppao
V. testo art. I8 v

o n o

Scove

Figura 30
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Figura 31

Per la piantagione si fara riferimento a quanto prescritto all'articolo Riferimento nonvalido
l.

Il Stagione adatta per i trapianti.
Il trapianto di essenze arboree ed arbustive dovra essere eseguito nella stagione in cui le
piante si trovano in riposo vegetativo, cioe in inverno. Meglio se si potra eseguireiil lavoro
ala fine dell'inverno, immediatamente prima del risveglio della vegetazione. Si avra il
vantaggio di risparmiare alla pianta, traumatizzata dal trapianto, i freddi invernai e di
ridurre il tempo intercorrente fra il trapianto e la ripresa della vegetazione, tempo molto
critico durante il quale, allo squilibrio fisiologico, s aggiunge una diminuzione della
resistenzadellapiantaagli attacchi da parte dei parassiti e saprofiti.
Subito dopo eseguito il trapianto si innaffiera per accostare la terra dle radici. Ma se fa
freddo, cioé con temperaturaintorno allo zero, sara opportuno attendere qualche giorno; in
particolare se si teme che la temperatura possa scendere a zero o sotto zero. | danni del
freddo s risentono di piu quanto piu elevato e il grado di umidita. Per queste ragioni
abbiamo consigliato e consigliamo di eseguirei trapianti allafine dell'inverno. Dopoil primo
innaffiamento non occorrera dare altra acqua fino alla ripresa della vegetazione, tempo in
cui bisogneraintervenire prontamente con I'acqua.
A Roma abbiamo sperimentato il trapianto delle conifere in estate, con risultati
soddisfacenti. Il principio € questo: cogliere il momento in cui la vegetazione si ferma a
causa della siccita. Questo accade, nei nostri climi, nel mese di agosto. E inutile dire che s
avra avuto cura, fin dalla primavera, di colmare il terreno, intorno al fusto della pianta, per
ostacolare la penetrazione dell'acqua. Si cerca di riconoscere il momento in cui la
vegetazione della pianta si € fermata; si trapianta con le note modalita e si innaffia subito
abbondantemente non facendo mai mancare |'acqua fino a sopraggiungere del tardo
autunno.
Per quanto riguarda le palme, s rimanda a capo VIII del'Riferimento non valido
Trapianto di grandi alberi.

Art.127 Fornitura di piante

|  Generalita
Nellafornituradi piante & sempre necessario far presentare un campione altrimenti, col solo
esame della descrizione delle piante e dei prezzi, non si halapossibilitadi individuare quale
sialamigliore offerta. Lapresentazione dei campioni € anche necessariaper evitare possibili
contestazioni. || campione puod essere costituito da una pianta, avente caratteristiche medie,
oppure da due piante rappresentanti i due estremi della promessa fornitura, oppure da tre
piante rappresentanti i due estremi e unamedia. Il campione 0i campioni S conservano per
confrontarli con le piante che saranno fornite. Si dovranno richiedere piante in ottime
condizioni vegetative, a sviluppo regolare, esenti da lesioni, malformazioni, malattie
fisiologiche, infezioni ed infestioni. Leradici dovranno essere sane, ben sviluppate, ricche di
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capillari ed esenti da tagli che possano compromettere una buona cicatrizzazione delle
ferite.

Piantearboree

Nellarichiestadelle piante arboree si dovraindicare |'atezza, lacirconferenza del fusto aun
metro dal colletto el'altezzadell'impal catura.

Per le varieta, che devono essere innestate, occorre farne espressa menzione precisando |a
varieta richiesta. Si precisi anche la specie o la razza del soggetto, quando questo abbia
importanza per la buona riuscita della piantagione, in relazione alla natura del terreno che
accoglieralapianta. Gli alberi che, nellazona dell'innesto, formano degli antiestetici tumori,
che deformano il fusto, come nella Robinia Bessoniana e umbraculifera, devono essere
innestati a piede.

Nelle piante arboree ha notevole importanza anche I'altezza dell'impal catura che, come la
grandezza dell'albero, deve essere proporzionata alla larghezza dei marciapiedi e della
strada. Alberi troppo bassi non sono adatti per le alberature stradali perché sulla verticale
innalzata dal ciglio del marciapiede, lato strada, occorre un franco di luce libera per il
transito del veicoli, di quattro metri. Eventualmente tale franco potra essere invaso da sole
fronde. Pertanto le piante, daimpiegarsi nelle alberature stradali, dovranno essere impal cate
piuttosto alte onde garantire le condizioni dianzi indicate. Diamo una nota delle piante piu
comuni e dell'altezza migliore dell'impalcatura, tenendo presente che, se dovranno essere
piantate lungo strade di grande traffico ed a distanza dal ciglio del marciapiede non
superiore ad un metro, occorrera attenersi ale altezze massime indicate:

SPECIE | ALTEZZADELL’ IMPALCATURA |
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Oleandri

Crataegus oxyacantha

Pittosporum Tobira

Tamarix gallica

Hibiscus syriacus

Lagerstroemia indica

Robinia hispida rosea

Maggiociondolo

Eleagnus angustifolia

Prunus serrulata

Prunus cerasifera

Meli dafiore

Sorbus aucuparia

Laurus nobilis

Catalpa bungei

Robinia semperflorens

Robinia umbraculifera

Robinia Bessoniana

Maclura aurantiaca

Robinia neo-mexicana

Ligustrum japonicum

Clerodendron trichotomum

Cercis siliquastrum.

Virgilia lutea

Acacia julibrissin @@ Per il portamento della chioma,
tendente alla forma patente, non e consigliabile nelle
alberature stradali. E specie molto elegante, daimpiegare
anche nei giardini decorativi di citta, purchéi rami
aggettino su spazi pedonali.)

Carpinus betulus

Koelreuteria paniculata

Sophora japonica

Robinia monophylla

Aceri

Leccio

Tigli

Liquidambar styraciflua

Paulownia imperialis

Gleditschia triacanthos

Cedltisaustralis

Liriodendron tulipifera

Platanus occidentalis (densicoma)

Platanus orientalis

Populus alba

Populus canadensis

Ulmus campestris (4@ Non ne & pitl consigliabile
I’'impiego a causa degli attacchi del Graphium ulmi che
minacciano |’ estinzione della specie)

Ulmus americana

Ulmus siberiana

Fagoi

2.00-2.20
2.00-2.20
2.00-2.20
2.20-2.40
2.20-2.40
2.20-2.40
2.20-2.40
2.20-2.40
2.30-2.50
2.30-2.50
2.30-2.50
2.30-2.50
2.30-2.50
2.30-2.50
2.40-2.60
2.40-2.60
2.40-2.60
2.40-2.60
2.40-2.60
2.60-3.00
2.60-3.00
2.60-3.00
2.60-3.00
2.60-3.00
2.60-3.00
2.80-3.40
2.80-3.40
2.80-3.40
2.80-3.40
2.80-3.40
3.40-3.80
3.40-3.80
3.40-3.80
3.40-3.80
3.40-3.80
3.40-3.80
3.40-3.80
3.804.20
3.804.20
3.804.20
3.804.20
3.804.20
3.804.20
3.804.20
3.804.20

Per le piante a portamento fastigiato o piramidale come il Pioppo italico, la Robinia
pyramidalis, i cipressi non si danno misure perché, non avendo impalcatura, I'altezza del
fusto nudo pud essere regolata secondo le necessita del traffico sottostante. Si tenga
presente che, queste piante, mostrano la loro piena bellezza quando il loro fusto e rivestito

dalachiomafino aterra.

Si pud anche prescrivere che nella misura dell'altezza delle piante saranno escluse la gettata
dell'annata, in tal modo, il vivaista sara indotto a spuntare e piante prima della spedizione,
per avere meno ingombro, caso che potrebbe far comodo anche achi lericeve.
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Nelle pame I'altezza s misura con le foglie allo stato naturale, senza alcun artificio che le
sostenga.

L e piante che risentono del trapianto, come le sempreverdi e i tamerici, i chiederanno in
toppa o in cassa, secondo le dimensioni del soggetto.

Arbusti

Per gli arbusti, oltre al'indicazione della specie, dellavarieta, dell'altezza si indichera anche
il numero dei getti. Per le rose ad alberello (che richiedono sempreil trapianto in toppa) s
indichera anche |'altezza del fusto nudo, che pud variare dam 0,90 a 1,80.

Se s vogliono piante di pronto effetto si dovra precisare: ben vestite dal basso, di pronto
effetto. Se si vogliono acquistare le migliori piante esistenti in commercio si chiederanno
degli "esemplari. Per i cespugli, invece del numero dei getti, si indicheralacirconferenzao
il diametro dellachioma.

Nelle richieste degli oleandri si chiedano piante afiore semplice. Per poter comporre gruppi
di buon effetto si dovrebbe precisare anche la varieta o il colore dei fiori, prescrivendo che
lafornituraavvenga per varieta o colori separati.

Gli arbusti sempreverdi si trapiantano in toppa, gli spoglianti possono essere accettati a
radice nuda.

Rampicanti

Per i rampicanti s indicherail numero dei getti e laloro lunghezza, naturalmente si assume
una lunghezza media. Sovente si trapiantano in toppa, i sempreverdi spesso si coltivano in
vaso.

Piantein vaso

Si distinguono in piante coltivate in vaso fin dai primi tempi del loro sviluppo e piante
invasate dopo che si sono sviluppate in pienaterra. Per le prime non vi € nulladi particolare
da dire, per le seconde s chiederanno piante "franche di vaso”, intendendo che le radici
abbiano "girato il vaso" cioe che la pianta abbia superato il periodo critico del trapianto, con
lo sviluppo di nuove radici che assicurino il normale proseguimento della vegetazione della
pianta. Non si acquistino mai pini coltivati invaso.

Le piante in vaso che s utilizzano per addobbi (lauri, aucube, araie, palme, Thuya, bosso,
Chamaecerasus, evonimo, ligustri, oleandri, pittosporo, lentaggine, ecc.) o devono essere
state coltivate in vaso 0 devono avere trascorsa almeno una primavera in vaso, per essere
ben certi che la chioma non vada soggetta a perdita di foglie, menomando la bellezza della
pianta. Se s vogliono lauri acauli, a palla, o piramide, o colonna, di produzione belga, si
dovrannorichiedere: originali del Belgio.

L'altezzadellapiantain vaso st misuradaterra, con tutto il vaso.

Art.128 Impianti di irrigazione

Noi ci occupiamo dellarete di distribuzione dell'acqua alle colture perché I'impianto della rete
principal e adduttrice € di competenzadel servizi tecnologici.

Irrigazione a pioggia

L'impianto di irrigazione a pioggia permette di compiere I'aspersione in maniera simile a
guella dell'operaio innaffiatore. Il progetto dell'impianto nel giardini presenta notevoli
difficolta, rispetto agli impianti in pieno campo, per l'irregolarita degli appezzamenti da
irrigare, per la presenza di arbusti e cespugli che fermano 1o spruzzo dell'acqua e per la
vicinanza di viali e piazzali che non si dovrebbero bagnare. Il progetto, la direzione €
I'esecuzione del lavoro vanno affidati a tecnici e ditte specializzati. Le prescrizioni per il
capitolato sono le seguenti.

L'impianto si compone: di un gruppo comando, delle condotte distributrici e collettori, delle
aliirrigue (figura43).
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Figura 43

A -1l gruppo di comando e formato dal gruppo di sollevamento, dal gruppo di filtrazione, dal
gruppo di fertirrigazione.

a) Gruppo di sollevamento. Si rende necessario quando nella rete. che dovra alimentare

I'impianto, I'acquanon abbiala pressione sufficiente per il normal e funzionamento.

La scelta della pompa e subordinata al tipo di prelievo idrico (canale, laghetto di invaso,

pozzo, testa d'idrante) e alla disponibilita di energia elettrica. La prevalenza della pompa

deve essere tale da assicurare una pressione di 4 atm, amonte del gruppo di filtrazione. La
portata della pompa dipende dalla quantita idrica a disposizione e dal numero di settori in
cui si dividel'impianto. Il tipo di pompa puo essere scelto frai seguenti:

- motopompa con motore diesel - elettropompa ad asse orizzontal e (100)

- motopompa ad asse verticale - elettropompa sommersa (101) (102)

Il gruppo di sollevamento pud comprendere un complesso di aspirazione fisso o mobile

formato da una valvola di fondo, da una tubazione in cloruro di polivinile, polietilene o

acciaio zincato e un complesso di mandata costituito da una tubazione in PVC o in

polietilene, da una saracinesca manuae, da un misuratore di flusso, da uno sfiato
automatico e daunavalvoladi scarico di massima pressione.

b) Gruppo di filtrazione. Si utilizzaun filtro amagliadoppiadi 30 50 mesh .

c) Gruppo di fertirrigazione. All'acqua irrigua si possono mescolare delle sostanze
fertilizzanti solubili da distribuire alle colture insieme all'acqua stessa. In tal caso e
necessario aggiungere all'impianto il gruppo di fertirrigazione che & composto da una
pompaidraulica ad iniezione, corredata di attacchi rapidi a baionetta; uno sfiato d'aria;
un serbatoio da 1000 litri per il contenimento della soluzione; n. 1 saracinescada 3/4.

B - Condotte distributrici e collettori - Le condotte utilizzate sono in cloruro di polivinile
da 6 PN poste sotto terra a profondita tale da non poter essere danneggiate durante la
lavorazione del terreno. 1l diametro delle condotte varia secondo I'ampiezza del settori in
cui estato diviso il giardino. Le barrein PVC, dellalunghezza di 6 m, vengono raccordate
mediante un bicchiere ad incollaggio od un bicchiere con anello elastomerico. Per la
divisionein settori dell'impianto si possono utilizzare, secondo il grado di automazione che
s vuol raggiungere, i seguenti tipi di valvole:

a) valvolaasferain PV C, afunzionamento completamente manuale;

b) valvola volumetrica a funzionamento sequenziale (la valvola viene predisposta per una
determinata portata d'acqua e funziona seguendo una sequenza predeterminata
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dall'operatore; il ciclo éripetibile solo con I'intervento dell'operatore);

c) elettrovalvole: mediante un elettrotemporizzatore programmatore; |'operatore stabilisce
il tempo di funzionamento di ogni valvola e laloro sequenzialita non solo giornaliera,
maanche settimanale (il ciclo eripetibile senzal'intervento dell'operatore).

Alla fine di ogni collettore é posta una valvola in PVC per lo scarico dell'acqua per il
lavaggio delle condotte distribuitrici e del collettori.

C - Aliirrigue- Ledli irrigue (figura 43) sono anch'esse in PVC da 6 atmosfere, poste sotto
terra alla profondita di 0,80 a 100 m con diametro variabile secondo I'ampiezza dei settori
e sono distanti traloro daun minimo di 12 m ad un massimo di 20 m. Dalle ali, mediante
presa a staffa e raccordi rapidi, si dipartono direttamente gli irrigatori posti a distanza
variabile (12 20 m). Tali irrigatori sono dei tipo a fungo retrattile, cioe spuntano dal
terreno spinti dalla pressione dell'acqua (1,5 a 3,5 atm) e vi rientrano automati camente non
appena questa viene a cessare. Tale soluzione € assai utile per la falciatura e rasatura del
prato e per evitare che gli irrigatori vengono danneggiati. L'irrigatore ha una portata da
0,5 a3 mc/h con una pluviometriavariabile da3 a8 mm/h.

Le di irrigue o piovane vanno progettate secondo la forma dei terreno da irrigare e s

cerchera di distribuire gli irrigatori in modo che la stessa superficie di terreno non venga

battuto dadue o piu irrigatori né alcuna superficie resti senzainnaffiamento.

Il Irrigazioneagocciasottoserra
L'impianto si compone del gruppo di comando, delle condotte distributrici e collettori €
delleali gocciolanti.
A -1l gruppo di comando é formato dal gruppo di sollevamento, dal gruppo di filtrazione,
dal gruppo di fertirrigazione e decarbonatazione delle acque.

a) Gruppo di sollevamento - La scelta della pompa € subordinata al tipo di prelievo
idrico (canale, laghetto di invaso, pozzo, testa d'idrante) e alla disponibilitadi energia
elettrica. La prevalenza della pompa deve essere tale da assicurare una pressione di
3,5 am a monte del gruppo di filtrazione. La portata della pompa dipende dalla
quantitaidricaadisposizione e dal numero di settori in cui si dividel'impiantoi tipi di
pompa, dautilizzare in alternativa, sono i seguenti:

- motopompa con motore diesel

- motopompa con motore a Scoppio

- elettropompa ad asse orizzontale

- motopompa ad asse verticale

- elettropompasommersa

Se la scelta cadra su uno dei due tipi di elettropompa, occorreranno: un quadro
elettrico per I'avviamento, una elettrosonda di massima e di minima e un pressostato
per l'interruzione della pompa al'aumento della pressione, che & necessario per la
sicurezzadell'impianto.

Il gruppo di sollevamento puo comprendere anche un complesso di aspirazione fisso 0
mobile formato da una valvola di fondo , da una tubazione in PVC, polietilene o
acciaio zincato e un complesso di mandata costituito da una tubazione in PVC o in
polietilene, da una saracinesca manuale, da un misuratore di flusso, da uno sfiato
automatico e daunavalvoladi scarico di massima pressione.

b) Gruppo di filtrazione - La capacita del filtro o dei filtri € subordinata alla quantita
delleacqueimpiegate.

Si usano filtri diversi secondo le qualitadelle acque:

- filtro e graniglia(quando si € in presenza di alghe nelle acque prelevate da canali €
dalaghetti);

- filtroidrociclone (quando si €in presenzadi sabbianelle acque prelevate dapozzi);

- filtro rotativo autopulente, quando si € in presenza di unaelevata quantitadi argilla
in sospensione nelleacque;

- filtro a maglia doppia (Reps) da 75 a 155 mesh secondo la granulometria delle
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impuritadaeliminare.
Il filtro pud essere unico o costituito da piu filtri in serie secondo la natura delle
impurita da trattenere.

¢) Gruppo di fertirrigazione e di decarbonatazione |l gruppo é composto da:

n. 1 pompaidraulicaad iniezione corredata da attacchi rapidi a baionetta;

n. 1filtroda75 mesh;

n. 1lsfiatodaria;

n. 1 serbatoio da 1000 litri per il contenimento dellasoluzione;

n. 2 saracinesche da 3/4";

e puo avere unaduplice utilizzazione:

- fertirrigazione con fertilizzanti idrosolubili tipo fertidro o urea;

- decarbonatazione delle acque con soluzione di polifostati per evitare |'occlusione
del gocciolatori.

B - Condotte distributrici e collettori - Le condotte utilizzate possono essere in PVC PN 6
Se poste sotto terra in quanto fragili alle basse temperature, sono invece in polietilene a
bassa o altadensita, di primaqualita, se poste in superficie.

Il diametro delle condotte varia secondo I'ampiezza del settori in cui sono state divise le

serre.

Le barre in PVC, dellalunghezza di 6 m, vengono raccordate mediante un bicchiere ad

incollaggio od un bicchiere con anello elastomerico.

| rotoli in polietilene, di lunghezza variabile, (50/100 m), vengono raccordati mediante

giunti rapidi acompressione.

Per dividere I'impianto in settori si utilizzano divers tipi di valvole secondo il grado di

automazionechesi richiedeall'impianto:

a) valvolaasferain PV C (afunzionamento manuale);

b) valvolavolumetricaafunzionamento sequenziale (lavalvolaviene predispostaper una
determinata portata di acqua e funziona seguendo una sequenza predeterminata
dall'operatore; il ciclo eripetibile solo con I'intervento dell'operatore);

c) elettrovalvolee mediante un elettrotemporizzatore programmatore |'operatore
stabilisce il tempo di funzionamento di ogni valvola e laloro sequenzialita non solo
giornaliera, ma anche settimanale (il ciclo € ripetibile senza I'intervento
dell'operatore).

Se s impiegano gocciolatori non autoregolanti occorre aggiungere una valvola

regolatricedi pressione.

Allafine di ogni collettore occorre una valvolain PVC per lo scarico dell'acqua per il

lavaggio delle condotte distributrici e dei collettori.

C - Ali gocciolanti - Leali gocciolanti sono in polietilene, abassadensitadel diametro di 16
mm. PN 6 0 20 mm. PN 4 secondo il numero dei gocciolatori posti sull'aa e dellaloro
portata oraria (figura 44).

Le dli, (in rotoli da 250 m), sono collegate ai collettori mediante presa a staffa e giunti

rapidi e sono stese sul terreno o sopra i bancali a distanze variabili (tra 0,50 e 1,50 m)

secondo il tipo di coltura.

| gocciolatori utilizzati sono:

- autoregolanti (cioé in grado di emettere la stessa quantita di acqua in un ampio

intervallo di pressione 0,6 3,5 atm);

- semplici (in questo caso la perditadi carico dal primo gocciolatore di un'alaall'ultimo

non superal 1,5 m).

| gocciolatori della portata di 2 4 6 1/h sono posti a distanza variabile da 0,30 am 1,00

1,50 secondo la coltura da irrigare; possono essere posti direttamente in linea sulla

tubazione (tipo asigaro) o lateralmente mediante una appositafustella.

Leali vengono chiuse alle estremita mediante un semplice piegamento e loro successivo

inserimento, in spezzoni di tubazioni a bassa densita dellalunghezza di cm 5 che devono

Pag. 88



avere un diametro doppio di quello delle ali medesime (diametro da 32 a40 mm).

Collettore principale

saracinesco o valvola a sfera

riduttore dl presslone
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Ogni sottocollettore porta al massimo 1.000 gocciolatori da 4 I/h,
Ogni ala porta al massimo 100 gocciclotori da 4 I/h,

Figura 44
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TABELLA “A”

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Vedi Elenco Elaborati

tavola

denominazione note




TABELLA “B” | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65)

Ente appaltante: ...............

Ufficio competente:

UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI
Progetto esecutivo approvato con del __ n. del
Progetto esecutivo:
Direzione dei lavori:
Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Progettista dell'impianto
Progettista dellimpianto
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:
Durata stimata in uomini x giorni: [ | Notifica preliminare in data: |
Responsabile unico dell'intervento:
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro
Garain data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori : ____ classifica____.000.000)
, Classifica .000.000)
, Classifica .000.000)
direttore tecnico del cantiere:
Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso |'ufficio tecnico
telefono: fax: http: // www . At E-mail: @ it




‘ TABELLA “C” ‘ RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 106.757,60
2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 3.016,10
3 Costo del personale
T  Importo della procedura d'affidamento (1+2+3) 109.773,70

2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1)
2.b  Offerta risultante in cifra assoluta (1x2.a)

%

3 Importo del contratto (T - + 2.b)

4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
4.h  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
4.c  Anticipazione
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
5. Garanzia fideiussoria finale (5.a +6.b)
5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 38, comma 3, lettera a)
6.b dicui: perle opere (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 38, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 38 comma 3, lettera a), partita 3)
6.e  Importo assicurazione R.C.T. articolo .38, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 38, comma 7
8.a  Importo limite indennizzo polizza decennale art. 38, comma 8, lett. a)
8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 38, comma 8, lett. a)
8.c dicui: perle opere (articolo .38, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 38, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e  Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 38, comma 8, lett. b)
9  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo .27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14
12.a  Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

2 %

10 %

%

MeSi

giorni

%50

105

%50






