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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
Sommano --- --- --- 0,00 --- ---

2 Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo 12VDC/7A; Terminali: faston maschio 6,35
ACCUM-7A mm; Dimensioni: (fronte etichetta) 151(B) x 100(H) x 66(P) mm.

Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 6,23 31,15 31,15

3 Armadio Rack 19 'RAL7035  12U installazione a parete, porta frontale in vetro temperato, dotato di
AP703512U6 serratura a chiave e angolo di apertura di 180&#176;,Pannelli posteriore e later ... rne L600*P450*
X4 H635 -Conforme alle specifiche: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 PART1, IEC297-2 DIN41494

PART 7, GB/T3047.2-92
Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 799,00 3 9́95,00 3 9́95,00

4 Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19 'RAL7035  31U da pavimento Porta frontale in vetro
AR703531U6 temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo di apertu ... formità
X6 a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1Conformità alla

norma UNI EN ISO 9001:2008
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 2 3́28,00 2 3́28,00 2 3́28,00

5 Fornitura di Laurus nobilis
AV22_15060 Arbustiva in vaso 3 litri; H=0,40-0,60 mt
321 Sommano cadauno 474,90 474,90 --- 7,30 3 4́66,77 3 4́66,77

6 Fornitura di Myrtus communis "Tarentina"
AV22_15060 Arbustiva in vaso 9L
404 Sommano cadauno 300,00 300,00 --- 19,45 5 8́35,00 5 8́35,00

7 Fornitura di Pistacia lentiscus
AV22_15060 Arbustiva in vaso 3L, H=0.40-0.70
461 Sommano cadauno 207,90 207,90 --- 12,00 2 4́94,80 2 4́94,80

8 Fornitura di Punica granatum "Rubra plena"
AV22_15060 Arbustiva in vaso 9L, H=0,8-1,00
538 Sommano cadauno 53,40 53,40 --- 21,50 1́ 148,10 1́ 148,10

9 Fornitura di Rose SELVATICHE (specie) : Rosa canina
AV22_15065 Arbustiva in vasi, 3L
010 Sommano cadauno 207,90 207,90 --- 11,70 2 4́32,43 2 4́32,43

10 Fornitura di Jasminum polyanthum
AV22_15070 Arbustiva rampicante in vaso 30L, H=2,00-2,50 mt
115 Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 105,00 1́ 050,00 1́ 050,00

11 Fornitura di Cercis siliquastrum

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 
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AV22_15120 Albero in vaso 25L, circonferenza fusto 10-12 cm
471 Sommano cadauno 14,00 14,00 --- 89,51 1́ 253,14 1́ 253,14

12 Fornitura di Mandorlo (Prunus dulcis)
AV22_15120 Albero in zolla, circonferenza fusto 20-25 cm
993 Sommano cadauno 7,00 7,00 --- 382,05 2 6́74,35 2 6́74,35

13 Fornitura di Prunus serrulata "Kanzan"
AV22_15121 Albero in vaso 120L; circonferenza 20-25
224 Sommano cadauno 13,00 13,00 --- 554,19 7 2́04,47 7 2́04,47

14 ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,(esclusa fornitura:
AV22_25020 vedi specifico capitolo e manutenzione e
012 garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a ... 100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno

interrato per irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm
Sommano cadauno 34,00 37,00 3,00 153,93 5 2́33,62 5 6́95,41 461,79 8,824

15 Fornitura e posa in opera di LC-SC Patchcord Zip Duplex cable 9/125 2 mt
BF0902LCS Sommano 2,00 2,00 --- 43,50 87,00 87,00
CS2
16 Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6A  AWG23 per collegamento fabbricati; cavo dati
BNUU6ADG di diametro esterno: 7,85mm; Guaina: PE Nera; EuroClasse Fca
-F Sommano ml 1́ 000,00 1́ 000,00 --- 3,75 3 7́50,00 3 7́50,00

17 Fornitura e posa in opera di Tag di prossimità in plastica ovale (125kHz)
BR-STD-1 Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 19,00 190,00 190,00

18 Fornitura e posa in opera di Bussola SC Monomodale Duplex
BSZSSCDS Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 30,75 246,00 246,00

19 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento
CAL23_01.A nell'ambito del cantiere
04.001.001 Sommano m³ 150,00 100,00 -50,00 5,23 784,50 523,00 261,50 -33,333

20 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
CAL23_01.A meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la re ... ma di 3000
04.001.006 mall'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da

roccia
Sommano m³ --- 687,50 687,50 8,74 --- 6 0́08,75 6 0́08,75

21 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
CAL23_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
04.008.001 Sommano m³ 563,43 378,69 -184,74 7,55 4 2́53,90 2 8́59,10 1́ 394,80 -32,789

22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
CAL23_01.A compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
04.008.001 Sommano m³ 704,00 704,00 --- 7,55 5 3́15,20 5 3́15,20

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 6 4́70,54 1́ 656,30
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R I P O R T O 6 4́70,54 1́ 656,30

23 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
CAL23_01.A accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
04.014.001 Sommano m³ --- 72,00 72,00 90,82 --- 6 5́39,04 6 5́39,04

24 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
CAL23_01.A Sommano m³ 127,52 127,52 --- 4,79 610,82 610,82
05.001.001
25 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
CAL23_01.A Sommano m³ --- 920,95 920,95 4,79 --- 4 4́11,35 4 4́11,35
05.001.001
26 Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
CAL23_01.A provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi ... te: per materiali
05.002.003 provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Sommano m³ 184,00 --- -184,00 13,77 2 5́33,68 --- 2 5́33,68 -100,000

27 Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
CAL23_01.A provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi ... te: per materiali
05.002.003 provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Sommano m³ --- 85,00 85,00 13,77 --- 1́ 170,45 1́ 170,45

28 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CAL23_01.B Sommano m² --- 514,56 514,56 27,56 --- 14 1́81,27 14 1́81,27
02.002.001
29 Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
CAL23_01.B cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di punte ... 'arte e misurate
02.005.001 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione

Sommano m² 71,40 71,40 --- 47,79 3 4́12,21 3 4́12,21

30 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per
CAL23_01.B cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto
03.001.006 in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre

Sommano kg 4 3́68,60 17 9́04,38 13 5́35,78 2,57 11 2́27,30 46 0́14,25 34 7́86,95 309,843

31 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,
CAL23_01.B squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ...  idonea al tipo di
03.004.111 acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi.

Sommano kg 31 0́12,77 31 0́99,47 86,70 5,78 179 2́53,82 179 7́54,94 501,12 0,280

32 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce
CAL23_01.E eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
05.013.001 spessore fino a cm. 5

Sommano m² 67,00 --- -67,00 15,87 1́ 063,29 --- 1́ 063,29 -100,000

33 Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro ringhiere di scala: una mano di

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 68 0́60,72 5 2́53,27
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R I P O R T O 68 0́60,72 5 2́53,27

CAL23_01.F minio e due mani di smalto
04.006.009 Sommano m² 76,23 --- -76,23 11,69 891,13 --- 891,13 -100,000

34 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su superfici nuove
CAL23_01.F Sommano m² 457,91 457,91 --- 2,90 1́ 327,94 1́ 327,94
04.009.003
35 Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed
CAL23_01.F imprimite; per ogni strato applicato
04.010.006 Sommano m² 457,91 457,91 --- 4,95 2 2́66,65 2 2́66,65

36 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale
CAL23_01.F e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a
06.010.002 cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Sommano cad 59,00 59,00 --- 80,22 4 7́32,98 4 7́32,98

37 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale
CAL23_01.F e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a
06.010.002 cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Sommano cad 4,00 4,00 --- 80,22 320,88 320,88

38 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto
CAL23_02.A in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
03.009.005 Sommano m² --- 1́ 500,00 1́ 500,00 3,15 --- 4 7́25,00 4 7́25,00

39 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e
CAL23_02.A dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi
03.025.001 localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione

Sommano m --- 255,00 255,00 4,51 --- 1́ 150,05 1́ 150,05

40 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle
CAL23_02.A strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di
03.027.001 appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza

Sommano kg --- 182,70 182,70 2,20 --- 401,94 401,94

41 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
CAL23_02.A esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bord ... heologiche o di
05.001.006 sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette

Sommano m³ 162,53 162,53 --- 41,11 6 6́81,61 6 6́81,61

42 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso con
CAL23_02.A mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
07.001.003 Sommano m³ --- 15,00 15,00 31,50 --- 472,50 472,50

43 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23_02.A Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio,
07.001.004 scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10

km

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 74 8́10,21 6 1́44,40
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R I P O R T O 74 8́10,21 6 1́44,40

Sommano m³ 65,01 65,01 --- 12,36 803,52 803,52

44 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23_02.A Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio,
07.001.004 scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10

km
Sommano m³ --- 51,00 51,00 12,36 --- 630,36 630,36

45 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23_02.A Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... ico, spandimento
07.001.005 del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Sommano m³ 325,07 325,07 --- 5,84 1́ 898,41 1́ 898,41

46 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23_02.A Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e
07.001.008 rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m

Sommano m³ 100,00 172,00 72,00 26,32 2 6́32,00 4 5́27,04 1́ 895,04 72,000

47 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23_02.A Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m, valutato al metro cubo
07.001.012 di materiale trasportato

Sommano m³ 1́ 000,00 200,00 -800,00 4,58 4 5́80,00 916,00 3 6́64,00 -80,000

48 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica
CAL23_02.B C25/30
04.002.003 Sommano m³ 37,83 103,65 65,82 270,45 10 2́31,12 28 0́32,14 17 8́01,02 173,989

49 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative
CAL23_04.A radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a
04.001.001 impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

Sommano m² 3 0́55,40 3 1́63,30 107,90 2,92 8 9́21,77 9 2́36,84 315,07 3,531

50 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/
CAL23_04.B 60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la
12.002.001 compattazione con rullo. spessore 20 cm

Sommano m³ 185,20 185,20 --- 45,50 8 4́26,60 8 4́26,60

51 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali
CAL23_06.I0 : Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4
1.002.004 Sommano m 300,00 300,00 --- 10,65 3 1́95,00 3 1́95,00

52 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento,
CAL23_06.I0 compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
5.008.001 Sommano cad 2,00 2,00 --- 34,58 69,16 69,16

53 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16
CAL23_06.I0 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 95 4́51,70 9 8́08,40
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R I P O R T O 95 4́51,70 9 8́08,40

5.010.002 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
1 x 2,5mmq

Sommano m 420,00 420,00 --- 3,36 1́ 411,20 1́ 411,20

54 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16
CAL23_06.I0 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza
5.010.007 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

1 x 6 mmq.
Sommano m 1́ 070,00 1́ 070,00 --- 3,49 3 7́34,30 3 7́34,30

55 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G16
CAL23_06.I0 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... nza percentuale
5.010.020 per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 2 x 1,5

mmq.
Sommano m 1́ 124,00 1́ 124,00 --- 2,53 2 8́43,72 2 8́43,72

56 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso
CAL23_06.I0 appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori
5.013.002 di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø

25 mm
Sommano m 360,00 360,00 --- 3,45 1́ 242,00 1́ 242,00

57 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle
CAL23_09.E pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento  ... o all'impianto
09.004.002 di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e

manuale
Sommano m³ 50,00 68,85 18,85 31,49 1́ 574,50 2 1́68,09 593,59 37,700

58 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e
CAL23_09.V arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e  ... nché la pulizia
01.024.001 iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del

20%.
Sommano m² --- 29,00 29,00 4,53 --- 131,37 131,37

59 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare
CAL23_09.V la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scar ... lavoro finito a regola
02.017.001 d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino

Sommano cad 20,00 52,00 32,00 72,22 1́ 444,40 3 7́55,44 2 3́11,04 160,000

60 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad
CAL23_09.V impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di  ... la D.L. In parchi
02.020.001 e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Sommano cad 10,00 13,00 3,00 43,37 433,70 563,81 130,11 30,000

61 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad
CAL23_09.V impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di  ...  In parchi e
02.020.002 giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 98 6́17,81 9 8́08,40
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R I P O R T O 98 6́17,81 9 8́08,40

12 m.
Sommano cad 10,00 10,00 --- 113,21 1́ 132,10 1́ 132,10

62 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare
CAL23_09.V ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e cespugli
03.001.001 Sommano cad 1́ 254,10 1́ 254,10 --- 1,42 1́ 780,82 1́ 780,82

63 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di
CAL23_09.V altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso  ... nt’altro presente per
06.020.003 dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Sommano m² 290,00 --- -290,00 6,53 1́ 893,70 --- 1́ 893,70 -100,000

64 Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con densità non
CAL23_16.A inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione
05.051.001 Sommano m² 1́ 181,30 1́ 309,30 128,00 0,85 1́ 004,11 1́ 112,91 108,80 10,835

65 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito,
CAL23_16.F compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60
07.021.001 Sommano m³ 54,42 --- -54,42 36,57 1́ 990,14 --- 1́ 990,14 -100,000

66 Saldatrici e motosaldatrici Nolo a caldo per saldatrice ossiacetilenica
CAL23_AT. Sommano ora --- 180,94 180,94 40,38 --- 7 3́06,36 7 3́06,36
N01.070.008
67 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia fine
CAL23_PR.P Sommano Tn 104,02 104,02 --- 28,13 2 9́26,08 2 9́26,08
01.002.001
68 Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40
CAL23_PR.P Sommano Tn 43,26 55,65 12,39 24,85 1́ 075,01 1́ 382,90 307,89 28,641
01.002.010
69 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100
CAL23_PR.P Sommano Tn 6,40 6,40 --- 19,52 124,93 124,93
01.002.015
70 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
CAL23_PR.P Sommano Tn 447,45 342,93 -104,52 37,32 16 6́98,84 12 7́98,14 3 9́00,70 -23,359
01.002.016
71 Pavimentazioni esterne in pietra reggina Pavimento in basole di pietra reggina segate su tutti i lati
CAL23_PR.P piano sega, misura fissa, spessore cm 2
05.005.021 Sommano m² 67,00 --- -67,00 89,55 5 9́99,85 --- 5 9́99,85 -100,000

72 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250
CAL23_PR.P kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni
07.119.003 600x600 luce netta 500x500

Sommano cad 21,00 21,00 --- 111,85 2 3́48,85 2 3́48,85

73 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 tavole (spess. da
CAL23_PR.P 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
08.021.013 Sommano m³ 12,64 12,64 --- 1́ 189,10 15 0́30,22 15 0́30,22

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 106 3́40,86 23 5́92,79
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74 Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
CAL23_PR.P Sommano ml 80,00 80,00 --- 10,12 809,60 809,60
08.025.010
75 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere ( piccole quantità ) per sottofondi
CAL23_PR.P classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
09.102.001 Sommano m³ 36,02 20,96 -15,06 168,47 6 0́68,30 3 5́31,13 2 5́37,17 -41,810

76 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni
CAL23_PR.P debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
09.103.001 Sommano m³ 75,43 66,91 -8,52 170,34 12 8́48,75 11 3́97,45 1́ 451,30 -11,295

77 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino
CAL23_PR.P (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 3 ... .3 del D.M. 17/01/
12.028.003 2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato diametro 80 x h.100

cm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 239,27 478,54 478,54

78 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5
CAL23_PR.P Sommano cad 21,00 21,00 --- 20,49 430,29 430,29
12.040.014
79 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN
CAL23_PR.P 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011 spess ... in
13.010.011 acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualità S355W "CORTEN" in accordo alla

norma UNI EN 10025-5:2019
Sommano kg 10 6́43,47 8 0́11,95 -2 6́31,52 3,04 32 3́56,14 24 3́56,33 7 9́99,81 -24,724

80 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme
CAL23_PR.P alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 40 mm spess. 3,4 mm
15.055.001 Sommano m 617,35 617,35 --- 1,20 740,82 740,82

81 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme
CAL23_PR.P alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 75 mm spess. 6,3 mm
15.055.004 Sommano m 85,00 85,00 --- 2,29 194,65 194,65

82 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
CAL23_PR.P contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Saracinesca con corpo in ottone e volantino
29.107.009 in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3"

Sommano cad 4,00 4,00 --- 98,76 395,04 395,04

83 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante Incidenza su
CAL23_PR.P tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di v ...  consumo.
30.013.011 Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16

- De (mm) 18
Sommano m 517,00 517,00 --- 8,28 4 2́80,76 4 2́80,76

84 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 106 3́40,86 35 5́81,07
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CAL23_PR.P scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di s ... SO 12956:2010),
38.001.003 Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano =0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica

= 225 g/mq
Sommano m² 2 6́95,05 2 7́31,40 36,35 3,28 8 8́39,77 8 9́58,99 119,22 1,349

85 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Fune in trefoli
CAL23_PR.P di acciaio ad anima tessile zincata in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di diametro 12 mm e
38.014.002 carico di ... zazione di strutture di sostegno ed orditure di maglie (rete armata di rivestimenti in rete

metallica a doppia torsione)
Sommano m 165,60 165,60 --- 7,02 1́ 162,51 1́ 162,51

86 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre
CAL23_PR.P di paglia e cocco con massa aerica non inferiore a 500 g/mq (EN ISO 9864:2005)
38.025.003 Sommano m² 374,00 --- -374,00 4,74 1́ 772,76 --- 1́ 772,76 -100,000

87 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio
CAL23_PR.P IMQ: tubo diam. esterno 50 mm
60.013.002 Sommano m 444,06 444,06 --- 1,97 874,80 874,80

88 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio
CAL23_PR.P IMQ: tubo diam. esterno 63 mm
60.013.003 Sommano m 861,52 861,52 --- 2,26 1́ 947,04 1́ 947,04

89 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma
CAL23_PR.P CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: elemento rettilineo con
60.030.016 coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm.

Sommano m 720,00 720,00 --- 14,40 10 3́68,00 10 3́68,00

90 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
CAL23_PR.P qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ... ensione
60.104.003 nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione

FG16(O)R16 1 x 4 mmq
Sommano m 3 2́84,00 3 2́84,00 --- 1,48 4 8́60,32 4 8́60,32

91 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard portafusibile per fusibili fino
CAL23_PR.P a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
62.003.007 Sommano cad 79,00 79,00 --- 7,51 593,29 593,29

92 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di
CAL23_PR.P alimentazione, con attacco testa palo &#248;60. Finestra di ispezione, compl ... , in classe di
62.101.001 isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h

indicativa = 3500mm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 150,38 300,76 300,76

93 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 35 mmq.
CAL23_PR.P Sommano kg 3,00 3,00 --- 16,32 48,96 48,96
63.005.005

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 106 4́60,08 37 3́53,83
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94 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione
CAL23_PR.P (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN
64.006.007 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Sommano m 1́ 597,50 1́ 597,50 --- 1,36 2 1́72,60 2 1́72,60

95 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
CAL23_PRR Sommano Tn --- 9,18 9,18 189,75 --- 1́ 741,91 1́ 741,91
EC.P17.002.0
01 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e
96 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
CAL23_PRR riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
EC.P17.009.0 Sommano Tn 552,62 552,62 --- 35,02 19 3́52,75 19 3́52,75
02
97 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e
CAL23_PRR demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
EC.P17.009.0 riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
02 Sommano Tn --- 21,25 21,25 35,02 --- 744,18 744,18

98 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e
CAL23_PRR demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
EC.P17.009.0 riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da materiale inerte
03 Sommano Tn --- 1,83 1,83 35,02 --- 64,09 64,09

99 Operaio edile Specializzato
CAL23_RU. Sommano ora --- 373,92 373,92 36,05 --- 13 4́79,82 13 4́79,82
M10.001.002
100 Operaio edile Qualificato
CAL23_RU. Sommano ora 32,00 32,00 --- 33,42 1́ 069,44 1́ 069,44
M10.001.003
101 Operaio edile Qualificato
CAL23_RU. Sommano ora --- 200,94 200,94 33,42 --- 6 7́15,41 6 7́15,41
M10.001.003
102 Operaio edile Comune
CAL23_RU. Sommano ora 208,20 346,52 138,32 30,06 6 2́58,49 10 4́16,38 4 1́57,89 66,436
M10.001.004
103 Operaio edile Comune
CAL23_RU. Sommano ora --- 644,80 644,80 30,06 --- 19 3́82,69 19 3́82,69
M10.001.004
104 Fornitura e posa in opera di 4 f.o. 9/125 OS2 Loose Armatura Metallica esterno CLT monotubo
CF09A04PES centrale rivestimento PEHD
2 Sommano ml 861,52 861,52 --- 2,75 2 3́69,18 2 3́69,18

105 Fornitura e posa in opera di contenitore plastico contenente alimentatore  switching di backup 12 V
CONT-SW DC / 4 A (3 A + 1 A) - supervisionato via bus con dispositivi SATEL. Installabile dentro contenitori

OPU-3 P/OPU-4 P/OPU-4 PW e OMI-5 e su guida DIN
Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 271,00 1́ 084,00 1́ 084,00

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 152 7́46,07 37 3́53,83
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106 Fornitura e posa in opera di telecamera Turret IP ColorVu, Immagini a colori 24/7, Risoluzione
DS-2CD2347 4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps &lt;AT&gt; 2688x1520, Sensore 1/1.8&#148; Progress ...
G2-L(2.8mm #176;C ~ +60 &#176;C. Da esterno IP67, completa di box di giunzione e tutto l'occorrente per

rendere l'opera funzionale.
Sommano cadauno 26,00 26,00 --- 506,00 13 1́56,00 13 1́56,00

107 Fornitura e posa in opera di telecamera Bullet IP ColorVu,Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP
DS-2CD2647 - 2688x1520, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS,  ... 176;C,
G2T-LZS Grado di protezione IP67, IK10. Completa di box di giunzione e tutto l'occorrente per rendere

l'opera funzionale.
Sommano cadauno 26,00 26,00 --- 916,00 23 8́16,00 23 8́16,00

108 Fornitura e posa in opera di Switch di tipo L2 Smart MANAGED, case metallico, n&#176; 8 porte
DS-3E1310P- 10/100 Mbps di tipo POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, POE: 30 W, Budget Totale: 125 W Di ...
SI Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 &#176;C ~ +55

&#176;C. Alimentazione: 100~240 Vca
Sommano cadauno 9,00 9,00 --- 677,00 6 0́93,00 6 0́93,00

109 Fornitura e posa in opera di Switch di tipo: L2 Full managed Gigabit Ethernet, case metallico, 24
DS-3E2528 Porte Tipologia: 10/100/1000 Mbps, 4 porte Gigabit SFP, funzionalità: VLAN, RSTP,  ... orio,

onere e magistero per rendere il componente completo, installato a regola d&#146;arte e
perfettamente funzionante.

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 2 0́27,00 4 0́54,00 4 0́54,00

110 Fornitura e posa in opera di NVR di tipo Embedded  Ingressi Video 64 canali COMPRESSIONE
DS-96064NI- VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 USCITE VIDEO 2 HDMI, 1 VGA RISOLUZIONE
I16 REGISTRAZIONE Fino a ... SB 2 &#215; USB 2.0, 2 x USB 3.0 ALIMENTAZIONE 100 to 240

VAC 140W max TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 0&#176;C + 50&#176;C
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 6 7́76,00 6 7́76,00 6 7́76,00

111 Fornitura e posa in opera di Monitor 43" dal case plastico, tecnologia: LED Backlight Risoluzione:
DS-D5043U 4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/LAN/RS232/Audio/USB, Output Audio Angolo di visione:
C 178&#176;/178&#176; 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilita con

staffe VESA, per Workstation
Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 1́ 747,00 6 9́88,00 6 9́88,00

112 Fornitura e posa in opera di rivelatore DT da esterno con lente tenda e Anti-mascheramento.
DS-PDC10D Installabile sul montante o sull&#146;architrave dell&#146;infisso. Copertura IR fino a  ... arete in
M-VG3 dotazione. Alimentazione 9~16 Vcc &#150; Max 22 mA. Dimensioni: 29, 2x134, 4x39, 5 mm.

Grado di protezione IP65
Sommano cadauno 59,00 59,00 --- 132,00 7 7́88,00 7 7́88,00

113 Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento DT filare; Lente Volumetrica immune agli
DS-PDD15A animali fino a 30kg; Portata 15 m / 85.9&#176;; Microonda in banda K con Portata regol ... olarità;
M-EG2 Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: 86, 8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a

parete o soffitto
Sommano cadauno 25,00 25,00 --- 98,00 2 4́50,00 2 4́50,00

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 152 7́46,07 37 3́53,83
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114 Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione TCP/IP su bus per centrali INTEGRA per
ETHM-1 Plus app mobile e telegestione. Protocollo aperto per integrazione con gateway di terze parti

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 268,00 268,00 268,00

115 Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione 4G LTE con app mobile, 8 ingressi, 4 uscite
GSM-X-LTE (contenitore e antenna LTE inclusi)

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 338,00 338,00 338,00

116 Fornitura e posa in opera di HikCentral-Workstation-All-in-One . Prodotto Integrato con pacchetto
HIkCentral- base di videosorveglianza HikCentral - PRE INSTALLATO &#150; che include le funzio ... ione
Workstati automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra

personalizzata).
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 7 6́10,00 7 6́10,00 7 6́10,00

117 Fornitura e posa in opera di inseritore a parete. 3 modalità di inserimento. Buzzer integrato
INT-CR Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 138,00 414,00 414,00

118 Fornitura e posa in opera di Tastiera LCD grado 3, con lettore di prossimità e sportello, colore
INT-KLFR- bianco.
W Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 365,00 365,00 365,00

119 Fornitura e posa in opera di Modulo espansione grado 3, composto da 8 ingressi e 8 uscite (4 OC, 4
INT-PP relé 30 V DC 1 A)

Sommano cadauno 11,00 11,00 --- 284,00 3 1́24,00 3 1́24,00

120 Fornitura e posa in opera di modulo vocale con menù interattivo con text-to-speech
INT-VG Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 146,00 146,00 146,00

121 Fornitura e posa in opera di  centrale antifurto grado 3, 128 ingressi espandibili misto radio-filo e da
INTEGRA 12 16 a 128 uscite programmabili, 32 partizioni, PSTN, 22.527 eventi in memoria / 64+32 timer /
8 Plus 240+8+1 utenti. Comprensiva di box e trasformatore 20 V AC da 60 VA (TR 60 VA)

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 983,00 983,00 983,00

122 Fornitura e posa in opera di SC Pigtail 900um fiber 9/125 1,5 mt
KT0900SCS2 Sommano cadauno 8,00 8,00 --- 33,50 268,00 268,00

123 Fornitura e posa in opera di Mini GBIC LX Module 20km (-40 a 75&#176;C), DDM Supported
MGB-TLX Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 310,00 620,00 620,00

124 Fornitura e installazione di pianificatore elettrico tipo "esp-rzxe4 interno + modulo LNK WiFi Rain
NP_centralina Bird"

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 253,50 253,50 253,50

125 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
NP_cordolo cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per

m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 12x25x100

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 152 7́46,07 37 3́53,83
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 152 7́46,07 37 3́53,83

Sommano ml 753,00 753,00 --- 15,13 11 3́92,89 11 3́92,89

126 Fornitura e trasporto di grigliato elettrosaldato con barre antiscivolo e finitura artigianale.
NP_grigliato formato standard 6000x1010 mm bordato e sagomato

Pannelli bordati a misura | Magli ... g/m²: 34,9 (zincato o verniciato) | Materiale: acciaio S235JR
UNI EN 10025 | Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461

Sommano mq --- 28,80 28,80 464,05 --- 13 3́64,64 13 3́64,64

127 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentstica indicati con sigla L01
NP_L01 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 33 3́82,91 33 3́82,91 --- 33 3́82,91 -100,000

128 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L02
NP_L02 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 80 6́08,56 80 6́08,56 --- 80 6́08,56 -100,000

129 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L03
NP_L03 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 11 0́48,27 11 0́48,27 --- 11 0́48,27 -100,000

130 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f
NP_L03 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico  ... di

alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a
regola d'arte.

Sommano a corpo --- 4,00 4,00 5 4́13,71 --- 21 6́54,84 21 6́54,84

131 Fornitura ed installazione corpi illuminantie relativa componentistica indicati con sigla L04
NP_L04 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 15 1́78,98 15 1́78,98 --- 15 1́78,98 -100,000

132 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L05
NP_L05 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 13 4́88,34 13 4́88,34 --- 13 4́88,34 -100,000

133 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L06
NP_L06 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 1́ 684,83 1́ 684,83 --- 1́ 684,83 -100,000

134 Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 4 w 350 mA  in acciaio inox  IP 68
NP_L06 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP 67 49 V. Dato in opera

completo per essere installato a perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo --- 9,00 9,00 383,76 --- 3 4́53,84 3 4́53,84

135 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L07
NP_L07 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 14 3́75,16 14 3́75,16 --- 14 3́75,16 -100,000

136 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f
NP_L07 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico  ... i

alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a
regola d'arte.

Sommano a corpo --- 4,00 4,00 7 0́42,26 --- 28 1́69,04 28 1́69,04

137 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L08

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 219 3́88,43 207 1́20,88
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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 219 3́88,43 207 1́20,88

NP_L08 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 9 5́60,94 9 5́60,94 --- 9 5́60,94 -100,000

138 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L09
NP_L09 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 3 4́67,51 3 4́67,51 --- 3 4́67,51 -100,000

139 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f
NP_L09 116mm,  Warm White -  Flood - 2,5W - 280lm- 3000K. Montato in opera completo di ogni

accessorio di alimentazione per dare l'opera funzionante.
Sommano a corpo --- 14,00 14,00 416,33 --- 5 8́28,62 5 8́28,62

140 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L10
NP_L10 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 19 4́70,72 19 4́70,72 --- 19 4́70,72 -100,000

141 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f
NP_L10 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico  ...

alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a
regola d'arte.

Sommano a corpo --- 15,00 15,00 1́ 908,56 --- 28 6́28,40 28 6́28,40

142 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L11
NP_L11 Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 240,78 240,78 --- 240,78 -100,000

143 Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 8W 220 mA  in acciaio inox  IP 68
NP_L11 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP 67 49 V. Dato in opera

completo per essere installato a perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo --- 1,00 1,00 493,84 --- 493,84 493,84

144 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione flottante tipo "ESOSTEP" di Greenwood.
NP_pav01 - DOGHE dim.138X22X2200mm | 7 mt/mq

- CLIPS INOX BRUNITE | 18 pz/mq
- CLIPS DI TESTA   ... URA IN ALLUMINIO cod.AZTRW-45X25,4X1,5mm-6060-T6
dim.45X25,4X2000mm
int. 440mm - senza raddoppio sulle teste |2,80 mt/mq

Sommano mq 419,00 417,00 -2,00 224,22 93 9́48,18 93 4́99,74 448,44 -0,477

145 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in lastre in calcestruzzo vibro-compresso a doppio strato
NP_pav02 spessore mm 60 forniti in 4 pezzature mm 200X200 - 200X300 - 200X400 - 400-400 ... r pieno

incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori
a 1 m.

Sommano mq 365,60 365,60 --- 30,26 11 0́63,06 11 0́63,06

146 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico cablato composto da n.1 INTERRUTTORI
NP_quadro AUTOMATICI 3VA10 TM210 FTFM L/T Da 25 kA QUADRIPOLARI - Interruttore Scatolato

MagnetoTermico Qua ... renziale Bipolare - Da 10 A - 5SY62107+5SM26220, n. 3  Lampada di
segnalazione: - 1 lampada rossa 230Vca 5m. - 5TE5800

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 4 6́80,87 4 6́80,87 4 6́80,87

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 254 3́39,29 240 3́09,27
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 254 3́39,29 240 3́09,27

147 Fornitura e posa di RUBBER DIFF. WH. 10M 5W/M R90 3000K + alimentatore DIN 24 VDC
NP_RUBBE 240W MW
R01 Sommano ml --- 240,00 240,00 195,30 --- 46 8́72,00 46 8́72,00

148 Led strip tipo Rubber 3D 50W - 24V 10W/ ml a singola emissione per applicazione outdoor. La
NP_RUBBE sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione diffusa, è composta da  ...  EN
R02 60598-1. Completo di ogni accessorio per il corretto funzionamento per dare l’opera finita  a

perfetta regola d’arte
Sommano ml --- 748,00 748,00 143,07 --- 107 0́16,36 107 0́16,36

149 Fornitura di seduta lineare tipo "AUDREY legno" di Citysi
NP_sedute Sommano cadauno 40,00 28,00 -12,00 911,27 36 4́50,80 25 5́15,56 10 9́35,24 -30,000

150 Spostamento di n.3 alberature di olivo all'interno dell'area di cantiere e la relativa messa a dimora in
NP_SPOSTA nuova posizione. Le operazioni includono:
MENTO_AL -potatura delle alberature per f ... rto verso punto di reimpianto all'interno dell'area di cantiere
BERI -messa a dimora delle alberature dove indicato da DDLL.

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 2 3́99,83 --- 2 3́99,83 2 3́99,83

151 Fornitura e posa di soluzione stabilizzatrice anti polvere eco-compatibile per terreni naturali tipo
NP_stabilizza GREEN WAYS
toeco SYSTEM o similari per il miglioramento permanente delle caratteristi ... ti atmosferici quali vento e

pioggia.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta e a regola d'arte.

Sommano mq 696,00 826,00 130,00 47,00 32 7́12,00 38 8́22,00 6 1́10,00 18,678

152 Fornitura e trasporto in cantiere di terra di cava e materiale utile per la realizzazione di percorsi in
NP_terra terra stabilizzata per un totale di 85 mc di materiale.

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 8 8́79,92 --- 8 8́79,92 8 8́79,92

153 Fornitura e posa in opera di Cassetto Ottico Estraibile per rack 19" 1U 24 porte SC Duplex / LC
O90041E24S Quad con supporto a ragno e vassoio portagiunti
CDX Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 189,00 378,00 378,00

154 Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione di Categoria 6A a 24 posizioni fornito con 24
PAN-PER prese RJ45 schermate per canali trasmissivi in Classe EA (Categoria 6A) sul cana ... orio, onere e

magistero per rendere il componente completo, installato a regola d&#146;arte e perfettamente
funzionante.

Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 555,00 555,00 555,00

155 Fornitura e posa in opera di UPS PWM Plus da 1500 VA, eccellente controllo a microprocessore
PWM PLUS che garantisce un'elevata affidabilità, sistema AVR per la stabilizzazione della tensio ...  OFF,
1500 funzione di avviamento a freddo, segnalazione di sovraccarico. Bat 2 x 12V 8Ah. Dim. 320 x 115 x

220. Peso 13,0 Kg
Sommano cadauno 5,00 5,00 --- 319,00 1́ 595,00 1́ 595,00

156 Fornitura e posa in opera di Sirena ottico-acustica da esterno (LED rossi, fino a 120 dB a 1 m,

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI

A   R I P O R T A R E 425 6́17,40 251́ 244,51
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%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 425 6́17,40 251́ 244,51

SD-6000 R contenitore in Lexan&#174; con cerniera, segnalazione stato impianto, protezione metallica, tromba
dinamica, livella integrata, completa di batteria 12V / 2,3 Ah)

Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 135,00 405,00 405,00

157 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC per collegamento
SIC-E 24 interno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,50+T+S, diametro esterno 4,70 mm, euroclasse Eca.

Sommano ml 1́ 050,00 1́ 050,00 --- 2,19 2 2́99,50 2 2́99,50

158 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina LSZH-Blu  per
SIC-EL 34 collegamento esterno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,75+T+S, diametro esterno 5,10 mm,

euroclasse Eca.
Sommano ml 2 6́70,00 2 6́70,00 --- 2,66 7 1́02,20 7 1́02,20

159 Fornitura e posa in opera di UPS Online doppia conversione da 1500VA, Design compatto Rack
UPS DSP Rac 19", Ingressi e Uscita monofase, controllo a microprocessore che ottimizza l'affidabilità ... amento,
k 1500 modalità convertitore, modalità ECO, slot SNMP, RS -232. Bat 3 x 12V 9Ah. Dim. 465 x 440 x 88

(2U). Peso 16,0 Kg
Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 2 1́56,00 2 1́56,00 2 1́56,00

160 Fornitura e posa in opera Hard disk 4TB da 3.5" SATA,specifico per videosorveglianza,velocità di
VUHD4000 trasferimento dati 6Gb/s,5400RPM, cash 64Mb,temperatura di funzionamento da 0&#176; a

65&#176;
Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 279,00 1́ 116,00 1́ 116,00
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D E S C R I Z I O N E
%
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R I P O R T O 

CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 989 0́91,35 1́ 163 4́64,24 174 3́72,89 17,630
M:001 SCAVI E DEMOLIZIONI 12 4́23,88 45 6́54,63 33 2́30,75 267,475
M:001.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 12 4́23,88 45 6́54,63 33 2́30,75 267,475

M:001.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 12 4́23,88 45 6́54,63 33 2́30,75 267,475

M:002 PIATTAFORME - MIRADOR 102 6́60,88 101́ 466,96 1́ 193,92 -1,163
M:002.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 102 6́60,88 101́ 466,96 1́ 193,92 -1,163

M:002.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 102 6́60,88 101́ 466,96 1́ 193,92 -1,163

M:003 PERCORSI PEDONALI 83 3́34,30 96 1́24,83 12 7́90,53 15,348
M:003.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 83 3́34,30 96 1́24,83 12 7́90,53 15,348

M:003.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 83 3́34,30 96 1́24,83 12 7́90,53 15,348

M:004 PERCORSI CARRABILI - PARCHEGGIO 42 3́50,55 42 3́50,55 ---
M:004.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 42 3́50,55 42 3́50,55 ---

M:004.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 42 3́50,55 42 3́50,55 ---

M:005 ALTRE PAVIMENTAZIONI 13 3́18,63 19 3́43,28 6 0́24,65 45,235
M:005.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 13 3́18,63 19 3́43,28 6 0́24,65 45,235

M:005.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 13 3́18,63 19 3́43,28 6 0́24,65 45,235

M:006 GRADONATE - ATTRAVERSAMENTI 141́ 248,42 238 4́50,87 97 2́02,45 68,817
M:006.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 141́ 248,42 238 4́50,87 97 2́02,45 68,817

M:006.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 141́ 248,42 238 4́50,87 97 2́02,45 68,817

M:007 STRUTTURE PERGOLE 37 4́77,56 37 4́77,56 ---
M:007.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 37 4́77,56 37 4́77,56 ---

M:007.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 37 4́77,56 37 4́77,56 ---

M:008 SEDUTE 40 3́17,98 28 0́57,96 12 2́60,02 -30,408
M:008.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 40 3́17,98 28 0́57,96 12 2́60,02 -30,408

M:008.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 40 3́17,98 28 0́57,96 12 2́60,02 -30,408

M:009 RINGHIERE - RECINZIONI 62 3́66,15 57 0́79,69 5 2́86,46 -8,476
M:009.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 62 3́66,15 57 0́79,69 5 2́86,46 -8,476

M:009.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 62 3́66,15 57 0́79,69 5 2́86,46 -8,476

M:010 OPERE ACCESSORIE 1́ 290,86 1́ 290,86 ---
M:010.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 1́ 290,86 1́ 290,86 ---

M:010.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 1́ 290,86 1́ 290,86 ---

M:011 IMPIANTO VEGETALE 46 5́96,44 50 8́51,41 4 2́54,97 9,132
M:011.001

 
    OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 46 5́96,44 50 8́51,41 4 2́54,97 9,132

M:011.001.001
 
         E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 46 5́96,44 50 8́51,41 4 2́54,97 9,132

M:012 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 202 5́07,00 242 1́16,94 39 6́09,94 19,560
M:012.002

 
    OG11 - Impianti tecnologici 202 5́07,00 242 1́16,94 39 6́09,94 19,560

M:012.002.002
 
         IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione 202 5́07,00 242 1́16,94 39 6́09,94 19,560

M:013 IMPIANTO ELETTRICO 29 1́07,35 29 1́07,35 ---
M:013.002

 
    OG11 - Impianti tecnologici 29 1́07,35 29 1́07,35 ---

M:013.002.002
 
         IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione 29 1́07,35 29 1́07,35 ---

M:014 VIDEOSORVEGLIANZA 139 1́45,70 139 1́45,70 ---
M:014.002

 
    OG11 - Impianti tecnologici 139 1́45,70 139 1́45,70 ---

M:015 ANTIFURTO 34 9́45,65 34 9́45,65 ---

COMMITTENTE: MUSEO NAZIONALE E AREE ARCHEOLOGICHE LOCRI
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M:015.002
 
    OG11 - Impianti tecnologici 34 9́45,65 34 9́45,65 ---
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Importo Totale  euro 989 0́91,35 1́ 163 4́64,24 425 6́17,40 251́ 244,51

Totale variazione  euro 174 3́72,89 17,630

 
    Data, 03/02/2026

Il Tecnico
Arch. Michelangelo Pugliese
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