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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Voce riservata!!!
Sommano - - - 0,00 -—- -
2 Fornitura e posa in opera di accumulatore al piombo 12VDC/7A; Terminali: faston maschio 6,35
ACCUM-7A |mm; Dimensioni: (fronte etichetta) 151(B) x 100(H) x 66(P) mm.
Sommano cadauno 5,00 5,00 -— 6,23 31,15 31,15
3 Armadio Rack 19 'RAL7035 12U installazione a parete, porta frontale in vetro temperato, dotato di
AP703512U6 |serratura a chiave e angolo di apertura di 180&#176;,Pannelli posteriore e later ... rne L600*P450*
X4 H635 -Conforme alle specifiche: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 PART1, IEC297-2 DIN41494
PART 7, GB/T3047.2-92
Sommano cadauno 5,00 5,00 -— 799,00 37995,00 37995,00
4 Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19 'RAL7035 31U da pavimento Porta frontale in vetro
AR703531U6 temperato, reversibile, dotata di maniglia con serratura a chiave e angolo di apertu ... formita
X6 a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1Conformita alla
norma UNI EN ISO 9001:2008
Sommano cadauno 1,00 1,00 — 2°328,00 2°328,00 2'328,00
5 Fornitura di Laurus nobilis
AV22 15060 |Arbustiva in vaso 3 litri; H=0,40-0,60 mt
321 Sommano cadauno 474,90 474,90 - 7,30 3'466,77 3'466,77
6 Fornitura di Myrtus communis "Tarentina"
AV22 15060 |Arbustiva in vaso 9L
404 Sommano cadauno 300,00 300,00 — 19,45 5'835,00 5'835,00
7 Fornitura di Pistacia lentiscus
AV22 15060 |Arbustiva in vaso 3L, H=0.40-0.70
461 Sommano cadauno 207,90 207,90 - 12,00 2'494,80 2'494,80
8 Fornitura di Punica granatum "Rubra plena"
AV22_15060 | Arbustiva in vaso 9L, H=0,8-1,00
538 Sommano cadauno 53,40 53,40 -— 21,50 17148,10 1'148,10
9 Fornitura di Rose SELVATICHE (specie) : Rosa canina
AV22 15065 |Arbustiva in vasi, 3L
010 Sommano cadauno 207,90 207,90 —- 11,70 2°432,43 2°432,43
10 Fornitura di Jasminum polyanthum
AV22 15070 | Arbustiva rampicante in vaso 30L, H=2,00-2,50 mt
115 Sommano cadauno 10,00 10,00 - 105,00 17050,00 1°050,00
11 Fornitura di Cercis siliquastrum
A RIPORTARE
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
AV22 15120 |Albero in vaso 25L, circonferenza fusto 10-12 cm
471 Sommano cadauno 14,00 14,00 - 89,51 1'253,14 1'253,14
12 Fornitura di Mandorlo (Prunus dulcis)
AV22 15120 |Albero in zolla, circonferenza fusto 20-25 cm
993 Sommano cadauno 7,00 7,00 — 382,05 2°674,35 2'674,35
13 Fornitura di Prunus serrulata "Kanzan"
AV22 15121 |Albero in vaso 120L; circonferenza 20-25
224 Sommano cadauno 13,00 13,00 — 554,19 7204,47 7°204,47
14 ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,(esclusa fornitura:
AV22 25020 |vedi specifico capitolo e manutenzione e
012 garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a ... 100 1 di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno
interrato per irrigazione: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm

Sommano cadauno 34,00 37,00 3,00 153,93 5'233,62 5'695,41 461,79 8,824
15 Fornitura e posa in opera di LC-SC Patchcord Zip Duplex cable 9/125 2 mt
BF0902LCS Sommano 2,00 2,00 - 43,50 87,00 87,00
CS2
16 Fornitura e posa in opera di cavo UTP categoria 6A AWG23 per collegamento fabbricati; cavo dati
BNUUG6ADG |di diametro esterno: 7,85mm; Guaina: PE Nera; EuroClasse Fca
-F Sommano ml 17000,00 1'000,00 - 3,75 3750,00 3°750,00
17 Fornitura e posa in opera di Tag di prossimita in plastica ovale (125kHz)
BR-STD-1 Sommano cadauno 10,00 10,00 - 19,00 190,00 190,00
18 Fornitura e posa in opera di Bussola SC Monomodale Duplex
BSZSSCDS Sommano cadauno 8,00 8,00 — 30,75 246,00 246,00
19 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compreso accatastamento
CAL23_01.A |nell'ambito del cantiere
04.001.001 Sommano m? 150,00 100,00 -50,00 5,23 784,50 523,00 261,50| -33,333
20 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
CAL23_01.A |meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la re ... ma di 3000
04.001.006 |mall'interno del cantiere: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da

roccia
Sommano m? - 687,50 687,50 8,74 - 6°008,75 6°008,75
21 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
CAL23 _01.A |compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
04.008.001 Sommano m* 563,43 378,69 -184,74 7,55 4'253,90 2'859,10 1394,80| -32,789
22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
CAL23_01.A |compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
04.008.001 Sommano m* 704,00 704,00 - 7,55 5315,20 5'315,20
A RIPORTARE 6°470,54 1'656,30
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE _ - PREZZO ' %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 6470,54 1656,30
23 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
CAL23 01.A |accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
04.014.001 Sommano m? - 72,00 72,00 90,82 - 6539,04 6539,04
24 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
CAL23 01.A Sommano m? 127,52 127,52 - 4,79 610,82 610,82
05.001.001
25 Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
CAL23 01.A Sommano m? - 920,95 920,95 4,79 - 4'411,35 4'411,35
05.001.001
26 Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
CAL23_01.A |provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi ... te: per materiali
05.002.003 |provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi Al, A24, A2-5, A3
Sommano m? 184,00 - -184,00 13,77 2'533,68 - 2'533,68| -100,000
27 Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
CAL23_01.A |provenienti sia dagli scavi che dalle cave ovvero provenienti da riciclo e conformi ... te: per materiali
05.002.003 |provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi Al, A24, A2-5, A3
Sommano m? - 85,00 85,00 13,77 - 17170,45 1'170,45
28 Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
CAL23 01.B Sommano m? - 514,56 514,56 27,56 - 14°181,27 14°181,27
02.002.001
29 Fornitura e posa in opera di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
CAL23 _01.B |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di punte ... 'arte e misurate
02.005.001 |secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione
Sommano m? 71,40 71,40 - 47,79 3'412,21 3'412,21
30 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per
CAL23_01.B |cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto
03.001.006 |in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre
Sommano kg|  4'368,60| 17°904,38| 13°535,78 2,57 11227,30 46°014,25 347786,95 309,843
31 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,
CAL23_01.B |squadre, tiranti,bulloni ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate ne ... idonea al tipo di
03.004.111  |acciaio, in conformita alle norme tecniche di cui al DM 17/01/2018, escluso i trattamenti protettivi.
Sommano kg| 31°012,77| 31°099,47 86,70 5,78 1797253,82 1797754,94 501,12 0,280
32 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce
CAL23 _01.E |eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
05.013.001 |spessore fino a cm. 5
Sommano m* 67,00 - -67,00 15,87 1'063,29 - 1063,29| -100,000
33 Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro ringhiere di scala: una mano di
A RIPORTARE 68°060,72 525327
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 68°060,72 525327

CAL23_01.F |minio e due mani di smalto
04.006.009 Sommano m? 76,23 - -76,23 11,69 891,13 -—- 891,13| -100,000
34 Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su superfici nuove
CAL23 01.F Sommano m? 457,91 457,91 - 2,90 1'327,94 1'327,94
04.009.003
35 Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici gia preparate ed
CAL23 _01.F |imprimite; per ogni strato applicato
04.010.006 Sommano m? 457,91 457,91 - 495 2266,65 2'266,65
36 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale
CAL23_01.F |e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a
06.010.002 |cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Sommano cad 59,00 59,00 - 80,22 4"732,98 4'732,98
37 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale
CAL23 01.F |e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di spessore non inferiore a
06.010.002  |cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Sommano cad 4,00 4,00 - 80,22 320,88 320,88
38 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto
CAL23_02.A |in calcestruzzo, per ogni cm di spessore
03.009.005 Sommano m? - 1'500,00 1'500,00 3,15 - 4725,00 4"725,00
39 Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e
CAL23_02.A |dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi
03.025.001 |localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione

Sommano m -—- 255,00 255,00 4,51 —-- 1'150,05 1150,05

40 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle
CAL23_02.A |strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di
03.027.001 |appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza

Sommano kg - 182,70 182,70 2,20 - 401,94 401,94
41 Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
CAL23_02.A |esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bord ... heologiche o di
05.001.006 |sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la custodia delle risultanze in apposite cassette

Sommano m? 162,53 162,53 - 41,11 6'681,61 6'681,61
42 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso con
CAL23_02.A |mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50
07.001.003 Sommano m? - 15,00 15,00 31,50 - 472,50 472,50
43 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23 02.A |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio,
07.001.004 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti finoa 10

km
A RIPORTARE 74°810,21 6'144,40
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 74°810,21 6'144,40
Sommano m?* 65,01 65,01 - 12,36 803,52 803,52
44 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23 02.A |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio,
07.001.004 |scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti finoa 10
km
Sommano m? - 51,00 51,00 12,36 - 630,36 630,36
45 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23_02.A |Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... ico, spandimento
07.001.005 |del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Sommano m? 325,07 325,07 - 5,84 1'898,41 1'898,41
46 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23_02.A |Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e
07.001.008  |rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m
Sommano m?* 100,00 172,00 72,00 26,32 2'632,00 4'527,04 1'895,04 72,000
47 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso
CAL23 _02.A |Sovrapprezzo alla scarriolatura , per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m, valutato al metro cubo
07.001.012  |di materiale trasportato
Sommano m* 17000,00 200,00 -800,00 4,58 4'580,00 916,00 3'664,00| -80,000
48 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica
CAL23 02.B |C25/30
04.002.003 Sommano m? 37,83 103,65 65,82 270,45 10231,12 28'032,14 17°801,02 173,989
49 Scotico del piano di campagna, compreso 1'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative
CAL23_04.A |radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso 'allontanamento dei i ... trasporto e scarico a
04.001.001 |impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondita fino a 30 cm
Sommano m?|  3°055,40 3'163,30 107,90 2,92 8921,77 9236,84 315,07 3,531
50 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/
CAL23 04.B |60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la
12.002.001 |compattazione con rullo. spessore 20 cm
Sommano m? 185,20 185,20 - 45,50 8'426,60 8'426,60
51 Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali
CAL23_06.10|: @ (mm) 32 spessore (mm) 5,4
1.002.004 Sommano m 300,00 300,00 - 10,65 3195,00 37195,00
52 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento,
CAL23_06.10|compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
5.008.001 Sommano cad 2,00 2,00 - 34,58 69,16 69,16
53 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualita G16
CAL23 06.10|e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza
A RIPORTARE 95°451,70 9°808,40
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 95'451,70 9'808,40
5.010.002 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
1x2,5mmq
Sommano m 420,00 420,00 - 3,36 1411,20 1°411,20
54 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualita G16
CAL23 06.10|e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... denza
5.010.007 percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
1 x 6 mmq.
Sommano m 1°070,00 1'070,00 - 3,49 37734,30 3'734,30
55 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualita G16
CAL23_06.10|e guaina in PVC di qualita Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di ... nza percentuale
5.010.020 per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, ¢ ogni materiale di consumo. 2 x 1,5
mmq.
Sommano m 17124,00 17124,00 - 2,53 2'843,72 2'843,72
56 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso
CAL23_06.10 |appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori
5.013.002 di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. @
25 mm
Sommano m 360,00 360,00 —- 3,45 17242,00 1242,00
57 Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle
CAL23_09.E |pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento ... o all'impianto
09.004.002 |di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e
manuale
Sommano m? 50,00 68,85 18,85 31,49 1'574,50 2°168,09 593,59 37,700
58 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e
CAL23_09.V |arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore ¢ ... nché la pulizia
01.024.001 |iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densita minime del
20%.
Sommano m? - 29,00 29,00 4,53 - 131,37 131,37
59 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare
CAL23_09.V |la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scar ... lavoro finito a regola
02.017.001 |d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in area verde, parco o giardino
Sommano cad 20,00 52,00 32,00 72,22 1'444,40 3'755,44 2'311,04 160,000
60 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad
CAL23_09.V |impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di ... la D.L. In parchi
02.020.001 |e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.
Sommano cad 10,00 13,00 3,00 43,37 433,70 563,81 130,11 30,000
61 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad
CAL23 _09.V |impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di In parchi e
02.020.002 |giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 ¢ 30 cm o altezza della pianta da 6 a
A RIPORTARE 98'617,81 9°808,40
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE _ - PREZZO ' %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 98°617,81 9'808,40
12 m.

Sommano cad 10,00 10,00 - 113,21 1'132,10 1'132,10
62 Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare
CAL23_09.V |ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . di siepi e cespugli
03.001.001 Sommano cad 1254,10 1254,10 - 1,42 1'780,82 1780,82
63 Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di
CAL23_09.V |altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso ... nt’altro presente per
06.020.003 |dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Sommano m? 290,00 - -290,00 6,53 1'893,70 -- 1893,70| -100,000
64 Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con densita non
CAL23_16.A |inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione
05.051.001 Sommano m? 17181,30 17309,30 128,00 0,85 1°004,11 1'112,91 108,80 10,835
65 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito,
CAL23_16.F |compreso lo spianamento dei materiali. pietrisco 40/60
07.021.001 Sommano m? 54,42 - -54,42 36,57 17990,14 - 17990,14| -100,000
66 Saldatrici e motosaldatrici Nolo a caldo per saldatrice ossiacetilenica
CAL23_AT. Sommano ora - 180,94 180,94 40,38 - 7°306,36 7306,36
N01.070.008
67 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia fine
CAL23_PR.P Sommano Tn 104,02 104,02 - 28,13 2926,08 2'926,08
01.002.001
68 Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40
CAL23_PR.P Sommano Tn 43,26 55,65 12,39 24,85 1'075,01 1'382,90 307,89 28,641
01.002.010
69 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100
CAL23_PR.P Sommano Tn 6,40 6,40 - 19,52 124,93 124,93
01.002.015
70 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava
CAL23_PR.P Sommano Tn 447,45 342,93 -104,52 37,32 16°698,84 127798,14 3'900,70| -23,359
01.002.016
71 Pavimentazioni esterne in pietra reggina Pavimento in basole di pietra reggina segate su tutti i lati
CAL23_PR.P |piano sega, misura fissa, spessore cm 2
05.005.021 Sommano m? 67,00 - -67,00 89,55 5999.,85 - 5999,85| -100,000
72 Coperchio ¢ telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250
CAL23_PR.P kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni
07.119.003  |600x600 luce netta 500x500

Sommano cad 21,00 21,00 - 111,85 2'348,85 2'348,85
73 Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 tavole (spess. da
CAL23_PR.P |2 a 6 cm - assortimento 1" - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
08.021.013 Sommano m* 12,64 12,64 - 17189,10 15°030,22 15°030,22

A RIPORTARE 106°340,86 23'592,79
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 106°340,86 23'592,79
74 Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
CAL23 PR.P Sommano ml 80,00 80,00 - 10,12 809,60 809,60
08.025.010
75 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere ( piccole quantita ) per sottofondi
CAL23_PR.P|classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
09.102.001 Sommano m? 36,02 20,96 -15,06 168,47 6°068,30 3'531,13 2'537,17| 41,810
76 Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantita) per fondazioni
CAL23_PR.P |debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
09.103.001 Sommano m? 75,43 66,91 -8,52 170,34 12'848,75 117397,45 1'451,30| -11,295
77 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino
CAL23_PR.P |(lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 3 ... .3 del D.M. 17/01/
12.028.003 |2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato diametro 80 x h.100
cm
Sommano cad 2,00 2,00 - 239,27 478,54 478,54
78 Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5
CAL23 _PR.P Sommano cad 21,00 21,00 - 20,49 430,29 430,29
12.040.014
79 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformita alla norma armonizzata UNI EN
CAL23 _PR.P |10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011 spess ... in
13.010.011 |acciaio con resistenza migliorata alla corrosione in qualita S355W "CORTEN" in accordo alla
norma UNI EN 10025-5:2019
Sommano kg| 10°643,47 8°011,95( -2631,52 3,04 32'356,14 24'356,33 7°999,81| -24,724
80 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme
CAL23_PR.P |alle norme CEI EN 61386-1 ¢ EN 61386-24 d. 40 mm spess. 3,4 mm
15.055.001 Sommano m 617,35 617,35 - 1,20 740,82 740,82
81 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme
CAL23_PR.P |alle norme CEI EN 61386-1 ¢ EN 61386-24 d. 75 mm spess. 6,3 mm
15.055.004 Sommano m 85,00 85,00 - 2,29 194,65 194,65
82 Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
CAL23_PR.P |contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Saracinesca con corpo in ottone € volantino
29.107.009 |in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3"
Sommano cad 4,00 4,00 - 98,76 395,04 395,04
83 Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante Incidenza su
CAL23_PR.P |tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di v ... consumo.
30.013.011 |1l prezzo ¢ calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16
-De (mm) 18
Sommano m 517,00 517,00 - 8,28 4280,76 4'280,76
84 Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima
A RIPORTARE 106°340,86 35'581,07
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 106°340,86 35'581,07
CAL23_PR.P |scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di s ... SO 12956:2010),
38.001.003 |Permeabilita all'acqua perpendicolare al piano =0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010) Massa aerica
=225 g/mq
Sommano m? 2°695,05 2°731,40 36,35 3,28 8'839,77 87958,99 119,22 1,349
85 PRODOTTI E MATERIALI PER OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Fune in trefoli
CAL23_PR.P|di acciaio ad anima tessile zincata in classe B in accordo ad UN EN 10264-2 di diametro 12 mm e
38.014.002 |carico di ... zazione di strutture di sostegno ed orditure di maglie (rete armata di rivestimenti in rete
metallica a doppia torsione)
Sommano m 165,60 165,60 - 7,02 1'162,51 1'162,51
86 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre
CAL23_PR.P |di paglia e cocco con massa aerica non inferiore a 500 g/mq (EN ISO 9864:2005)
38.025.003 Sommano m? 374,00 - -374,00 4,74 17772,76 - 1772,76| -100,000
87 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a norme CEI EN 61386-24, marchio
CAL23_PR.P |IMQ: tubo diam. esterno 50 mm
60.013.002 Sommano m 444,06 444,06 - 1,97 874,80 874,80
88 Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densita a norme CEI EN 61386-24, marchio
CAL23_PR.P |IMQ: tubo diam. esterno 63 mm
60.013.003 Sommano m 861,52 861,52 - 2,26 1'947,04 1'947,04
89 Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma
CAL23 PR.P|CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: elemento rettilineo con
60.030.016  |coperchio dimensioni assimilabilia 100 x 40 mm.
Sommano m 720,00 720,00 - 14,40 10°368,00 107368,00
90 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
CAL23_PR.P|qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche ... ensione
60.104.003 |nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16 1 x 4 mmq
Sommano m|  37284,00 3284,00 - 1,48 4'860,32 4'860,32
91 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard portafusibile per fusibili fino
CAL23_PR.P|a 10A 250Vac 5x20 ¢ 6,3x32
62.003.007 Sommano cad 79,00 79,00 - 7,51 593,29 593,29
92 Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di
CAL23_PR.P |alimentazione, con attacco testa palo &#248;60. Finestra di ispezione, compl ... , in classe di
62.101.001 |isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h
indicativa = 3500mm
Sommano cad 2,00 2,00 - 150,38 300,76 300,76
93 Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 35 mmgq.
CAL23_PR.P Sommano kg 3,00 3,00 - 16,32 48,96 48,96
63.005.005
A RIPORTARE 106°460,08 37'353,83
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE _ - PREZZO ' %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 106°460,08 37'353,83
94 Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione
CAL23 PR.P|(CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN
64.006.007 |50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH
Sommano m 1'597,50 1'597,50 - 1,36 2°172,60 2°172,60
95 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
CAL23_PRR Sommano Tn - 9,18 9,18 189,75 - 1'741,91 1774191
EC.P17.002.0
01 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
96 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (
CAL23_PRR |riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
EC.P17.009.0 Sommano Tn 552,62 552,62 - 35,02 19'352,75 19'352,75
02
97 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
CAL23_PRR |demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (
EC.P17.009.0|riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte
02 Sommano Tn 21,25 21,25 35,02 744,18 744,18
98 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
CAL23_PRR |demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (
EC.P17.009.0|riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da materiale inerte
03 Sommano Tn - 1,83 1,83 35,02 - 64,09 64,09
99 Operaio edile Specializzato
CAL23 RU. Sommano ora - 373,92 373,92 36,05 - 13°479,82 13°479,82
M10.001.002
100 Operaio edile Qualificato
CAL23 RU. Sommano ora 32,00 32,00 - 33,42 17069,44 1'069,44
M10.001.003
101 Operaio edile Qualificato
CAL23_RU. Sommano ora - 200,94 200,94 33,42 - 6'715,41 671541
M10.001.003
102 Operaio edile Comune
CAL23_RU. Sommano ora 208,20 346,52 138,32 30,06 6'258,49 10'416,38 4'157,89 66,436
M10.001.004
103 Operaio edile Comune
CAL23_RU. Sommano ora - 644,80 644,80 30,06 - 197382,69 197382,69
M10.001.004
104 Fornitura e posa in opera di 4 f.0. 9/125 OS2 Loose Armatura Metallica esterno CLT monotubo
CF09AO04PES|centrale rivestimento PEHD
2 Sommano ml 861,52 861,52 - 2,75 2'369,18 2'369,18
105 Fornitura e posa in opera di contenitore plastico contenente alimentatore switching di backup 12 V
CONT-SW |DC/4 A (3 A+1A)-supervisionato via bus con dispositivi SATEL. Installabile dentro contenitori
OPU-3 P/OPU-4 P/OPU-4 PW e OMI-5 e su guida DIN
Sommano cadauno 4,00 4,00 - 271,00 1°084,00 1°084,00
A RIPORTARE 152°746,07 37'353,83
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE _ - PREZZO ' %
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 152°746,07 37'353,83
106 Fornitura e posa in opera di telecamera Turret IP ColorVu, Immagini a colori 24/7, Risoluzione
DS-2CD2347 |4MP - 2688x1520, Frame rate 25 Fps &It;AT&gt; 2688x1520, Sensore 1/1.8&#148; Progress ...
G2-L(2.8mm |#176;C ~ +60 &#176;C. Da esterno IP67, completa di box di giunzione e tutto l'occorrente per
rendere 'opera funzionale.
Sommano cadauno 26,00 26,00 - 506,00 13°156,00 13156,00
107 Fornitura e posa in opera di telecamera Bullet IP ColorVu,Immagini a colori 24/7, Risoluzione 4MP
DS-2CD2647 |- 2688x1520, Frame rate 25 Fps (2688x1520), Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS, ... 176;C,
G2T-LZS Grado di protezione P67, IK10. Completa di box di giunzione e tutto l'occorrente per rendere
l'opera funzionale.
Sommano cadauno 26,00 26,00 - 916,00 23'816,00 23°816,00
108 Fornitura e posa in opera di Switch di tipo L2 Smart MANAGED, case metallico, n&#176; 8 porte
DS-3E1310P-|10/100 Mbps di tipo POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, POE: 30 W, Budget Totale: 125 W Di ...
SI Isolation, QoS, VLAN, STP, SNMP, LLDP. Temperatura Funzionamento: -10 &#176;C ~ +55
&#176;C. Alimentazione: 100~240 Vca
Sommano cadauno 9,00 9,00 - 677,00 6°093,00 6°093,00
109 Fornitura e posa in opera di Switch di tipo: L2 Full managed Gigabit Ethernet, case metallico, 24
DS-3E2528 |Porte Tipologia: 10/100/1000 Mbps, 4 porte Gigabit SFP, funzionalita: VLAN, RSTP, ... orio,
onere ¢ magistero per rendere il componente completo, installato a regola d&#146;arte e
perfettamente funzionante.
Sommano cadauno 2,00 2,00 - 27027,00 4°054,00 4'054,00
110 Fornitura e posa in opera di NVR di tipo Embedded Ingressi Video 64 canali COMPRESSIONE
DS-96064NI- |VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 USCITE VIDEO 2 HDMI, 1 VGA RISOLUZIONE
116 REGISTRAZIONE Fino a ... SB 2 &#215; USB 2.0, 2 x USB 3.0 ALIMENTAZIONE 100 to 240
VAC 140W max TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 0&#176;C + 50&#176;C
Sommano cadauno 1,00 1,00 — 6°776,00 6°776,00 6°776,00
111 Fornitura e posa in opera di Monitor 43" dal case plastico, tecnologia: LED Backlight Risoluzione:
DS-D5043U |4k 3840 x 2160 Input HDMI/VGA/LAN/RS232/Audio/USB, Output Audio Angolo di visione:
C 178&#176;/178&#176; 3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace Compatibilita con
staffe VESA, per Workstation
Sommano cadauno 4,00 4,00 - 17747,00 67988,00 67988,00
112 Fornitura e posa in opera di rivelatore DT da esterno con lente tenda e Anti-mascheramento.
DS-PDC10D |Installabile sul montante o sull&#146;architrave dell&#146;infisso. Copertura IR fino a ... arete in
M-VG3 dotazione. Alimentazione 9~16 Vcc &#150; Max 22 mA. Dimensioni: 29, 2x134, 4x39, 5 mm.
Grado di protezione IP65
Sommano cadauno 59,00 59,00 - 132,00 7°788,00 7°788,00
113 Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento DT filare; Lente Volumetrica immune agli
DS-PDDI15A |animali fino a 30kg; Portata 15 m / 85.9&#176;; Microonda in banda K con Portata regol ... olarita;
M-EG2 Tecnologia IFT; Tamper frontale; Dimensioni: 86, 8x65.4x45.5 mm; Staffe per l'installazione a
parete o soffitto
Sommano cadauno 25,00 25,00 -—- 98,00 2'450,00 2°450,00
A RIPORTARE 152°746,07 37'353,83
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 152°746,07 37'353,83
114 Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione TCP/IP su bus per centrali INTEGRA per
ETHM-1 Plus |app mobile e telegestione. Protocollo aperto per integrazione con gateway di terze parti
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 268,00 268,00 268,00
115 Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione 4G LTE con app mobile, 8 ingressi, 4 uscite
GSM-X-LTE |(contenitore e antenna LTE inclusi)
Sommano cadauno 1,00 1,00 -— 338,00 338,00 338,00
116 Fornitura e posa in opera di HikCentral-Workstation-All-in-One . Prodotto Integrato con pacchetto
HIkCentral- |base di videosorveglianza HikCentral - PRE INSTALLATO &#150; che include le funzio ... ione
Workstati automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra
personalizzata).
Sommano cadauno 1,00 1,00 -— 7°610,00 7°610,00 7°610,00
117 Fornitura e posa in opera di inseritore a parete. 3 modalita di inserimento. Buzzer integrato
INT-CR Sommano cadauno 3,00 3,00 - 138,00 414,00 414,00
118 Fornitura e posa in opera di Tastiera LCD grado 3, con lettore di prossimita e sportello, colore
INT-KLFR- |bianco.
w Sommano cadauno 1,00 1,00 - 365,00 365,00 365,00
119 Fornitura e posa in opera di Modulo espansione grado 3, composto da 8 ingressi e 8 uscite (4 OC, 4
INT-PP relé30 VDC 1 A)
Sommano cadauno 11,00 11,00 -—- 284,00 3'124,00 3'124,00
120 Fornitura e posa in opera di modulo vocale con menu interattivo con text-to-speech
INT-VG Sommano cadauno 1,00 1,00 - 146,00 146,00 146,00
121 Fornitura e posa in opera di centrale antifurto grado 3, 128 ingressi espandibili misto radio-filo e da
INTEGRA 12|16 a 128 uscite programmabili, 32 partizioni, PSTN, 22.527 eventi in memoria / 64+32 timer /
8 Plus 240+8+1 utenti. Comprensiva di box e trasformatore 20 V AC da 60 VA (TR 60 VA)
Sommano cadauno 1,00 1,00 — 983,00 983,00 983,00
122 Fornitura e posa in opera di SC Pigtail 900um fiber 9/125 1,5 mt
KT0900SCS2 Sommano cadauno 8,00 8,00 - 33,50 268,00 268,00
123 Fornitura e posa in opera di Mini GBIC LX Module 20km (-40 a 75&#176;C), DDM Supported
MGB-TLX Sommano cadauno 2,00 2,00 - 310,00 620,00 620,00
124 Fornitura e installazione di pianificatore elettrico tipo "esp-rzxe4 interno + modulo LNK WiFi Rain
NP_centralina| Bird"
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 253,50 253,50 253,50
125 Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
NP _cordolo |cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per
m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 12x25x100
A RIPORTARE 152°746,07 37'353,83
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TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
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RIPORTO 152746,07 37'353,83
Sommano ml 753,00 753,00 - 15,13 117392,89 117392,89
126 Fornitura e trasporto di grigliato elettrosaldato con barre antiscivolo e finitura artigianale.
NP_grigliato |formato standard 6000x1010 mm bordato e sagomato
Pannelli bordati a misura | Magli ... g/m* 34,9 (zincato o verniciato) | Materiale: acciaio S235JR
UNI EN 10025 | Finitura: zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
Sommano mq - 28,80 28,80 464,05 - 137364,64 137364,64
127 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentstica indicati con sigla LO1
NP_LO1 Sommano a corpo 1,00 - -1,00/ 337382,91 33738291 -- 33382,91| -100,000
128 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L02
NP_L02 Sommano a corpo 1,00 - -1,00/ 807608,56 80608,56 -- 80°608,56| -100,000
129 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L03
NP_LO03 Sommano a corpo 1,00 - -1,000  11°048,27 11°048,27 - 11°048,27| -100,000
130 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f
NP_L03 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150Im -3000K. Costituito da vano ottico ... di
alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a
regola d'arte.
Sommano a corpo -—- 4,00 4,00 5'413,71 - 21°654,84 21°654,84
131 Fornitura ed installazione corpi illuminantie relativa componentistica indicati con sigla L04
NP_L04 Sommano a corpo 1,00 - -1,00] 157178,98 15'178,98 - 157178,98| -100,000
132 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla LO5
NP_LO05 Sommano a corpo 1,00 -- -1,00] 13°488,34 13°488,34 - 137488,34| -100,000
133 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla LO6
NP_L06 Sommano a corpo 1,00 -— -1,00 1'684,83 1'684,83 - 1'684,83| -100,000
134 Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 4 w 350 mA in acciaio inox IP 68
NP_L06 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP 67 49 V. Dato in opera
completo per essere installato a perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo - 9,00 9,00 383,76 - 3°453,84 3'453,84
135 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla LO7
NP_LO7 Sommano a corpo 1,00 - -1,00) 147375,16 14375,16 - 147375,16| -100,000
136 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f
NP_L07 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150Im -3000K. Costituito da vano ottico ... i
alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a
regola d'arte.
Sommano a corpo - 4,00 4,00 7°042,26 - 28169,04 28°169,04
137 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla LO8
A RIPORTARE 219°388,43 207°120,88
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 219°388,43 207°120,88
NP_L08 Sommano a corpo 1,00 - -1,00 9'560,94 9'560,94 - 9'560,94| -100,000
138 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L09
NP_L09 Sommano a corpo 1,00 - -1,00 3'467,51 3'467,51 -- 3'467,51| -100,000
139 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f
NP_L09 116mm, Warm White - Flood - 2,5W - 280Im- 3000K. Montato in opera completo di ogni
accessorio di alimentazione per dare l'opera funzionante.
Sommano a corpo - 14,00 14,00 416,33 - 5'828,62 5'828,62
140 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L10
NP_L10 Sommano a corpo 1,00 - -1,00| 197470,72 19°470,72 -- 19°470,72| -100,000
141 Fornitura ed installazione di apparecchio di illuminazione led tipo Palco IN-Out con profilatore f
NP_L10 116mm montato su palo. Warm White - 30W 4150lm -3000K. Costituito da vano ottico
alimentazione uscente. Classe di isolamento II - IP66. Montato in opera completo in ogni sua parte a
regola d'arte.
Sommano a corpo - 15,00 15,00 17908,56 - 28628,40 28628,40
142 Fornitura ed installazione corpi illuminanti e relativa componentistica indicati con sigla L11
NP_L11 Sommano a corpo 1,00 - -1,00 240,78 240,78 - 240,78| -100,000
143 Fornitura ed installazione corpi illuminante a led, tipo Orma - I 8W 220 mA in acciaio inox IP 68
NP_L11 3000 K, completo di controcassa a molle e sistema di controllo luce dali IP 67 49 V. Dato in opera
completo per essere installato a perfetta regola d'arte.
Sommano a corpo - 1,00 1,00 493,84 - 493,84 493,84
144 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione flottante tipo "ESOSTEP" di Greenwood.
NP_pav0l - DOGHE dim.138X22X2200mm | 7 mt/mq
- CLIPS INOX BRUNITE | 18 pz/mq
- CLIPS DI TESTA ... URA IN ALLUMINIO cod. AZTRW-45X254X1,5mm-6060-T6
dim.45X25,4X2000mm
int. 440mm - senza raddoppio sulle teste [2,80 mt/mq
Sommano mq 419,00 417,00 -2,00 224,22 93948,18 93°499,74 448,44 -0,477
145 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in lastre in calcestruzzo vibro-compresso a doppio strato
NP_pav02 spessore mm 60 forniti in 4 pezzature mm 200X200 - 200X300 - 200X400 - 400-400 ... r pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori
alm
Sommano mq 365,60 365,60 - 30,26 11°063,06 11°063,06
146 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico cablato composto da n.1 INTERRUTTORI
NP_quadro |AUTOMATICI 3VA10 TM210 FTFM L/T Da 25 kA QUADRIPOLARI - Interruttore Scatolato
MagnetoTermico Qua ... renziale Bipolare - Da 10 A - 5SY62107+5SM26220, n. 3 Lampada di
segnalazione: - 1 lampada rossa 230Vca 5m. - STE5800
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 4°680,87 4'680,87 4°680,87
A RIPORTARE 254'339,29 240309,27
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 254'339,29 240°309,27
147 Fornitura e posa di RUBBER DIFF. WH. 10M 5W/M R90 3000K + alimentatore DIN 24 VDC
NP_RUBBE |240W MW
RO1 Sommano ml - 240,00 240,00 195,30 - 46°872,00 46'872,00
148 Led strip tipo Rubber 3D 50W - 24V 10W/ ml a singola emissione per applicazione outdoor. La
NP _RUBBE |sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione diffusa, ¢ composta da ... EN
RO2 60598-1. Completo di ogni accessorio per il corretto funzionamento per dare 1’opera finita a
perfetta regola d’arte
Sommano ml - 748,00 748,00 143,07 - 107°016,36 107°016,36
149 Fornitura di seduta lineare tipo "AUDREY legno" di Citysi
NP_sedute Sommano cadauno 40,00 28,00 -12,00 911,27 36'450,80 25'515,56 107935,24| -30,000
150 Spostamento di n.3 alberature di olivo all'interno dell'area di cantiere e la relativa messa a dimora in
NP_SPOSTA |nuova posizione. Le operazioni includono:
MENTO_AL |-potatura delle alberature per f... rto verso punto di reimpianto all'interno dell'area di cantiere
BERI -messa a dimora delle alberature dove indicato da DDLL.
Sommano a corpo - 1,00 1,00 2'399,83 - 2'399,83 2'399,83
151 Fornitura e posa di soluzione stabilizzatrice anti polvere eco-compatibile per terreni naturali tipo
NP_stabilizza | GREEN WAYS
toeco SYSTEM o similari per il miglioramento permanente delle caratteristi ... ti atmosferici quali vento e
pioggia.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta e a regola d'arte.
Sommano mq 696,00 826,00 130,00 47,00 327712,00 38°822,00 6110,00 18,678
152 Fornitura e trasporto in cantiere di terra di cava e materiale utile per la realizzazione di percorsi in
NP _terra terra stabilizzata per un totale di 85 mc di materiale.
Sommano a corpo - 1,00 1,00 8'879,92 - 8'879,92 8'879,92
153 Fornitura e posa in opera di Cassetto Ottico Estraibile per rack 19" 1U 24 porte SC Duplex / LC
090041E24S |Quad con supporto a ragno e vassoio portagiunti
CDX Sommano cadauno 2,00 2,00 — 189,00 378,00 378,00
154 Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione di Categoria 6A a 24 posizioni fornito con 24
PAN-PER prese RJ45 schermate per canali trasmissivi in Classe EA (Categoria 6A) sul cana ... orio, onere e
magistero per rendere il componente completo, installato a regola d&#146;arte e perfettamente
funzionante.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 555,00 555,00 555,00
155 Fornitura e posa in opera di UPS PWM Plus da 1500 VA, eccellente controllo a microprocessore
PWM PLUS |che garantisce un'elevata affidabilita, sistema AVR per la stabilizzazione della tensio ... OFF,
1500 funzione di avviamento a freddo, segnalazione di sovraccarico. Bat 2 x 12V 8Ah. Dim. 320 x 115 x
220. Peso 13,0 Kg
Sommano cadauno 5,00 5,00 - 319,00 17595,00 1'595,00
156 Fornitura e posa in opera di Sirena ottico-acustica da esterno (LED rossi, fino a 120 dB a 1 m,
A RIPORTARE 425°617,40 251°244,51
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TKRiFFA DESCRIZIONE PREZZO V(y :
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 425°617,40 251724451
SD-6000 R |contenitore in Lexan&#174; con cerniera, segnalazione stato impianto, protezione metallica, tromba
dinamica, livella integrata, completa di batteria 12V / 2,3 Ah)
Sommano cadauno 3,00 3,00 - 135,00 405,00 405,00
157 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC per collegamento
SIC-E 24 interno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,50+T+S, diametro esterno 4,70 mm, euroclasse Eca.
Sommano ml 17050,00 17050,00 - 2,19 2'299,50 2°299,50
158 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti antintrusione con guaina LSZH-Blu per
SIC-EL 34 collegamento esterno ai fabbricati; formato da 4X0,22+2X0,75+T+S, diametro esterno 5,10 mm,
euroclasse Eca.
Sommano ml 2°670,00 2°670,00 - 2,66 7°102,20 7°102,20
159 Fornitura e posa in opera di UPS Online doppia conversione da 1500VA, Design compatto Rack
UPS DSP Rac|19", Ingressi e Uscita monofase, controllo a microprocessore che ottimizza 1'affidabilita ... amento,
k 1500 modalita convertitore, modalita ECO, slot SNMP, RS -232. Bat 3 x 12V 9Ah. Dim. 465 x 440 x 88
(2U). Peso 16,0 Kg
Sommano cadauno 1,00 1,00 — 2°156,00 2°156,00 2°156,00
160 Fornitura e posa in opera Hard disk 4TB da 3.5" SATA,specifico per videosorveglianza,velocita di
VUHD4000 |trasferimento dati 6Gb/s,5400RPM, cash 64Mb,temperatura di funzionamento da 0&#176; a
65&#176;
Sommano cadauno 4,00 4,00 - 279,00 1'116,00 1'116,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE ' %
Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 989°091,35 1'163°464,24 174'372,89 17,630
M:001 SCAVI E DEMOLIZIONI 12°423,88 45'654,63 33230,75 267,475
M:001.001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 12°423,88 45'654,63 33°230,75 267,475
M:001.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 12°423,88 45'654,63 33°230,75 267,475
M:002 PIATTAFORME - MIRADOR 102°660,88 1017466,96 17193,92 -1,163
M:002.001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 102°660,88 101°466,96 1°193,92 -1,163
M:002.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 102°660,88 101°466,96 1'193,92 -1,163
M:003 PERCORSI PEDONALI 83'334,30 967124,83 12°790,53 15,348
M:003.001 OG?2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 83°334,30 96°124,83 127790,53 15,348
M:003.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 83°334,30 96°124,83 127790,53 15,348
M:004 PERCORSI CARRABILI - PARCHEGGIO 42350,55 42350,55 —
M:004.001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 42'350,55 42°350,55 -
M:004.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 42'350,55 42°350,55 -
M:005 ALTRE PAVIMENTAZIONI 13318,63 197343,28 6°024,65 45,235
M:005.001 OG?2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 13318,63 197343,28 6°024,65 45,235
M:005.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 13318,63 197343,28 6°024,65 45,235
M:006 GRADONATE - ATTRAVERSAMENTI 1417248,42 238°450,87 97202,45 68,817
M:006.001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 141°248,42 238'450,87 97202,45 68,817
M:006.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 1417248,42 238°450,87 97°202,45 68,817
M:007 STRUTTURE PERGOLE 37°477,56 37°477,56 —
M:007.001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 37°477,56 37°477,56 -—
M:007.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 37°477,56 37°477,56 -
M:008 SEDUTE 40317,98 28°057,96 12260,02| -30,408
M:008.001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 40°317,98 28°057,96 12°260,02| -30,408
M:008.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 40°317,98 28°057,96 12°260,02| -30,408
M:009 RINGHIERE - RECINZIONI 62'366,15 57°079,69 57286,46 -8,476
M:009.001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 62°366,15 57°079,69 5'286,46 -8,476
M:009.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 62°366,15 57°079,69 5'286,46 -8,476
M:010 OPERE ACCESSORIE 17290,86 17290,86 -
M:010.001 OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 1290,86 1290,86 -
M:010.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 1290,86 1290,86 -
M:011 IMPIANTO VEGETALE 46'596,44 50'851,41 4'254,97 9,132
M:011.001 OG?2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 46°596,44 50°851,41 4'254,97 9,132
M:011.001.001 E19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche 46°596,44 50°851,41 4'254,97 9,132
M:012 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 202°507,00 242°116,94 397609,94 19,560
M:012.002 OG11 - Impianti tecnologici 202°507,00 242°116,94 397609,94 19,560
M:012.002.002 IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione 202°507,00 242°116,94 39°609,94 19,560
M:013 IMPIANTO ELETTRICO 29'107,35 29°107,35 —
M:013.002 OG11 - Impianti tecnologici 29°107,35 29°107,35 -
M:013.002.002 IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione 29'107,35 29°107,35 -
M:014 VIDEOSORVEGLIANZA 139°145,70 1397145,70 —
M:014.002 OG11 - Impianti tecnologici 139°145,70 1397145,70 -
M:015 ANTIFURTO 34°945,65 34'945,65 —
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TKRiFFA DESCRIZIONE V(y :
Progetto Variante IN PIU IN MENO 0
RIPORTO
M:015.002 OG11 - Impianti tecnologici 347945,65 34'945,65 --

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI ariaz
TKRiFFA DESCRIZIONE V(y :
Progetto Variante IN PIU IN MENO 0
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 989°091,35 1163746424 425'617,40 251°244,51
Totale variazione euro 174'372,89 17,630
Data, 03/02/2026
11 Tecnico

Arch. Michelangelo Pugliese

A RIPORTARE
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