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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
T/liRiFFA' DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibil e con chiusura a
06.L05.003.0 |scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modular ... ri di cablaggio, montaggio,
37 fissaggio e
compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacita 54 moduli IP4X
Sommano cad 3,00 --- -3,00 144,38 433,14 - 433,14| -100,000
2 Conduttore unipolare omultipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
06.L05.011.0 |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche d ... nsione nominale: Uo/U:0,6/
54 1kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 5 G 6 mmgq.
Sommano m 70,00 --- -70,00 12,84 898,80 - 898,80 -100,000
3 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di
CAL24_02.A |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... no, viaggio, scarico, spandimento del
07.001.004 |materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.Per trasporti fino a 10 km
Sommano m3 3,58 2,46 -1,12 12,55 44,93 30,87 14,06| -31,293
4 Carico, traporto, scarico, movimentazioni, scarriolature, scofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di
CAL24 02.A |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, esegu ... ico, spandimento del materiale ed
07.001.005 |esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Sommano m3 14,32 22,14 7,82 5,94 85,06 131,51 46,45 54,609
5 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E
CAL24 02.E |PORTEFINESTRE in legno, pve, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o piu ante. E'
07.005.011 |compresa la rimoz ... ontrotelaio e/0 monoblocco. Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas
Sommano cad 20,00 20,00 --- 249,16 4983,20 4'983,20
6 Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a
CAL24 06.L |scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari ... ri di cablaggio, montaggio,
05.003.035 |fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacita 24 moduli [P4X
Sommano cad - - - 139,04 - -
7 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
CAL24 _06.L |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
05.011.003 |Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 2 x 1,5 mmq
Sommano m 400,00 800,00 400,00 3,13 1252,00 2'504,00 1252,00 100,000
8 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
CAL24 06.L |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
05.011.032  |Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 3 x 2,5 mmgq.
Sommano m 300,00 300,00 - 4,69 1'407,00 1'407,00
9 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
CAL24 06.L |sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV -
A RIPORTARE 17298,45 17346,00

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TKRiFFA DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 17298,45 1'346,00
05.011.041 |Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 4 x 2,5 mmgq.
Sommano m 350,00 - -350,00 5,87 2°054,50 - 2°054,50{ -100,000
10 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
CAL24 06.L |sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche ... sione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV
05.011.053 |- Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 5 G 4 mmgq.
Sommano m - --- --- 9,59 - -
11 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso
CAL24 _06.L |appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale p ... i, accessori di
05.013.002 |montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, € ogni materiale di consumo. @ 25 mm
Sommano m 50,00 - -50,00 3,47 173,50 - 173,50| -100,000
12 Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota
CAL24 06.L |parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. dimensioni 70 x 20 mm
05.016.001 |- 3 scomparti
Sommano m 10,00 300,00 290,00 19,98 199,80 5994,00 5'794,20 2900,000
13 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme
CAL24 06.L |CEI 20-22 1I e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni ... glatura e connessioni, sigla di
05.031.001 |designazione FS17-450/750 V ,, da valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 1,5 mmgq.
Sommano m 371,55 400,00 28,45 1,02 378,98 408,00 29,02 7,657
14 Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH Rilevatore di movimento a
CAL24 06.L |infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo ... quota parte della scatola di
05.032.030 |derivazione e il conduttore di alimentazione FG 16 (O)M 16. Sono escluse le opere murarie.
Sommano cad 4,00 --- -4,00 107,37 429,48 - 429,48| -100,000
15 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento
CAL24 PR.P|programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocame ...
41.001.027 |1 7697 con marcatura CE, laccatura opaca, trasmittanza totale Uw &lt;= 1.75 e &It;= 1.67 W/mqk per zone
climatiche C e D
Sommano m2 - --- --- 779,94 - -
16 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento
CAL24_PR.P|programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocame ...
41.001.233  |n marcatura CE, verniciatura trasparente, trasmittanza totale Uw &lt;= 1.75 e &lt;= 1.67 W/mgk per zone
climatiche C e D
Sommano m2 53,98 41,06 -12,92 943,97 50°955,50 387759,41 12°196,09| -23,935
17 CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni,
CAL24_PR.P|sportelloni€s—|.) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, ¢ ... , con
41.011.008 |telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due
ante
Sommano m2 53,98 41,06 -12,92 635,66 34'312,93 26°100,20 8212,73| -23,935
18 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie ¢ la
A RIPORTARE 7121,67 24°412,30
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Num.Ord. QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz.
TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO o
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 7°121,67 24°412,30
CAL24 PR.P|posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni
43.002.002 |massime di circa 1,00x2,40 m.
Sommano cad 20,00 20,00 - 130,84 2'616,80 2'616,80
19 Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per
CAL24 PR.P|installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilita 0.03A - portata fino a 32A
61.069.001 Sommano cad - 3,00 3,00 237,20 - 711,60 711,60
20 IMPIANTI SPECIALI ARMADI RACK E CABLAGGIO Canalina di lunghezza 10m per l'attraversamento
CAL24_PR.P|dei cavi dati (a supporto del sistema di monitoraggio) da una fila di armadi a quella opposta
73.002.004 Sommano cad - 45,00 45,00 50,60 - 2277,00 2'277,00
21 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
CAL24 PRR Sommano Tn 3,58 2,46 -1,12 189,75 679,31 466,79 212,52| -31,285
EC.P17.002.
001 Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio provetto 'B'
22 Sommano ora 120,00 240,00 120,00 30,31 3'637,20 7°274,40 3637,20 100,000
CAL24 RU.
M03.001.001 |Operaio metalmeccanico 5° categoria
23 Sommano h 10,00 20,00 10,00 32,52 325,20 650,40 325,20 100,000
CAL24 RU.
M11.001.002 |Operaio Metalmeccanico 3° categoria
24 Sommano h 10,00 60,00 50,00 29,13 291,30 1'747,80 1'456,50 500,000
CAL24_RU.
M11.001.004 |Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme
25 EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
CAL25 PR.P Sommano cad - 67,00 67,00 0,85 - 56,95 56,95
60.036.003
26 Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando KNX per la gestione domotica degli impianti tecnologici,
NP.IE.100A |supporti, placche, accessori di montaggio e cablaggio al sistema di automazione edificio.
Sommano cad 4,00 - -4,00 459,65 1'838,60 - 1'838,60| -100,000
27 Fornitura e posa in opera di Gateway KNX DALI 2 Pro, con webserver integrato, per il controllo individuale
NP.IE.100C |di 64 ECG e 8 sensori di presenza e luminosita DALI2. Il gateway ¢ compat ... 60 Hz. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 5,00 1,00 -4,00 777,98 3'889,90 777,98 3111,92| -80,000
28 Fornitura e posa in opera di unita centrale di supervisione e controllo con protocollo DALI-2, tipo
NP.IE.100C. |LITECOM BASE CCD DALI-2 ICH o equivalente, idonea alla gestione intelligente deg ... di sistema,
gestione guasti e regolazione continua del flusso luminoso.Compreso di espansore DALI 2 e app LITECOM
DL250.
Sommano - 1,00 1,00 2'977,11 --- 2977,11 2'977,11
29 Fornitura e posa in opera di Cavo per trasmissione segnali bus, standard KNX, non propagante l'incendio,
NP.IE.100D |conduttori a filo unico isolati A€ ,—! 0,8 mm, schermo in nastro Al/Pet, c ... issa. .E' compreso ogni onere
ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano m 400,00 - -400,00 1,40 560,00 - 560,00| -100,000
A RIPORTARE 18563,23 30°135,34

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TKRiFFA' DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 18°563,23 30°135,34
30 Fornitura e posa in opera di Sensore di presenza e luminosita per installazione ad incasso, compatibile con
NP.IE.100E |sistemi DALI-2, idoneo al controllo automatico dellilluminazione median ...  configurazione,
programmazione, collaudo e ogni altro onere necessario per dare il componente perfettamente installato.
Sommano cad 28,00 19,00 -9,00 195,44 5'472,32 3'713,36 17758,96| -32,143
31 Fornitura e posa in opera di Commissioning Gateway KNX / DALI configurazione per lampade sistema bus
NP.IE.100F |DALI - OPERAIO SPECIALIZZATO CERTIFICATO KNX. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a
rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano h 20,00 32,00 12,00 50,76 1'015,20 1'624,32 609,12 60,000
32 Fornitura e posa in opera di Protezione linea bus KNX dalle sovratensioni tramite morsetto KNX, classe
NP.IE.100G |SPD2, alimentato a 24 Vc.c., corrente nominale 3 A, corrente nominale di scar ... 5 kA. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 2,00 - -2,00 88,52 177,04 - 177,04 -100,000
33 Fomitura e posa in opera di Binario elettrificato ad alimentazione diretta, con 6 conduttori di cui 4 per
NP.IE.30A  |modalita trifase e 2 per modalita DALI, racchiusi in profili di materiale ... 00 mm. E' compreso ogni onere
ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano m 310,00 240,00 -70,00 67,10 20°801,00 16°104,00 4'697,00{ -22,581
34 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
NP.IE.30B  |Faretto orientabile con attacco per installazione su binario elettrificato ... 70 mm. E' compreso ogni onere ed
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 150,00 - -150,00 124,48 187672,00 - 187672,00| -100,000
35 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
NP.IE.30C |Faretto orientabile con attacco per installazione su binario elettrificato ... | 90 mm E' compreso ogni onere
ed accessorio atto a rendere l'installazione unzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 5,00 81,00 76,00 172,15 860,75 137944,15 13°083,40 1520,000
36 Fornitura e posa in opera di Apparecchio ad incasso con corpo in alluminio, lampada led temperatura di
NP.IE.31D |colore 3000 &#247;; 6.000 K, alimentatore incorporato, riflettore in allumini ... lumen. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 113,00 - -113,00 96,92 10951,96 - 10951,96| -100,000
37 Fornitura e posa in opera di comandi punti Luce tipo DALI-KNX da incasso o per installazione a vista
NP.IE.50A |realizzati con conduttori LSOH; Punto di comando esclusa la linea dorsale. Sono ... TENTI. E' compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 10,00 10,00 --- 148,36 17483,60 1'483,60
38 Fornitura e posa in opera di Punto Luce DALI per collegamento a gruppo plafoniera/faretti in derivazione da
NP.IE.51A |linea dorsale (non compresa) per installazione a vista. Sono compresi: | ... FITTO. E' compreso ogni onere
ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 15,00 15,00 - 47,99 719,85 719,85
39 Fornitura e posa in opera di Punto Luce per collegamento a gruppo plafoniera/faretti tipo DALI in
A RIPORTARE 327255,75 66°392,30
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
TKRiFFA DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 3225575 66"392,30
NP.IE.51B |derivazione da linea dorsale (scatola di derivazione e linea dorsale non compresa) ... TENTL E' compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 15,00 15,00 - 38,34 575,10 575,10
40 Fornitura e posa in opera di Punto Luce DALI per collegamento a binario in derivazione da linea dorsale
NP.IE.51C |(non compresa) per installazione a vista. Sono compresi: la scatola di deriv ... FITTO. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 20,00 31,00 11,00 57,04 1'140,80 1'768,24 627,44 55,000
41 Formnitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere
NP.IE.P61.0 |di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 2P x 6A E' compreso ogni onere ed
52.010 accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 10,00 1,00 -9,00 72,53 725,30 72,53 652,77 -90,000
42 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere
NP.IE.P61.0 |di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P x 16A E' compreso ogni onere ed
52.030 accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 3,00 3,00 - 110,11 330,33 330,33
43 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere
NP.IE.P61.0 |di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 4P x 20A. E' compreso ogni onere ed
52.031 accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 1,00 - -1,00 111,57 111,57 - 111,57| -100,000
44 Fornitura e posa in opera di Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere
NP.IE.P61.0 |di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 4P x 20A. E' compreso ogni onere
54.022 ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 2,00 - -2,00 149,04 298,08 - 298,08| -100,000
45 Fornitura e posa in opera di Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori
NP.IE.P61.0 |magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma ... a 32A. E' compreso ogni
60.001 onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 16,00 7,00 -9,00 105,94 17695,04 741,58 953,46 -56,250
46 Fornitura e posa in opera di Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi
NP.IE.P61.1 |alla CEI EN 61643-11 SPD tetrapolare combinato tipo 1 - limp=100kA - 10/35 ... 1.5kV. E' compreso ogni
00.004 onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 1,00 - -1,00 1'382,07 1'382,07 - 1'382,07| -100,000
47 Fornitura e posa in opera di Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi
NP.IE.P61.1 |alla CEI EN 61643-11 SPD tipo 2 per linee telefoniche digitali Un 40V Up %o ... 600V. E' compreso ogni
00.015 onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad 1,00 - -1,00 237,81 237,81 - 237,81| -100,000
48 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
NP.IE.P62.0 |Apparecchiatura tipo applique con corpo e cornice in policarbonato infrangi ... - IP4x E' compreso ogni
52.002A onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
A RIPORTARE 32°883,19 70°028,06

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
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Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI variaz
T/liRiFFA DESCRIZIONE PREZZO % '
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO ’
RIPORTO 32°883,19 70°028,06
Sommano cad - - - 154,10 - -—-
49 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598...
NP.IE.P62.0 |1195x295x12 Potenza 33W - 3300 Im. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
60.002A funzionante e conforme alla regola dell'arte. Tipo ANNAVARIOFLEX 3 12X3 DALI
Sommano cad 15,00 15,00 - 248,68 3730,20 3'730,20
50 Intervento di ripristino e finitura di mazzette del vano serramento a completamento delle smontaggio e
NP.OE.1.A |rimontaggio di finestre e porte finestre.
Sommano cad 80,00 80,00 - 169,27 13°541,60 13°541,60
51 Fornitura e posa in opera di Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
NP.P62.056. |Faretti Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. @ estern ... 30 W. E' compreso ogni
005 onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
Sommano cad - - --- 99,66 - -
52 Fornitura e posa in opera di dispositivi di comando KNX per la gestione domotica degli impianti tecnologici,
NP.PV.DISP |supporti, placche, accessori di montaggio e cablaggio al sistema di automazione edificio.
GESTO1 Sommano cad - 8,00 8,00 193,68 - 1'549,44 1'549,44
53 Compenso a per singolo nucleo allestitivo per la gestione integrata delle interferenze derivanti dalla presenza
NP.PV.Interf |di allestimenti museali, opere d'arte e reperti di pregio, necessari ... lla pulizia e accurata degli ambienti
01 d'intervento e al costante coordinamento con il personale di custodia del museo.
Sommano cad - 15,00 15,00 355,21 - 5'328,15 5'328,15
54 Carico trasporto e smaltimento a discarica di corpi illuminanti, delle lampade e dei cavi elettrici annessi oltre
NP.SMA.03 |quanto necessario per dismettere il prodotto, metterlo in sicurezz ... tri di raccolta RAEE compreso le
necessarie certificazioni di legge dell'avvenuto smaltimento presso centro autorizzato.
Sommano cad 2,00 1,00 -1,00 1'390,08 2'780,16 1390,08 1'390,08| -50,000
A RIPORTARE

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
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Num. Ord IMPORTI VARIAZIONI vating

T:RiFFA DESCRIZIONE o

Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 198°148,91 166'491,55 31'657,36] -15,977
M:001 8. LAMEZIA_TERME MUSEO_ARCHEOLOGICO LAMETINO 198°148,91 166'491,55 31'657,36] -15,977
M:001.001 8.1. IMPIANTI TECNOLOGICI 87'292,38 72'586,77 14705,61| -16,846
M:001.001.001 8.1.1. ILLUMINAZIONE (OS30) 87'292,38 72'586,77 14'705,61| -16,846
M:001.002 8.2. INVOLUCRO_EDILIZIO 110°856,53 93'904,78 16'951,75| -15,292
M:001.002.002 8.2.1. SUPERFICI TRASPARENTI (OG2) 110°856,53 93'904,78 16'951,75| -15,292

A RIPORTARE

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
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11 Responsabile del Procedimento
Arch. Rossana Baccari

Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI variaz
T:RiFFA DESCRIZIONE o
Progetto Variante IN PIU' IN MENO ¢
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale euro 198°148,91 397760,78 71°418,14
Totale variazione euro 31'657,36| -15,977
Cosenza, 18/06/2026 Architetto
DORNETTI
11 Direttore dei Lavori VINCENZO
Arch. Vincenzo Dornetti ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI
PPC DI
L'Impresa CATANZARO
C.A.E.C Consorzio Artigiano Edile Costruttori 18.06.2026
16:52:00
GMT+02:00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA
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